



S009P00S9CU7

Číslo SOD objednatele: 2017/001021/DS/INV/MAZ – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : **Město Blansko**
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupený : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko
IČ : 00 27 99 43
DIČ : CZ 00 27 99 43
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jednat: Leona Mazourková, tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

Zhotovitel : **ZT energy s.r.o.**
Sídlo : Svitavská 434/10, 678 01 Blansko
Zastoupený : Svatoplukem Nezval, jednatel společnosti
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17485
IČ : 60731800
DIČ : CZ60731800
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : Moneta Money Bank a.s., č.ú. [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Svatopluk Nezval, mobil: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2017/001021/DS/INV/MAZ ze dne 26.07.2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

„ZŠ TGM – oprava tělocvičny“

Dodatek č.1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, z důvodu víceprací a méněprací vzniklých v průběhu realizace stavby. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran, v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla, byla dojednána úprava stavebních prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se zejména o následující práce:

a) Vícepráce:

- nově navržená otopná tělesa byla atypického rozměru. Z důvodu zabránění posunutí termínu zhotovení, byly otopná tělesa sjednoceny na běžně dodávaný rozměr.,
- pod odkrytí podlahových desek bylo zjištěno, že trám v podlaze ve východní části místnosti je celý prohnilý a bude potřeba jeho výměna vč. dodání nových podlahových desek,
- stávající žebřiny musely být nově kompletně repasovány, nikoliv jen lokálně vyspraveny.

b) Méněpráce:

- nově navržená otopná tělesa byla atypického rozměru. Z důvodu zabránění posunutí termínu zhotovení, byly otopná tělesa sjednoceny na běžně dodávaný rozměr, viz vícepráce,
- stávající žebřiny musely být nově kompletně repasovány, nikoliv jen lokálně vyspraveny viz vícepráce,
- dubové parkety 1. třídy byly nahrazeny parkety 2. třídy z důvodu splnění termínu zhotovení díla. Tyto parkety nemají vliv na kvalitu prováděného díla, mohou mít pouze odchylku v barevnosti jednotlivých kusů parket.

Celková cena díla se rozšiřuje o provedení víceprací a poníží se o méněpráce. Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení víceprací a méněprací:		
Cena bez DPH	:	+23.398,88 Kč

Celková cena díla dle uzavřené SOD se započtením víceprací a méněprací:		
Cena bez DPH	:	957.343,88 Kč
DPH v aktuální zák. výši	:	201.042,22 Kč
Cena včetně DPH	:	1.158.386,10 Kč
slovy	:	Jedemilionstopadesátosmtisícitřistaosmdesátšest korun českých a deset haléřů

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2017/001021/DS/INV/MAZ ze dne 26.07.2017 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č.... ze 67. schůze Rady města Blansko konané dne 17.10.2017.

Příloha


- rozpočet víceprací a méněprací

V Blansku, dne 18.10.2014

Za objednatele:



.....
Město Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města



Za zhotovitele:



.....
ZT energy s.r.o.
Svatopluk Nezval
jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 62/2017 Rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM - VCP

Objekt: 01 ÚT

Rozpočet: 01 OT

Objednatel: IČO:

DIČ:

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	31 748,91
PSV	-9 192,58
MON	842,55
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	23 398,88

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	23 398,88 CZK
Základní DPH	21 %	4 914,00 CZK
Zaokrouhlení		0,12 CZK

Cena celkem s DPH 28 313,00 CZK

v _____ dne **18.10.2017**

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			2 700,00	12
5	Komunikace	HSV			8 000,00	34
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			488,90	2
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			20 560,01	88
733	Rozvod potrubí	PSV			2 314,59	10
735	Otopná tělesa	PSV			9 159,89	39
766	Konstrukce truhlářské	PSV			24 310,00	104
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			-47 369,00	-202
783	Nátěry	PSV			2 391,94	10
M21	Elektromontáže	MON			842,55	4
Cena celkem					23 398,88	100

Položkový rozpočet

S:	62/2017	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ TGM - VCP
O:	01	ÚT
R:	01	OT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	42	Vodorovné nosné konstrukce				2 700,00
	1 421 -pc1	Vyztužení dřevěného stropu Materiál 2000,-Kč montáž 25 hod a 280kč	soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00
Díl:	5	Komunikace				8 000,00
	2 5792911111	Lajnování hřišť - badminton	sada	1,00000	8 000,00	8 000,00
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				488,90
	3 612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 (krabice elektro neživé)	kus	4,00000	98,60	394,40
	4 612423531RT2	Omítka rýh stěn vápenná šířky do 15 cm, štuková, s použitím suché maltové směsi	m2	0,10500	900,00	94,50
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				20 560,01
	5 968-pc1	Úprava uchycení žebřin vč. prodloužení šroubů	soubor	1,00000	2 700,00	2 700,00
	6 968-pc2	Demontáž+ zpětná montáž před obklad stěn a repase žebřin 3x1	sada	7,00000	3 571,43	25 000,01
	7 968-pc3	Demonáž+zpětná montáž před obklad stěn a repase žebřin 3x1	sada	7,00000	-1 020,00	-7 140,00
Díl:	733	Rozvod potrubí				2 314,59
	8 733111103R00	Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 Potrubí včetně tvarovek a zednických výpomocí.	m	5,00000	-172,67	-863,35
	9 733163102R00	Potrubí z měděných trubek D 15 x 1,0 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m	12,00000	254,70	3 056,40
	10 733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	12,00000	6,80	81,60
	11 733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32 Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.	m	5,00000	-6,80	-34,00
	12 998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%	22,40650	3,30	73,94
Díl:	735	Otopná tělesa				9 159,89
	13 735156920R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 20-22	kus	5,00000	153,75	768,75
	14 735156930R00	Tlakové zkoušky otopných těles Radik 33	kus	5,00000	308,50	1 542,50
	15 735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	5,00000	233,63	1 168,15
	16 735159220R00	Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	10,00000	-233,63	-2 336,30
	17 735159320R00	Montáž panelových těles 3řadých do délky 1500 mm	kus	5,00000	370,50	1 852,50
	18 735 - pc 3	Radiátor deskový Korado 33 9100 Klasik white RAL 9016	ks	5,00000	3 963,30	19 816,50
	19 735 - pc 4	Radiátor deskový Korado 22 9100 Klasik white RAL 9616	ks	5,00000	2 681,56	13 407,80
	20 735151555	Otopné těleso 22 v/l 900/800-rekonstrukce	ks	4,00000	-2 093,00	-8 372,00
	21 7351515551	Otopné těleso 22 v/l 1200/800-rekonstrukce	ks	6,00000	-2 900,00	-17 400,00
	22 735-pc 1	Tlakové zkoušky otopných těles deskových 20-22	ks	10,00000	-153,75	-1 537,50
	23 998735201R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	%	89,10400	2,80	249,49
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				24 310,00
	24 766-pc01	Zhotovení otvorů v krycí desce nad radiátory	ks	90,00000	20,00	1 800,00
	25 766-pc2	Zhotovení a zpevnění nosného roštu obkladu stěn	soubor	1,00000	7 400,00	7 400,00
	26 766-pc3	OSB desky - materiál na zpevnění roštu	soubor	1,00000	4 400,00	4 400,00
	27 766-pc4	D+m obklad stěn z OSB desek tl. 18 mm (v rozpočtu pol 766-pc 5)	m2	9,00000	1 360,00	12 240,00
	28 766-pc5	Kovové kce z L profilů před radiátory opalřit nátěrem ...	ks	10,00000	-153,00	-1 530,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				-47 369,00

29	775-pc	Parkety dub 2.tř	m2	160,00000	670,00	107 200,00
30	775-pc1	Pokládka a dodání desek duralis tl 15 mm	m2	165,00000	-357,00	-58 905,00
31	775-pc2	Parkety dub 1.tř	m2	160,00000	-703,50	-112 560,00
32	775-pc4	Materiál desky	m2	12,00000	500,00	6 000,00
33	775-pc5	Trámky	ks	2,00000	1 008,00	2 016,00
34	775-pc6	Stěrkování desek	m2	12,00000	490,00	5 880,00
35	775-pc7	Perlinka + penetrace	m2	12,00000	250,00	3 000,00
Díl:	783	Nátěry				2 391,94
36	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí oškrábáním	m2	3,15200	99,45	313,47
37	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný včetně pomocného lešení.	m2	3,15200	32,30	101,81
38	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 1x email včetně pomocného lešení.	m2	3,15200	84,15	265,24
39	783225400R00	Nátěr syntetický kov. konstr. 2x + 1x email + tmel včetně pomocného lešení.	m2	3,15200	183,00	576,82
40	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	3,15200	38,42	121,10
41	783424340R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email	m	3,00000	54,50	163,50
42	783-pc1	Nátěr bet soklíků Eternal	ks	10,00000	85,00	850,00
Díl:	M21	Elektromontáže				842,55
43	210010105R00	Lišta elektroinstalační PVC š.do 40 mm - demontáž	m	3,50000	63,80	223,30
44	220280102R00	Uložení byt. kabelu pod omítku s vysekáním drážky	m	3,50000	105,50	369,25
45	210-pc1	demontáž ampionu	ks	1,00000	100,00	100,00
46	210-pc2	demontáž, přemístění a montáž nástěnných hodin	ks	1,00000	150,00	150,00