



S009P00S9CTC

Číslo SOD objednatele: 2017/001025/DS/INV/MAZ – DODATEK č. 1

Číslo SOD zhotovitele:

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Blansko

Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko

Zastoupené : Mgr. Ivo Polákem – starostou města Blansko

IČ : 00 27 99 43

DIČ : CZ 00 27 99 43

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., pobočka Blansko, č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Leona Mazourková, tel.: [redacted]
[redacted]

(dále jen „objednatel“ nebo „investor“)

a

Zhotovitel : ZT energy s.r.o.

Sídlo : Svitavská 434/10, 678 01 Blansko

Zastoupený : Svatoplukem Nezval, jednatelem společnosti

Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17485

IČ : 60731800

DIČ : CZ60731800

Plátce DPH : ano

Bankovní spojení : Moneta Money Bank a.s., č.ú. [redacted]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Svatopluk Nezval, mobil: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku k uzavřené smlouvě

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo číslo 2017/001025/DS/INV/MAZ ze dne 08.08.2017 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení kompletního díla, kterým je zhotovení stavby, provedení stavebních prací včetně všech pomocných prací a prací technicky náležitých k řádnému a kvalitnímu provedení díla, jakož i souvisejících dodávek a služeb s názvem:

„ZŠ Dvorská – oprava tělocvičny“

Dodatek č.1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, z důvodu víceprací a méněprací vzniklých v průběhu realizace stavby. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

Na základě jednání a vzájemné dohody obou smluvních stran, v souvislosti se zjištěnými skutečnostmi při realizaci díla, byla dojednána úprava stavebních prací tak, jak je definováno v rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Jedná se zejména o následující práce:

a) Víceprace:

- nahrazení rolovací mříže oddělující místnost nářadovny za mříž na elektrický pohon,
- doplnění olejového nátěru v místě budoucí lezecké stěny z důvodu poškození nové omítky,
- nátěr stávající mřížky v teracovém parapetu pro cirkulaci vzduchu,
- dodávka a montáž polic nad rámec projektové dokumentace.

b) Méněprace:

- nahrazení rolovací mříže oddělující místnost nářadovny za mříž na elektrický pohon viz víceprace,
- dodávka a montáž nástěnné hrazdy nebyla umístěna z důvodu bezpečnosti.

Celková cena díla se rozšiřuje o provedení víceprací a poníží se o méněpráce. Rekapitulace, jakož i celková cena díla je přehledně uvedena v následující tabulce:

Vyčíslení víceprací a méněprací:		
Cena bez DPH	:	+44.060,74 Kč

Celková cena díla dle uzavřené SOD se započtením víceprací a méněprací:		
Cena bez DPH	:	1.265.535,13 Kč
DPH v aktuální zák. výši	:	265.762,38 Kč
Cena včetně DPH	:	1.531.297,51 Kč
slovy	:	Jedemiliónpětsettřicetjedentisícdvěstědevadesátšedm korun českých a padesátjedna haléřů

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu dodatku. Ostatní ustanovení smlouvy číslo 2017/001025/DS/INV/MAZ ze dne 08.08.2017 tímto dodatkem nedotčené, zůstávají nezměněny.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
4. Tento dodatek ke Smlouvě o dílo se uzavírá na základě rozhodnutí starosty města Blansko ve věci mu svěřené Radou města Blansko usnesením č.... ze 67. schůze Rady města Blansko konané dne 17.10.2017.

Příloha


- rozpočet víceprací a méněprací

V Blansku dne 18. 10. 2017

Za objednatele:




Město Blansko
Mgr. Ivo Polák
starosta města



Za zhotovitele:



ZT energy s.r.o.
Svatopluk Nezval
jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **63/2017** **Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dvorská - VCP**

Objekt: 01 st práce

Rozpočet: 01 VCP

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			6 165,00
-----	--	--	----------

PSV			37 895,74
-----	--	--	-----------

MON			0,00
-----	--	--	------

Vedlejší náklady			0,00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			44 060,74
--------	--	--	-----------

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
-------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	44 060,74 CZK
-------------------------	------	---------------

Základní DPH	21 %	9 253,00 CZK
--------------	------	--------------

Zaokrouhlení	0,26 CZK
--------------	----------

Cena celkem s DPH	53 314,00 CZK
--------------------------	----------------------

v _____ dne **18.10.2017**

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			6 165,00	14
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 650,00	6
783	Nátěry	PSV			34 895,74	79
799	Ostatní	PSV			350,00	1
Cena celkem					44 060,74	100

Položkový rozpočet

S:	63/2017	Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Dvorská - VCP
O:	01	st práce
R:	01	VCP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	9	Ostatní konstrukce, bourání				6 165,00
1	968.001	Příprava pro pohon rolovací mříže (mater.+mont.elektro vč. sekání drážek a zednického zapravení)	soubor	1,00000	2 100,00	2 100,00
2	968.002	D 2 ks rolovacích mříží do prostoru nářadovny	sada	1,00000	26 000,00	26 000,00
3	968.003	Mont. 2ks rolovacích mříží	sada	1,00000	4 000,00	4 000,00
4	968-pc10	D+m prostor nářadovny oddělen 2ks rolovacích mříží ...	sada	1,00000	-16 000,00	-16 000,00
5	968-pc2	D+m 2x3ks dvousloupků pro hrazdu, včetně závěsného OK nosníku dl.5m, ...	sada	2,00000	-1 075,00	-2 150,00
6	968-pc2a	D+m- Závěsný ocelový nosník dl. 5 m pro posuvné 4 šplhové tyče,...	sada	1,00000	-180,00	-180,00
7	968-pc2b	D+m-4ocel šplhavé tyče pr. 43 mm, dl. 6m, opatřené synt. nátěrem,....	sada	1,00000	-480,00	-480,00
8	968-pc2c	Dem-2x3ks dvojsloupků pro hrazdu vč. závěs. oc. nosníku dl. 5m, závěsný oc. nosník pro posuvné....	sada	1,00000	-925,00	-925,00
9	968-pc5	D+m nástěnná hrazda - pro posilování paží a zad pomocí přitahů....	sada	2,00000	-2 900,00	-5 800,00
10	968-pc6.1	D+m nosné prvky- žerď k hrazdě- nerez. pr.30 mm, dl. 2,4 m	sada	4,00000	-100,00	-400,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				2 650,00
11	766.002	Dodávka a montáž polic ve skřini v nářadovně navíc	soubor	1,00000	2 650,00	2 650,00
Díl:	783	Nátěry				34 895,74
12	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný (mřížky nad radiátory)200x800 mm + obroušení včetně pomocného lešení.	ks	14,00000	71,43	1 000,02
13	783812100R00	Nátěr olejový omítek stěn 2x (horol stěna)	m2	24,63000	182,00	4 482,66
14	783812190R00	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění (horol stěna)	m2	24,63000	65,00	1 600,95
15	783.001	Obroušení olejového nátěru stěn	hod	115,00000	220,00	25 300,00
16	783.002	Celoplošné vyrovnaní omítky před provedením nátěru sádkovou stěrkou (horol stěna)	m2	24,63000	197,00	4 852,11
17	783806805	Odstranění olejového nátěru stěn včetně štukové vrstvy omítky	m2	52,00000	-45,00	-2 340,00
Díl:	799	Ostatní				350,00
18	799.004	Zakrytí potrubí ÚT před obkladem (kolena)	soubor	1,00000	350,00	350,00