

č. smlouvy objednatele: 79-2017-520202

č. zhotovitele: 1171039-044

### **D O D A T E K č. 3**

#### **uzavřený**

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 2. 2017 dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
( dále jen NOZ )

#### **mezi smluvními stranami:**

<b>O b j e d n a t e l :</b>	<b>ČR - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Havlíčkův Brod</b>
<b>Adresa:</b>	Smetanovo náměstí 279, 580 02 Havlíčkův Brod
<b>Fakturační adresa:</b>	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774
<b>Zastoupený:</b>	Ing. Milanem Šimanem, vedoucím pobočky
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Tel:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	xxx
<b>Číslo účtu:</b>	xxx
<b>IČ:</b>	013 12 774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH
<b>a</b>	
<b>Z h o t o v i t e l :</b>	<b>GEONOVA s. r. o.</b>
<b>Adresa:</b>	Nádražní 397, 580 01 Havlíčkův Brod
<b>Zastoupený:</b>	Josefem Kubátem, jednatelem
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	xxx
<b>Tel:</b>	xxx
<b>E-mail:</b>	xxx

**ID DS:** 96q75v7  
**Bankovní spojení:** xxx  
**Číslo účtu:** xxx  
**IČ/DIČ:** 47472227/CZ47472227

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: V Hradci Králové od 3. 11. 1992, oddíl C, vložka 3087.

Osoba odpovědná ( úředně oprávněná ) za zpracování návrhu JPÚ: xxx

**1/ Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo,** uzavřené dne 1. 2. 2017 na provedení díla „Vypracování návrhu jednoduchých pozemkových úprav – upřesnění přidělů v k.ú. Dobkov, Počátky u Chotěboře, Příjemky, Pohled, Hranice u Malče a Předboř u Malče“.

Dodatkem byl u všech katastrálních území změněn termín ukončení u fakturačního celku 3.4.4. – Upřesnění obvodu JPÚ – Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území, 3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků a 3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ z důvodu prodloužení kontroly fakturačního celku 3.4.4. katastrálním úřadem, dodatečného zjišťování průběhu hranic a tím i posunutí termínů ukončení dalších navazujících fakturačních celků na základě žádosti zhotovitele ze dne 25.10.2017.

Při zpracování dokumentace k fakturačnímu celku 3.4.4. pro k.ú. Dobkov, Počátky u Chotěboře, Příjemky a Pohled byl zjištěn skutečný počet měrných jednotek, který je uveden v příloze v tabulkách pro jednotlivá katastrální území. Na upozornění zhotovitele byl opraven termín ukončení fakturačního celku 3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ z důvodu zřejmé nesprávnosti u všech k.ú.

## **2/ Závěrečná ustanovení:**

V ostatním zůstává smlouva beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ve 3 vyhotoveních pro objednatele a v jednom vyhotovení pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Havlíčkově Brodě dne 30.10.2017

V Havlíčkově Brodě dne 27.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Milan Šiman  
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod  
Státní pozemkový úřad

---

Josef Kubát  
jednatel společnosti GEONOVA s.r.o.

**Příloha č. 1 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Dobkov**

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	59	110	6 490	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	5	450	2 250	31.5.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	59	400	23 600	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	95	350	33 250	31.1.2018
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	58	280	16 240	15.2.2018
<b>Přípravné práce celkem bez DPH</b>				<b>81 830</b>	
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	58	500	29 000	31.3.2018
<b>Návrhové práce celkem bez DPH</b>				<b>29 000</b>	
<b>3.6. Mapového dílo</b>					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	58	350	20 300	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Mapové dílo celkem bez DPH</b>				<b>20 300</b>	
<b>3.7. Vytyčení hranic pozemků</b>					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	100	280	28 000	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Vytyčení pozemků celkem bez DPH</b>				<b>28 000</b>	

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno

<b>Rekapitulace</b>	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	<b>81 830 Kč</b>
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	29 000 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	20 300 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	28 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>159 130 Kč</b>
DPH 21%	33 417 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>192 547 Kč</b>

**Příloha č. 2 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Počátky u Chotěboře**

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	6	300	1 800	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	3	400	1 200	31.5.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	6	600	3 600	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	12	500	6 000	31.1.2018
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	5	300	1 500	15.2.2018
<b>Přípravné práce celkem bez DPH</b>					<b>14 100</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	5	700	3 500	31.3.2018
<b>Návrhové práce celkem bez DPH</b>					<b>3 500</b>
<b>3.6. Mapového díla</b>					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	5	500	2 500	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Mapové dílo celkem bez DPH</b>					<b>2 500</b>
<b>3.7. Vytyčení hranic pozemků</b>					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	10	300	3 000	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH</b>					<b>3 000</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

<b>Rekapitulace</b>	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	<b>14 100 Kč</b>
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	3 500 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	2 500 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	3 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>23 100 Kč</b>
DPH 21%	4 851 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>27 951 Kč</b>

**Příloha č. 3 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělu v k. ú. Příjemky**

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	1	1 000	1 000	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	2	500	1 000	31.5.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	1	2 000	2 000	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	3	1 000	3 000	31.1.2018
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1	800	800	15.2.2018
<b>Přípravné práce celkem bez DPH</b>					<b>7 800</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	1	2 800	2 800	31.3.2018
<b>Návrhové práce celkem bez DPH</b>					<b>2 800</b>
<b>3.6. Mapového dílo</b>					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	1	1 200	1 200	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Mapové dílo celkem bez DPH</b>					<b>1 200</b>
<b>3.7. Vytyčení hranic pozemků</b>					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	3	600	1 800	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Vytyčení pozemků celkem bez DPH</b>					<b>1 800</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

<b>Rekapitulace</b>	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	<b>7 800 Kč</b>
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	2 800 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	1 200 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	1 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>13 600 Kč</b>
DPH 21%	2 856 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>16 456 Kč</b>

**Příloha č. 4 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Pohled**

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.3. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	35	120	4 200	30.4.2017
3.4.1. Revize stávajícího bodového pole	bod	7	500	3 500	31.5.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2. Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	35	500	17 500	30.6.2017
3.4.4. Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	121	450	54 450	31.1.2018
Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	36	350	12 600	15.2.2018
<b>Přípravné práce celkem bez DPH</b>				<b>92 250</b>	
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1. Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	36	500	18 000	31.3.2018
<b>Návrhové práce celkem bez DPH</b>				<b>18 000</b>	
<b>3.6. Mapového díla</b>					
3.6.1. GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	36	350	12 600	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Mapové dílo celkem bez DPH</b>				<b>12 600</b>	
<b>3.7. Vytyčení hranic pozemků</b>					
3.7.1. Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	60	280	16 800	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Vytyčení pozemků celkem bez DPH</b>				<b>16 800</b>	

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

<b>Rekapitulace</b>	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	<b>92 250 Kč</b>
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	18 000 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	12 600 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	16 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>139 650 Kč</b>
DPH 21%	29 327 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>168 977 Kč</b>

**Příloha č. 5 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Hranice u Malče**

Hlavní celek, dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení <sup>1)</sup>
<b>3.4. Přípravné práce</b>					
3.4.3 Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	90	100	9 000	30.4.2017
3.4.1 Revize stávajícího bodového pole	bod	9	400	3 600	31.5.2017
Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2 Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	90	400	36 000	31.8.2017
3.4.4 Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	168	350	58 800	31.7.2018
3.4.5 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	90	300	27 000	30.9.2018
<b>Přípravné práce celkem bez DPH</b>				134 400	
<b>3.5. Návrhové práce</b>					
3.5.1 Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	90	480	43 200	30.11.2018
<b>Návrhové práce celkem bez DPH</b>				43 200	
<b>3.6. Mapového dílo</b>					
3.6.1 GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	90	400	36 000	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Mapové dílo celkem bez DPH</b>				36 000	
<b>3.7. Vytyčení hranic pozemků</b>					
3.7.1 Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	280	44 800	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Vytyčení pozemků celkem (4.1.) bez DPH</b>				44 800	

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno

<b>Rekapitulace</b>	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	134 400 Kč
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	43 200 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	36 000 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	44 800 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	258 400 Kč
DPH 21%	54 264 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	312 664 Kč

**Příloha č. 6 k dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo – JPÚ upřesnění přidělů v k. ú. Předboř u Malče**

3.4.3.	Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu	ha	41	120	4 920	30.4.2017
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	5	400	2 000	31.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	1 500	0	
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé porosty a v trvalých porostech	ha	41	450	18 450	30.6.2017
3.4.4.	Upřesnění obvodu JPÚ - Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území	100 bm	113	450	50 850	31.7.2018
	Vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.					
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	41	350	14 350	30.9.2018
<b>Přípravné práce celkem bez DPH</b>						<b>90 570</b>
<b>3.5. Návrhové práce</b>						
3.5.1.	Zpracování návrhu JPÚ - upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	41	500	20 500	30.11.2018
<b>Návrhové práce celkem bez DPH</b>						<b>20 500</b>
<b>3.6. Mapového díla</b>						
3.6.1.	GPL a podklady pro obnovu katastr. operátu	ha	41	350	14 350	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Mapové dílo celkem bez DPH</b>						<b>14 350</b>
<b>3.7. Vytyčení hranic pozemků</b>						
3.7.1.	Vytyčení hranic pozemků dle vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	80	280	22 400	do 3 měsíců od výzvy PÚ
<b>Vytyčení pozemků celkem bez DPH</b>						<b>22 400</b>

<sup>1)</sup> Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

<b>Rekapitulace</b>	
3.4.Přípravné práce celkem bez DPH	<b>90 570 Kč</b>
3.5.Návrhové práce celkem bez DPH	20 500 Kč
3.6.Mapové dílo celkem bez DPH	14 350 Kč
3.7.Vytyčení pozemků celkem bez DPH	22 400 Kč
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>147 820 Kč</b>
DPH 21%	31 042 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>178 862 Kč</b>



## Rekapitulace ceny za provedení díla pro všechna k.ú.

### původní znění:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	<b>425 630,00 Kč</b>
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	117 700,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	87 450,00 Kč
Hlavní celek - Vytyčení hranic pozemků	<b>116 800,00 Kč</b>
Celková cena díla bez DPH	<b>747 580,00 Kč</b>
DPH 21%	156 992,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	<b>904 572,00 Kč</b>

### nové znění:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	<b>420 950,00 Kč</b>
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	117 000,00 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	86 950,00 Kč
Hlavní celek - Vytyčení hranic pozemků	<b>116 800,00 Kč</b>
Celková cena díla bez DPH	<b>741 700,00 Kč</b>
DPH 21%	155 757,00 Kč
Celková cena díla včetně DPH	<b>897 457,00 Kč</b>

V Havlíčkově Brodě dne 30.10.2017

V Havlíčkově Brodě dne 27.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Milan Šiman  
vedoucí Pobočky Havlíčkův Brod  
Státní pozemkový úřad

---

Josef Kubát  
jednatel společnosti GEONOVA s.r.o.