

DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 29.9. 2017
/dále jen „dodatek“/

I.
Smluvní strany:

1. Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Se sídlem: Lidická 639, 749 01 Vítkov
Zastoupena: Lenkou Šimerovou, ředitelkou školy

IČ: 47813598
DIČ: CZ47813598
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Vítkov
Číslo účtu: 26635821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Lenka Šimerová, Hana Baroňová, tel.: 556 300 456, mob.: 604 258 275 a technický dozor stavebníka

2. Obchodní firma: Volf-Matějek, spol. s r.o.

Se sídlem: Budišovská 265, 749 01 Vítkov
Zastoupena: [REDAKCE]
IČ: 25378198
DIČ: CZ25378198
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 16824

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

[REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

II.
Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 9. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení neočekávaných prací v rámci zhotovení díla: „Izolace a sanace zdiva školní budovy“ Základní umělecké školy ve Vítkově.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Méněpráce souvisí s neprovedením uvedených položek v předpokládaném rozsahu

4. Vícepráce
- a. Pokládka dlažby na terčích – v průběhu stavby bylo zjištěno, že ze strany severního dvora, kde je původní opěrná betonová stěna, nebude reálně provést trvale funkční hydroizolaci. Byla navržena zvýšená podlaha z betonových dlaždic + systém odvodných drážek v betonové podlaze.
 - b. Ve Vodní ulici byly objeveny rozsáhlé cihelné a betonové bloky, které bylo potřeba vybourat. Další nečekané práce:
 - oprava asfaltové komunikace
 - provedení 2 ks provětrávacích otvorů ve zdech – trvalé provětrání umývárny
 - dodatečná hydroizolace stěny v místě chodby, kde zřejmě dochází k částečnému průsaku skrz stávající kanalizační potrubí

IV.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění se tímto dodatkem nemění.

V.

Cena za dílo

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných méněprací činí 62.469,22 Kč bez DPH, DPH 21% je 7.496,31Kč a cena méněprací včetně DPH je 75.587,76 Kč.**
- c)
- d) **Cena sjednaných víceprací činí 65.982,88 Kč bez DPH, DPH 21% je 13.856,40 Kč a cena víceprací včetně DPH je 79.839,28 Kč.**
- e) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených méněprací a víceprací. S ohledem na rozsah a víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	1.199.066,57 Kč
DPH 21%	251.803,98 Kč
cena celkem včetně DPH	1.450.870,55 Kč

XVII.

Závěrečná ujednání

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 21. 6. 2017 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je
 - a. příloha č. 1 – Rozpočet méněprací k Smlouvě o dílo (3 strany)
 - b. příloha č. 2 – Rozpočet méněprací k Dodatku č. 1 (2x strany)
 - c. příloha č. 3 – Rozpočet víceprací (4 + 3 strany)

Ve Vítkově dne 29. 9. 2017

Ve Vítkově dne 29. 9. 2017

za objednatele
Lenka Šimerová, ředitelka školy

za zhotovitele

