

Dodatek č. 1

**ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/653/2017
"Silnice II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku"**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným

se sídlem Teplice, Křižíkova 2393, PSČ 41501

IČO: 402 33 308

DIČ: CZ40233308

osoba oprávněná podepsat dodatek: Vilém Řáha, jednatel

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s

číslo účtu: 2563122/0800

evidence: vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 2.5.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/653/2017 (dále jen „smlouva“).

- Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
- Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I. **Předmět dodatku**

- Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému se mění o méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
- V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se snižuje o částku 37 252,00 Kč bez DPH, tj. 45 074,92 Kč včetně DPH.
- Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1 023 899,03 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 bez DPH -	0,00 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	37 252,00 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	986 647,03 Kč
DPH	207 195,88 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	1 193 842,91 Kč

- Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II. **Závěrečná ustanovení**

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Rozdílový výkaz výměr.
- Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
- Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní

objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1905/17/RK ze dne 17.10.2017.

V Liberci dne 26.10.2017

V Teplicích dne 23.10.2017

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....
Vilém Řáha, jednatel

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

analogicky dle § 222 odst. 4. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky

„Silnice II/278 Osečná (nad Kotlem), oprava propustku“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky pořizuje pisemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/278 Osečná (nad Kotlem), oprava propustku“, která byla vypsána Libereckým krajem.

Odůvodnění nezbytnosti změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Odůvodnění méněpráci analogicky dle § 222 odst. 4 zákona, SO 000:

Položka č. 1/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický dohled bude fakturován dle skutečných nákladů, uhrazených zpracovateli dohledu. Položka č. 2/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický záchranný průzkum nebude zpracovatelem archeologického dohledu požadován.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

Silnice II/278 Osečná (nad Kotlem), oprava propustku – SO 000

Méněpráce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
02821.1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU - ARCHEOLOGICKÝ DOHLED	KPL	- 0,863	20.000,00	- 17.252,00
02821.2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU - ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM	KPL	- 1,000	20.000,00	- 20.000,00
CELKEM					- 37 252,00

Silnice II/278 Osečná (nad Kotlem), oprava propustku

SO 000 - Vedlejší rozpočtové náklady

▪ Cena víceprací dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	0,00
▪ Cena méněpráci dle § 222 odst. 4 zákona bez DPH	37 252,00
▪ Absolutní hodnota ceny víceprací a méněpráci bez DPH	37 252,00
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona	- 37 252,00
▪ DPH 21%	- 7 822,92
▪ CELKOVÝ CENOVÝ ODPOČET VČETNĚ DPH	- 45 074,92

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU
„SILNICE II/278 OSEČNÁ (NAD KOTLEM), OPRAVA PROPUSTKU“

Provedení všech změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku“ je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel	: VHS, spol. s r.o.	Petr Hašek	
		Dne	3.10.2017
Projektant/AD	: S.A.W. Consulting, s.r.o.	Jaroslav Zavadil, DiS.	
		Dne	3.10.2017
TDI	: JILAM s.r.o.	Jiří März	
		Dne	3.10.2017
Zástupce objednatele	: Krajská správa silnic Libereckého kraje, příspěvková organizace	Jaroslav Bakeš	
		Dne	3.10.2017

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 278-000 Silnice II/278 Osečná (Kotel), oprava propustku
číslo a název SO: SO 000 Vedlejší rozpočtové náklady
číslo a název rozpočtu: 000 Vedlejší rozpočtové náklady

Poř. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						odst. 4 §222		
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			počet m.j.	celkem	Kč
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	
1	02821.1		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU - ARCHEOLOGICKÝ DOHLED	KPL	20 000,00	1,000	20 000,00	1,000	20 000,00				-0,863	-17 252,00	-86,26%	-0,863	-17 252,000	
2	02821.2		PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU - ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM	KPL	20 000,00	1,000	20 000,00	1,000	20 000,00				-1,000	-20 000,00	-100,00%	-1,000	-20 000,000	
			Celkem				40 000,00		40 000,000		0,000	0,00%		-37 252,000	-93,13%			-37 252,000