

## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
Tel : ██████████  
Fax : ██████████  
Zastoupen : Ing. Tomáš Böhm – ředitel SSMSK  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Bankovní spojení : ██████████  
██████████  
Pověřen k jednání ve věcech smlouvy ██████████ – obchodně-investiční náměstek  
Pověřeni k jednání ve věcech realizace stavby:  
1) ██████████ – vedoucí střediska Bruntál  
2) ██████████ – vedoucí TSÚ střediska Bruntál  
3) ██████████ – pracovník střediska Bruntál  
4) ██████████ – pracovník ředitelství

**Zhotovitel:** **MAKOS a. s.**  
Sirotčí 1170/7, Ostrava – Vítkovice, 703 00  
Tel : ██████████  
Zastoupen : Jan Máška – předseda představenstva  
IČO : 25825071  
DIČ : CZ25825071  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2062  
Bankovní spojení : ██████████  
██████████  
Pověřen k jednání ve věcech smluvních : Jan Máška, předseda představenstva  
Pověřen k jednání ve věcech technických a realizace stavby: ██████████, výrobní ředitel

## II.

1. Při provádění stavby Silnice II/459 – rekonstrukce mostu ev.č. 459-009 v obci Lichnov definované ve Smlouvě o dílo č. objednatele 026/OI-Mo/Za-17 ze dne 22.6.2017 vyvstala potřeba realizace prací, které nebyly zahrnuty v původní smlouvě. Jedná se o práce, které jsou nezbytné pro dokončení stavby a není je možno ekonomicky ani technicky oddělit od původních prací. Vlivem rozšíření předmětu díla o vícepráce dle předchozí věty, nebude zhotovitel realizovat určité práce, jež byly zahrnuty v předmětu díla dle výše uvedené Smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku, který upravuje vícepráce a méněpráce a mění cenu díla.
2. Z důvodů uvedených v odst. 1 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo a to na práce specifikované v TDK ze dne 27.9.2017.

## III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. IV. odst. 1 smlouvy zní následovně:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve lhůtě do 120 dnů od předání staveniště zhotoviteli a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli.
2. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:
  1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo (v Kč)	Základ daně / DPH základní sazba 21%
<b>Původní cena bez DPH</b>	3 741 827,58
<b>vícepráce dle dodatku č. 1</b>	1 414 877,08
<b>méněpráce dle dodatku č. 1</b>	337 034,93
<b>Nová cena bez DPH</b>	4 819 669,73
<b>DPH</b>	1 012 130,64
<b>Nová cena vč. DPH</b>	<b>5 831 800,37</b>

Objednatel z důvodu § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

#### IV.

1. Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.


Smlouvu přezkoumal ve vztahu k VZ



V Ostravě dne 17 -10- 2017



za objednatele  
Ing. Tomáš Böhm  
ředitel organizace



V Ostravě dne



za  
předseda představenstva

