

# Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 109 300 17

ev. číslo registru VZ:

64017071

č. smlouvy zhotovitele: 2017/1011/0499

(20170178)

**„Oprava koleje Liberec - Raspenava km 160,934 - 163,715“**

## Smluvní strany

### **Objednatel:**

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních:   xxx  
  xxx
- b) ve věcech technických: xxx  
  xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zaslání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259, poštovní schránka 26  
501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

### **Zhotovitel:**

**Společnost s názvem: „OK LiRa“**

Sídlo: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

Založená smlouvou o společnosti ze dne 19. 6. 2017 společníky:

#### **1. Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČ: 25253361

DIČ: CZ 25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: **Ing. Martinem Kvirencem**, předsedou představenstva

(dále také „vedoucí společník“, „společník 1“, „správce“ nebo „Chládek a Tintěra“)

#### **2. Název: GJW Praha spol. s r.o.**

Sídlo: Praha 9 - Hloubětín, Mezitrašová 137, PSČ 19821

IČ: 41192869

DIČ: CZ 41192869

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 4528

Zastoupená: **Ing. Milanem Koudelkou**, generálním ředitelem společnosti, na základě plné moci ze dne 12. 1. 2017  
(dále jen „společník 2“ nebo „GJW Praha“)

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. pobočka Pardubice, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
- c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo vedoucího společníka

(dále jen zhotovitel)

## I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava koleje Liberec - Raspenava km 160,934 - 163,715**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 109 300 17, číslo smlouvy zhotovitele: 2017/1011/0499 (dále jen „Smlouva o dílo“) s účinností ode dne zveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

Dne 8. 7. 2017 při prohlídce stavby technickým dozorem bylo dohodnuto, že se v rozběhu za výhybkou číslo 118 použijí na místo betonových pražců pražce zkrácené dřevěné z důvodu možnosti souvislého podbití celé výhybky včetně přípojných polí. U mostu v km 162,876 byl z důvodu nedostatku místa vložen oproti původnímu řešení pražec dřevěný zkrácený.

Dne 12. 7. 2017 bylo při provádění prací zjištěno, že vlivem odchylky v rozdělení pražců a vložením většího počtu dřevěných pražců v přípojném poli za výhybkou a na mostě v km 162,876, se snížil celkový počet vložených betonových pražců SB 6.

Dne 17. 7. 2017 bylo zjištěno, že celkový objem vyzískaného materiálu při zemních pracích je nižší než se původně předpokládalo.

Dne 21. 7. 2017 při posunu stávajících kolejnic před svařováním bylo zjištěno více defektoskopických vad těchto kolejnic, z tohoto důvodu bylo nutno navýšit celkový počet svarů.

Dne 22. 7. 2017 z důvodu příznivých klimatických podmínek nebylo potřeba při svařování závěrných svarů kolejnice napínat.

Sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méněprací a víceprací snížila o částku ve výši **83 363,92 Kč** (slovy: osmdesátřítisícetřistašedesáttřikorunčeskýchdevadesátdvahalářů).

Celková výše méněprací činní: **340 837,72 Kč**  
(slovy: třiřistačtyřicettisícosmsetřicetsedmkorunčeskýchsedmdesátdvahalářů).

Celková cena víceprací činní: **257 473,80 Kč**  
(slovy: dvěšestpadesátsedmtisícčtyřistašedmdesáttřikorunčeskýchosmdesáthalářů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení méněprací a víceprací činí **28 863 418,72 Kč**  
(slovy: dvacetosmmilionůosmsetšedesáttřítisícčtyřistaosmnáctkorunčeskýchsedmdesátdvahalářů).

## II. Změny smlouvy

### 1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavec:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 21. 6. 2017 se v části „položkový soupis prací s výkazem výměr“ upravuje počet měrných jednotek u následujících položek:

- Položka č. 3 - navýšení měrných jednotek o 7 ks
- Položka č. 5 - snížení měrných jednotek o 172 ks
- Položka č. 6 - snížení měrných jednotek o 86 ks
- Položka č. 7 - snížení měrných jednotek o 50 ks
- Položka č. 13 - navýšení měrných jednotek o 7 ks
- Položka č. 14 - navýšení měrných jednotek o 7 ks
- Položka č. 15 - navýšení měrných jednotek o 7 ks
- Položka č. 16 - snížení měrných jednotek o 50 ks
- Položka č. 24 - navýšení měrných jednotek o 45 svarů
- Položka č. 25 - snížení měrných jednotek o 20 svarů
- Položka č. 37 - snížení měrných jednotek o 56 m<sup>3</sup>
- Položka č. 47 - snížení měrných jednotek o 112 t
- Položka č. 49 - snížení měrných jednotek o 13,6 t
- Položka č. 50 - snížení měrných jednotek o 0,301 t
- Položka č. 51 - navýšení měrných jednotek o 0,560 t
- Položka č. 52 - snížení měrných jednotek o 13,6 t
- Položka č. 54 - snížení měrných jednotek o 112 t

### 2) Čl. 5. Smlouvy o dílo s názvem Cena za dílo, odst. 5.1, se mění a nově zní:

5.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **28 863 418,72 Kč**

slovy: dvacetosmilionůosmsetšedesáttřítisícčtyřistaosmnáctkorunčeskýchsedmdesátdvahaléfů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

### III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, zhotovitel a objednatel obdrží každý po dvou vyhotoveních. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne 30.10.2017

V Pardubicích dne 26.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Vladimír Filip  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
ředitel Oblastního ředitelství  
Hradec Králové

.....  
Ing. Martin Kvirenc  
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
předseda představenstva

V Praze dne 26.10.2017

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

.....  
Ing. Milan Koudelka  
GJW Praha spol. s r.o.  
generální ředitel společnosti

Tento dodatek byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: