



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



KUMSP00RKY9D


DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. 01749/2017/IM

(č. smlouvy zhotovitele 030217M0063/1847.7208287MPL)

I.

Smluvní strany



1. Moravskoslezský kraj


se sídlem:
zastoupen:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

28. října 117, 702 18 Ostrava
Ing. Jaroslavem Kaniou
náměstkem hejtmána kraje

70890692
CZ70890692
Česká spořitelna, a.s.
170181-1650676349/0800

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupce pro administraci projektu, kontaktní osoba vůči řídicím a kontrolním orgánům:



Pověření k zastupování ve věcech zajištění investorsko-inženýrské činnosti při realizaci a po dokončení stavby: Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711.

(dále jen „objednatel“)

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:


zastoupena:

IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:

Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
Realizující závod a adresa pro písemný styk:
EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava
Závod Ostrava, Vratimovská 658/77,
718 00 Ostrava - Kunčičky
Ing. Jan Klimša, dle plné moci, ředitel závodu Ostrava
45274924
CZ45274924
Komerční banka, a.s.
190580105/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 06. 2017 smlouvu o dílo č. 01749/2017/IM (dále jen „smlouva“) na provedení stavby „**Silnice III/4848 Frýdek – Místek, průtah**“ (dále jen „stavba“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“), a na neprovedení některých dohodnutých prací (dále jen „méněpráce“). Dodatečné práce zahrnuté do dodatku smlouvy obnášejí provedení rekonstrukce 25 ks vpustí, tj. demontáž stávajících mříží s rámem, odbourání poškozených podezdívek, dodávku a osazení přechodového prstence, dodávku a osazení rámu uliční vpustí s mříží D400 a kalového koše. Méněpráce zahrnují nedodání dlažební mozaiky.
3. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	181 042,32 Kč
DPH 21%	38 018,89 Kč
cena celkem vč. DPH	219 061,21 Kč
4. Cena méněprací činí:

cena bez DPH	15 285,29 Kč
DPH 21%	3 209,91 Kč
cena celkem vč. DPH	18 495,20 Kč

III.

Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení méněprací.
2. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
3. Vzhledem ke změně ceny za dílo o cenu víceprací a ke snížení ceny za dílo o cenu méněprací se čl. V odst. 1 smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	8 145 584,46 Kč
DPH 21%	1 710 572,74 Kč
cena celkem vč. DPH	9 856 157,20 Kč

Rekapitulace nákladů stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.”

4. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby, se nahrazuje novým zněním, které je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v šesti stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
5. V případě, kdy nebude dodatek uveřejněn dle odstavce 4 tohoto článku smlouvy, bere zhotovitel na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek včetně příloh bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách objednatele.
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:


O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada kraje svým usnesením č. 21/1894 ze dne 26.09.2017.

V Ostravě dne 23.10.2017



za objednatele

Ing. Jaroslav Kanía
náměstek hejtmána kraje



V Ostravě dne 06.10.2017



za zhotovitele

Ing. Jan Klimša, dle plné moci
ředitel závodu Ostrava



EUROVIA CS, a.s.
odštěpný závod celost. Ostrava, závod Ostrava
Vratimovská 658/77
718 00 OSTRAVA 18



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Příloha č. 1 - Rekapitulace nákladů stavby

Název části (součástí) díla	Celkem bez DPH	Výše DPH	Cena včetně DPH
	[Kč]	[Kč]	[Kč]
Vedlejší a ostatní náklady	345 105,00	72 472,05	417 577,05
SO 101 Silnice	4 236 672,96	889 701,32	5 126 374,28
SO 101 Silnice – VCP	165 757,03	34 808,98	200 566,01
SO 181 Dopravně inženýrské opatření	83 877,16	17 614,20	101 491,36
SO 201 Most	2 902 123,77	609 445,99	3 511 569,76
SO 430 Přeložka kabelu VO	58 579,15	12 301,62	70 880,77
SO 440 Přeložka kabelu a zařízení SSZ	353 469,39	74 228,57	427 697,96
Cena díla celkem	8 145 584,46	1 710 572,74 *	9 856 157,20 *

* haléřové vyrovnání