





Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07/09/2017 (14248/17)

na realizaci akce stavební práce „Odvětrávací kanálek - hrad Kadaň“

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen zákon).

I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel : **Město Kadaň**
Zastoupený : PaedDr. Jiřím Kulhánkem, starostou
Sídlo : 432 01 Kadaň, Mírové náměstí čp. 1
IČ : 00261912
DIČ : CZ00261912
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
(dále jen „objednatel“)
- 1.2 Zhotovitel : HP STAV – Jan Perout s.r.o.
Zastoupený : Jan Perout
Sídlo : Fibichova 660, 432 01 Kadaň
IČ : 05684871
DIČ : CZ05684871
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
v obch. rejstříku zapsán u KS v Ústí nad Labem – oddíl C vložka 38789
(dále jen „zhotovitel“)
- 1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických:
za objednatele : Ing. Jana Purnochová
za zhotovitele : Jan Perout
- 1.4 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle čl. 5.8 a 5.9 :
za objednatele : PaedDr. Jiří Kulhánek
za zhotovitele : Jan Perout

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2017 na akci „Odvětrávací kanálek - hrad Kadaň“

II. Předmět plnění

Článek III. Předmět plnění Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 07/09/2017 (14248/17) ze dne 13. 9. 2017 (dále jen „Smlouva“) je upřesnění požadavků investora, zjištění skutečného stavu v místě provádění stavby a práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Tato skutečnost nebyla v době uzavření Smlouvy známa a nebylo ji možné předvídat, přičemž její vyřešení je nezbytné pro řádné provedení díla. Z tohoto důvodu je nutné rozšířit předmět díla a jeho cenu o tyto práce.

III. Cena

Článek V. Cena Smlouvy o dílo se doplňuje o následující:

Smluvní cena za provedení prací se mění:

Cena víceprací bez DPH	19.445,00 Kč

Navýšení ceny celkem bez DPH	19.445,00 Kč
DPH 21%	4.083,45 Kč
Navýšení ceny celkem s DPH	23.528,45 Kč

Původní cena dle SoD s DPH	107.239,00 Kč

Celková cena po navýšení s DPH	130.767,45 Kč

Ostatní body smlouvy zůstávají nezměněny.

Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž dvě obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

V Kadani, dne 20. 10. 2017

V Kadani, dne 18. 10. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
PaedDr. Jiří Kulháněk
starosta

.....
Jan Perout