

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY (PRV) č. 557-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

zastoupený: Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc.,
ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.,
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Karel Zvěřina,
vedoucí Pobočky České Budějovice

Adresa: Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Tel.: xxx
E-mail: xxx
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

zastoupený: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
Ing. Jiří Dynka, člen představenstva
Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva
Ing. Jiří Jaroš, člen představenstva
Walter Egger, člen představenstva

Adresa: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Tel./fax: xxx
E-mail: xxx
ID DS: 8yuchp8



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA

ve smluvních záležitostech je oprávněn jednat:

Ing. Lukáš Babka, vedoucí PJ

- na základě plné moci

Marie Jindrová, ekonomka PJ

- na základě plné moci

v technických záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Lukáš Babka, xxx

Tel./fax: xxx

E-mail: xxx

xxx

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

IČO: 60838744

DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634.

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 22. 5. 2017 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem „**Polní cesty PV2a-R a PH1-R v k. ú. Malé Chrástřany**“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě (dále jen „Smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

1. V průběhu realizace stavby vyvstala potřeba dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v projektové dokumentaci stavby, a zároveň bylo zjištěno, že některé práce není nutné provádět.
2. Tímto dodatkem se Smlouva, resp. její příloha č. 2 (nabídkový rozpočet zhotovitele) zvyšuje o dodatečné práce ve výši 263 543,08 Kč bez DPH a snižuje o méněpráce ve výši 69 467,64 Kč bez DPH, uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku. Se zohledněním těchto změn se mění cena díla takto:

Původní znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí

6 124 882 Kč.

DPH 21 % činí

1 286 225 Kč.

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí

7 411 107 Kč.

Nové znění Čl. III, bod 4. Smlouvy:

Celková cena za provedení díla:	
bez DPH činí	6 318 957,44 Kč.
DPH 21 % činí	1 326 981,06 Kč.
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí	7 645 938,50 Kč.

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek se vyhotovuje v 6 vyhotoveních, z nichž 4 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V..... dne.....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Lukáš Babka
vedoucí provozní jednotky
na základě plné moci

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

.....
Marie Jindrová
ekonomka provozní jednotky
na základě plné moci

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet v počtu 6 listů