

Dodatek č. 1
ke Smlouvě č. 2017/ORI/S/0312 na poskytnutí služeb v souvislosti
s veřejnými zakázkami

„Realizace energetických úspor v objektu MŠ ul. Kosmonautů čp. 1229 v Orlové – Porubě“

„Realizace energetických úspor v objektu odboru dopravy na ul. Kpt. Jaroše čp. 1345 v Orlové – Lutyni“

„Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní čp. 859 v Orlové – Lutyni“

uzavřená dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel : město Orlová
zastoupené : Ing. Tomášem Kučou – starostou
se sídlem : Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně
IČO : 00297577
DIČ : CZ00297577, je plátcem DPH
Bankovní spojení : ČSOB a.s.
Číslo účtu : 
Tel/fax : 

Osoba pověřená k podpisu této smlouvy:

- 

Osoba pověřené jednat ve věcech technických:

- 

(dále jen „objednatel“)

a

Poskytovatel : Česká společnost pro bezpečnost práce s.r.o.
se sídlem : Věkova 1609/8, 140 18 Praha 4 - Braník
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 109388, dne 7. září 2005
zastoupena : Michalem Krische - jednatelem
IČO : 27376028
DIČ : CZ27376028, je plátcem DPH
Bankovní spojení : 
Číslo účtu : 
Tel. : 
E-mail : 

Osoby pověřené jednat ve věcech smluvních a technických :

- 

(dále jen „poskytovatel“)

společně dále též označovány jako „Smluvní strany“

I.

Předmět změny závazku

1.1.

Stavba „Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní čp. 859 v Orlové – Lutyni“ byla zahájena v 08/2017. Výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi byl v souvislosti s touto skutečností zahájen v 08/2017.

1.2.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě č. 2017/ORI/S/0312 na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnými zakázkami

„Realizace energetických úspor v objektu MŠ ul. Kosmonautů čp. 1229 v Orlové – Porubě“

„Realizace energetických úspor v objektu odboru dopravy na ul. Kpt. Jaroše čp. 1345 v Orlové – Lutyni“

„Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní čp. 859 v Orlové – Lutyni“, (dále jen Smlouva č. 2017/ORI/S/0312).

Dodatek č. 1 řeší změnu doby plnění a změnu ceny.

II.

Předmět Dodatku č. 1

- I. V souladu s čl. 6. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 6.3. se smluvní strany dohodly na následující změně znění čl. 2. – „Doba plnění, místo plnění“, odst. 2.1. Smlouvy č. 2017/ORI/S/0312 takto:

2. Doba plnění, místo plnění

Text odst. 2.1. se mění a zní nově takto:

2.1.

Realizace energetických úspor v objektu MŠ ul. Kosmonautů čp. 1229 v Orlové – Porubě

Termín zpracování plánu BOZP: 15.07.2017

Termín výkonu činnosti koordinátora: 07/2017 – 10/2017 včetně

„Realizace energetických úspor v objektu odboru dopravy na ul. Kpt. Jaroše čp. 1345 v Orlové – Lutyni“

Termín zpracování plánu BOZP: 15.07.2017

Termín výkonu činnosti koordinátora: 07/2017 – 08/2017 včetně

„Realizace energetických úspor v objektu MŠ Lesní čp. 859 v Orlové – Lutyni“

Termín zpracování plánu BOZP: 15.07.2017

Termín výkonu činnosti koordinátora: **08/2017 – 01/2018 včetně**

- II. V souladu s čl. 6. – „Závěrečná ustanovení“, odst. 6.3. se smluvní strany dohodly na následující změně znění čl. 3. – „Cena a platební podmínky“, odst. 3.1. Smlouvy č. 2017/ORI/S/0312 takto:

3. Cena a platební podmínky

Text odst. 3.1. se mění a zní nově takto:

3.1.

Cena za sjednanou činnost je stanovena na základě zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou mezi poskytovatelem a objednatelem takto:

Výkonová fáze	Cena v Kč bez DPH	21 % DPH v Kč	Cena v Kč vč. DPH
Zpracování plánu BOZP:			
a) MŠ na ul. Kosmonautů 1229	4 000,00	840,00	4 840,00
b) Odbor dopravy na ul. Kpt. Jaroše 1345	3 000,00	630,00	3 630,00
c) MŠ na ul. Lesní 859	5 000,00	1 050,00	6 050,00
Výkon činnosti koordinátora:			
a) MŠ na ul. Kosmonautů 1229	32 000,00	6 720,00	38 720,00
b) Odbor dopravy na ul. Kpt. Jaroše 1345	16 000,00	3 360,00	19 360,00
c) MŠ na ul. Lesní 859	48 000,00	10 080,00	58 080,00
Cena celkem	108 000,00	22 680,00	130 680,00

III. Závěrečná ustanovení

- Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv (§ 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), není-li stanovena účinnost pozdější, odvíjející se od lhůty stanovené v ust. § 5 odst. 2 zákona o registru smluv.
Město Orlová tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uzavření (§ 5 odst. 2 zákona o registru smluv). Město Orlová zašle nejpozději do 5 kalendářních dnů dodavateli potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv.
- Obě smluvní strany prohlašují, že si ustanovení Dodatku č. 1 přečetly a rozumí jeho obsahu.
- Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a dodavatel jedno vyhotovení s platností originálu.
- Uzavření Dodatku č. 1 bylo schváleno Radou města Orlové usnesením č. 1382/35 dne 14.12.2016.

V Orlové dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za poskytovatele:

.....
Ing. Martina Szotkowská
vedoucí odboru rozvoje a investic
na základě pověření ze dne 02.01.2017

.....
Michal Krische
jednatel