



**Dodatek č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO
č. objednatele: S02-
841/PDLW/021/2017/N17025402
č. zhotovitele: 208/17/VÚ-P140/Z**

Uzavřena dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ), v platném znění
Název díla:

**„Rek.vodovodu a kanalizace ul.Českobratrská a ul.Sadová a úprava povrchu
ul.Českobratrská v úseku Nádražní – Sokolská třída, část 1 – ul.Českobratrská“**

Článek 1 - SMLUVNÍ STRANY

	1.1 Objednatel	1.2 Zhotovitel
Obchodní firma:	STRABAG a.s.	Ostravské komunikace, a.s.
Sídlo:	Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00	Ostrava – Mariánské Hory, Novoveská 1266, PSČ 709 00
Stavbu provede:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava	Ostravské komunikace, a.s.
Adresa závodu / umístění:	Tovární 3, Brno, PSČ 620 00	Ostrava – Mariánské Hory, Novoveská 1266, PSČ 709 00
Telefon / Fax	+420 596 978 111 /+420 596 964 450	+420 595 621 111 / +420 595 621 103
IČ / DIČ	608 38 744 / CZ60838744	25396544 / CZ25396544
Registrace:	Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634	Krajský soud v Ostravě , obchodní rejstřík, oddíl B, vl.1886
Bankovní spojení / číslo účtu:	Česká spořitelna a.s. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Komerční banka a.s., pobočka Ostrava xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Odpovědní zástupci	xxxxxxxxxxxxxxxx, ředitel oblasti Sever o.z. Morava a xxxxxxxxxxxxxx, ekonom oblasti Sever o.z. Morava na základě plné moci (dále "objednatel")	Ing.Daniel Lyčka, předseda představenstva a ředitel (dále "zhotovitel")
Korespondenční adresa:	STRABAG a.s., odštěpný závod Morava, oblast Sever Polanecká 827, 721 08 Ostrava - Svinov	Ostravské komunikace, a.s. Ostrava – Mariánské Hory, Novoveská 1266, PSČ 709 00
Oprávnění jednat ve věcech smluvních: Telefon / Fax: e-mail:	xxxxxxxx, ředitel oblasti Sever, o.z. Morava xxxxxxxx, ekonom oblasti Sever, o.z. Morava xxxxxxxx, vedoucí OTÚ oblasti Sever o.z. Morava	Bc. Markéta Bartošová, +420 595621404 xxxxxxxxxxxxxxxx
Oprávnění jednat ve věcech technických: Telefon / Fax: e-mail:	xxxxxxxx – vedoucí PJ Ostrava (tel.xxx xxx xxx) xxxxxxxx (tel.xxx xxx xxx) - stavbyvedoucí	Jiří Ponča, +420 595621240 xxxxxxxxxxxxxxxx
Investor:	Statutární město Ostrava	

Smluvní strany prohlašují, že dne 12. 6. 2017 podepsaly smlouvu o dílo č. zhotovitele S02-841/PDLW/021/2017/N17025402 (dále jen „Smlouva“) a dále se dohodly na následujících změnách a doplňcích této smlouvy:

Změna v článku 4.1 – CENA DÍLA

Původní cena díla dle SOD 2 660 862,82 Kč
Vícepráce 326 393,41 Kč
Cena celkem, dle dodatku č. 1 2 987 256,23 Kč

(slovy: Dvamilionydevětsetosmdesátsedmtisícdevětšest korun českých dvacettři haléřů)

Změna v článku 5.1 – TERMÍN PLNĚNÍ

Původní termín dokončení prací..... 09/2017
Nový termín dokončení prací 18. 10. 2017

OSTATNÍ SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto dodatkem, zůstávají v platnosti a nemění se.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo a byl pořízen ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

Smlouvu přezkoumal:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
vedoucí PJ Ostrava

V Ostravě, dne
Za objednatele:
STRABAG a.s.

V Ostravě dne
Za zhotovitele:
Ostravské komunikace a.s.

.....
xxxxxxxxxxxxx
ředitel oblasti Sever
o.z.Morava

.....
xxxxxxxxxxxxx
předseda představenstva a ředitel

.....
xxxxxxxxxxxxx
ekonom oblasti Sever
o.z.Morava

na základě plné moci