

## Vyčíslení více a méně prací akce Oprava zpevněné plochy u hlavního vchodu KP Litoměřice

<b>Původní rozpočet ze dne 19.8.2016</b>					
PRÁCE	měrná jednotka	množství	cena za m.j.	cena	
1	bourání dlažby a podkladového betonu a obrubníků	m3	7,56	926	7 000
2	odvoz materiálu sutí + nakládka + skládka	ks	1,00	2699	2 699
3	cesta Děčín Litoměřice	ks	10,00	200	2 000
4	pokládka obrubníků	bm	16,00	140	2 240
5	pokládka dlažby do betonového podkladu	m2	42,00	300	12 600
6	schody příplatek	ks	5,00	850	4 250
7	řezání betonové dlažby, diamantovým kotoučem	ks	1,00	1000	1 000
8	montáž zábradlí	bm	2,00	300	600
9	přesun hmot ( materiál po staveništi ) zabezpečení stavby,	ks	1,00	2500	2 500
10	doprava betonu	ks	2,00	500	1 000
11	úprava terénu okolo obrubníků	bm	16,00	50	800
<b>Celkem za práci</b>					<b>36 689</b>
<b>MATERIÁL</b>					
1	beton B20 polosuchý bez šterku	m3	6,72	2200	14 784
2	Cement 25 kg	ks	8,00	75	600
3	lepidlo flexi 25kg	ks	2,00	280	560
4	betonová dlažba 39,5x39,5 dle výběru ( + prorez kraje a schody)	m2	46,00	620	28 520
5	BEST – PARKAN II, zahradní obrubník 1000x200	ks	16,00	60	960
6	zábradlí svařené, pozinkované a zapuštěné do betonových patek	bm	2,00	2300	4 600
<b>Celkem za materiál</b>					<b>50 024</b>
<b>Celkem za práci a materiál dle původního rozpočtu ze dne 19.8.2016</b>					<b>86 713</b>
<b>Vícepráce</b>					<b>9 400</b>
<b>Méněpráce</b>				-	<b>1 599</b>
<b>Výsledná cena za dílo po započtení více a méně prací celkem</b>					<b>94 514 Kč</b>

<b>Více a méně práce</b>					
měrná jednotka	množství	rozdíl	cena za m.j.	Vícepráce	Méněpráce
m3	7,56	0,00	926	-	
ks	0,63	-0,37	2 699		- 999
ks	10,00	0,00	200	-	
bm	16,00	0,00	140	-	
m2	54,00	12,00	300	3 600	
ks	5,00	0,00	850	-	
ks	1,00	0,00	1 000	-	
bm	0,00	-2,00	300		- 600
ks	1,00	0,00	2 500	-	
ks	2,00	0,00	500	-	
bm	16,00	0,00	50	-	
<b>Celkem za práci</b>				<b>3 600</b>	<b>-1599</b>
<b>MATERIÁL</b>					
m3	6,72	0,00	2 200	-	
ks	8,00	0,00	75	-	
ks	5,00	3,00	280	840	
m2	54,00	8,00	620	4 960	
ks	16,00	0,00	60	-	
bm	2,00	0,00	2 300	-	
<b>Celkem za materiál</b>				<b>5 800</b>	
<b>Více a méně práce celkem</b>				<b>9 400</b>	<b>- 1 599</b>

26.9.2016 Vypracoval: Pavel Teplický