

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci
„Karlovarská I. etapa, 3. jízdní pruh“
07TUUIIN02

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32
osoba oprávněná zastupovat objednatele:
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále také jako „Objednatel“)

a

BERGER BOHEMIA a.s.

sídlo: Klatovská 410/167, 321 00 Plzeň
zastoupená: Ing. Zdeňkem Pilíkem, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Provodem, členem představenstva
IČO: 45357269
DIČ: CZ 45357269
bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 217
(dále také jako „Zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek č. 1“).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 02.06.2017 na základě výsledku zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) (dále jen „veřejná zakázka“) smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výstavba třetího jízdního pruhu - vybudování vyhrazeného třetího jízdního pruhu pro vozy autobusových linek městské hromadné dopravy a pro vozy autobusových linek provozovaných v rámci integrované dopravy Plzeňska (dále jen „smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace stavby se smluvní strany dohodly na provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro řádné dokončení díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy (dále i „vícepráce“), přičemž v návaznosti na nezbytné vícepráce odpadla potřeba provedení některých prací dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků (dále jen „méněpráce“), dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě.

1.3. S ohledem na skutečnost, že uvedené změny závazku ze smlouvy nejsou změnami podstatnými ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 k smlouvě.

II. Předmět dodatku

2.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnových listech č. 1 a 2, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 a jsou nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.

2.2. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění dodatků se v souvislosti s přijetím Změnových listů mění následovně:

Hodnota víceprací dle Změnových listů:	109.250,55 Kč bez DPH
Hodnota méněprací dle Změnových listů:	- 20.570,15 Kč bez DPH

Celková cena za provedení díla činí celkem: 11.473.639,77 Kč bez DPH

K ceně Díla bude účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

2.3. S ohledem na průběh realizace díla se Smluvní strany dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v níže uvedených termínech:

- a) *stavba bude zahájena na vyzvu objednatele, nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy s vybraným dodavatelem;*
- b) *dokončení stavebních prací: **nejpozději do 30.4.2018***
- c) ***SO 801 Sadové úpravy bude proveden vzhledem ke klimatickým podmínkám v termínu od 15.03. – 25.04.2018 a předán objednateli nejpozději do 30.04.2018;***
- d) *uvedení komunikace do předčasného užívání proběhne nejpozději do 30.11.2017;*
- e) *kolaudační souhlas předá dodavatel objednateli do 15.05.2018.*

2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 1 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti.

III. Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340 /2016 Sb., o registru smluv, v platném znění.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 : Změnové listy č. 1 - 2 vč. příloh

3.5. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 30.10.2017

V Plzni dne 19.10.2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Zdeněk Pilík
předseda představenstva

.....
Ing. Ladislav Provod
člen představenstva
BERGER BOHEMIA a.s.