

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o dílo č. S18-033-0037
Rekonstrukce ulice Slovanská

1. **Objednatel:**

Město Slavkov u Brna

sídlo: Palackého náměstí 65, 684 01 Slavkov u Brna

IČ: 00292311

zastoupeno: Bc. Michal Boudný, starosta

dále jen jako „Objednatel“

Zhotovitel:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

se sídlem: Jahodová 60, 620 00 Brno

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

IČ: 48035599

DIČ: CZ48035599

zastoupený: [redacted] vedoucím odštěpného závodu

Oprávnění jednat ve smluvních záležitostech:

[redacted], na základě plné moci

[redacted] na základě plné moci

dále jen „Zhotovitel“

dále také obecně jako „smluvní strany“.

- 1.1 Účelem tohoto Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.5.2017 uzavřené mezi Smluvními stranami je změna rozsahu díla dle čl. II. bodu 3, změna termínu dokončení díla dle čl. III. bodu 3.2. , změna ceny dle čl. IV bodu 4.1 a vrácení uhrazených finančních prostředků za práce realizované na kanalizačním řadu ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov.
- 1.2 Tento Dodatek č. 3 je uzavírán na základě předchozí dohody mezi Zhotovitelem a Objednatelem ohledně jeho obsahu a uzavřením se stává nedílnou součástí Smlouvy o dílo ze dne 31.5.2017.

- 1.3 Smluvní strany tímto sjednávají rozšíření předmětu díla o provedení víceprací. Jedná se především o provedení prací spojených s přeložením vedení plynu. Rozsah změn je doložen rozpočtem víceprací, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
- 1.4 Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. III. bodu 3.2 v části: **Ukončení prací: do 149 kalendářních dnů od předání staveniště.**
- 1.5 Smluvní strany tímto dále sjednávají, že ve lhůtě 30 dnů od podpisu tohoto dodatku, nejdéle do 30.11.2017 budou na účet města, č.ú. 729731/0100, Zhotovitelem vráceny uhrazené finanční prostředky za realizované práce (tj. obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu) na kanalizačním řádu ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. Brněnská 410/13, 682 01 Vyškov ve výši 456 442,25 Kč vč. DPH, tj. 377 225,- Kč bez DPH.

- 1.6 Smluvní strany tímto sjednávají nové znění čl. IV. bod 4.1 v části:

Cena bez DPH za práce dle čl. IV. bod 4.1 smlouvy o dílo 7 092 026,58 Kč

Cena bez DPH za vícepráce dle bodu 1.3 tohoto dodatku 52 163,07 Kč

Odpočet hodnoty prací bez DPH realizovaných na kanalizačním řádu ve vlastnictví společnosti Vodovody a kanalizace Vyškov, a.s. dle bodu 1.5 tohoto dodatku

..... - 377 225,- Kč

Nová cena celkem bez DPH **6 766 964,65 Kč**

DPH 21% 1 421 062,58 Kč

Nová cena celkem vč. DPH **8 188 027,23 Kč**

- 1.7 Ostatní ujednání dle Smlouvy o dílo zůstávají v nezměněné podobě a v platnosti.
- 1.8 Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany tímto souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně všech jejích kompletních příloh v registru smluv, a to na dobu neurčitou.
- 1.9 Smluvní strany se zavazují, že budou postupovat v souladu s účelem Smlouvy o dílo ve znění následných dodatků, v souladu s oprávněnými zájmy druhé Smluvní strany, a že uskuteční veškeré úkony, které se ukážou být nezbytné pro dosažení účelu této Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 3.

- 1.10 Pokud by Smlouva o dílo ve znění Dodatku č. 3 neobsahovala jakékoliv ustanovení či závazek, jejichž stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností Smluvních stran odůvodněné, Smluvní strany se zavazují učinit vše pro to, aby takové ustanovení bylo do Smlouvy o dílo v případě potřeby doplněno.
- 1.11 Smluvní strany na důkaz souhlasu a porozumění shora uvedenému textu Dodatku č. 3 tímto prohlašují, že tento Dodatek č. 3 byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toto připojují své vlastnoruční podpisy.
- 1.12 Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

Příloha: rozpočet víceprací


V Slavkově u Brna dne 26.10.2017

V Brně dne 23.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Bc. Michal Boudný
starosta



SWIETELSKY

stavební s.r.o.

odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

CR - 620 00 Brno, Jahodová 60

IČ: 480 35 599, DIČ: CZ480 35 599

na základě plné moci

SMLOUVU PŘEZKOUMAL

23-10-2017

[Handwritten signature]

Položkový soupis prací a dodávek

S:	060014	Slavkov - ulice Slovanská
O:	101	Komunikace - ulice Slovanská 1
R:	101	Komunikace - ulice Slovanská 1 - DPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče				
Díl:	13	Hloubené výkopávky				45 156,35
1	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	21,76000	1 101,00	23 957,76
2	132301109R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor. 4	m3	10,88000	278,00	3 024,64
3	120001101R00	Příplatek za zřízení výkopávky v blízkosti vedení 174 10-11 Zásyp sypaninou se zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,	m3	21,76000	484,50	9 454,72
4	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	21,76000	128,00	2 785,28
5	59691018.AR	zemina stabilizační	t	39,55968	150,00	5 933,95
Díl:	16	Přemístění výkopku				7 006,72
		161 10-11 Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,				
6	161101101R00	z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m 162 10 Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez ohledu na druh dopravního prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí,	m3	21,76000	15,00	326,40
7	162701105R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m 162 10-9 příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m	m3	21,76000	180,00	2 828,80
8	162701109R00	z horniny 1 až 4 167 10 Nakládání, skládání, překládání neutěhého výkopku 167 10-1 nakládání výkopku	m3	130,56000	2,00	261,12
9	167101102R00	přes 100 m3, z horniny 1 až 4 199 Poplatky za skládku	m3	21,76000	15,00	326,40
10	199000002R00	horniny 1-4	m3	21,76000	150,00	3 264,00
		Celkem bez DPH				52 163,07