

ČASOVÝ HARMONOGRAM

"Václavova vinice - oprava vstupní brány"

P.č.	Činnost																													
1	Předání a převzetí staveniště	Předání a převzetí staveniště																												
2	Svislé konstrukce																													
3	Truhlářské konstrukce																													
4	Stříška																													
5	Výrobky																													
6	Lešení																													
7	Likvidace sutí																													
8	Přesun hmot																													
15	Předání a převzetí Díla																													
Lhůta výstavby* : uveďte celkový počet dnů			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28

* Lhůta výstavby je počítána ode dne následujícího po dni předání a převzetí staveniště v kalendářních dnech.

V Praze dne 14.9.2016