



TSKRP005LQC5

DODATEK č. 3
ke smlouvě o dílo
„BBP U Pergamenky, č. akce 60242, Praha 7“

Číslo smlouvy objednatele: 3/17/2400/49

Číslo smlouvy zhotovitele: 32/2017

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl.
20059
Bankovní spojení: PPF banka a.s.
č. ú.: 2023100003/6000
zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva
Ing. Jiřím Trávníčkem, místopředsedou představenstva
Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva
Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva
Ing. Miroslavem Svobodou, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat
Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být
předsedou anebo místo předsedou představenstva.

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

2. Dodavatel: **AUTOTRAK, spol. s r.o.**
Pod Petřinami 21/7, 162 00 Praha 6
IČO: 45306028
DIČ: CZ45306028
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
č. ú.: 192341597/0300
Zastoupená: Richardem Vojířem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech smluvních: Richard Vojíř, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Martin Tuma, jednatel společnosti

II.

Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 25.4.2017 „**BBP U Pergamenky, č. akce 60242, Praha 7**“, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22.05.2017 a Dodatku č. 2 ze dne 23.8.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku z důvodu nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Více práce vznikly na základě nutnosti použití hmatových prvků pro nevidomé z předformátovaného termoplastu se zvýšenou odolností na tělese bezbariérového přechodu. Důvodem je jeho předpokládané přejíždění těžkými mechanismy v rámci plánové developerské výstavby v přímém sousedství.

Soupis provedených víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání), jak níže uvedeno).

III.

Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Původní cena bez DPH:	1 287 720,00 Kč
DPH 21 %:	270 421,00 Kč
Původní cena vč. DPH:	1 558 141,00 Kč
Cena dle dodatku č. 2 bez DPH:	1 378 870,10 Kč
DPH 21%:	289 562,52 Kč
Cena dle dodatku č. 2 včetně DPH:	1 668 432,62 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	- 6 969,60 Kč
DPH 21%:	- 1 463,62 Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 3 včetně DPH:	- 8 433,22 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	84 980,00 Kč
DPH 21%:	17 845,80 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 včetně DPH:	102 825,80 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 3 bez DPH:	1 456 880,50 Kč
DPH 21%:	305 944,70 Kč
Cena celkem včetně dodatku č. 3 včetně DPH:	1 762 825,20 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

IV.

Změna čl. XIII. Smlouvy (Závěrečná ujednání)

1. Čl. XIII. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 10, který zní:

10. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy

a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy a ostatních dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
 - a) Příloha č. 1 – Soupis provedených víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

V Praze dne 30. 10. 2017

[Redacted signature area]

V Praze dne [Redacted]

za Zhotovitel

[Redacted signature area]

Richard Vo
fax: 220 811 853
ICO: 45 30 60 28

TECH
hl. m. PRAHY, a.s.
Štěpánka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103