



Správa
Pražského hradu

Č.j. SPH 2062/2016
Kód zakázky: 165.010.00.055.1
IVZ P16V00000006

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č.j.: SPH 766/2016 ze dne 30.3.2016
na akci
„Č.p. 55 – Dům sokolníka“

Smluvní strany:

Správa Pražského hradu

se sídlem: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
právní forma: příspěvková organizace
zřizovací listina: Č.j. 401.495/93 z 19.4.1993
zastoupena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem
IČO: 49366076
DIČ: CZ49366076
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxx/xxxx
plátce DPH
(dále jen „**objednatel**“)

a

SP spol. s r.o.

se sídlem: 155 31 Praha 5 - Lipence, Na Bambouzku 204
kontaktní adresa: 186 00 Praha 8 – Karlín, Prvního pluku 320/17
zastoupena: Josefem Šindelářem, jednatelem
IČO: 63669480
DIČ: CZ63669480
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx
číslo účtu: xxxxxxxxxxxx/xxxx
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
pod spisovou značkou oddíl C, vložka 37741
plátce DPH
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku, tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.j.:
SPH 766/2016 ze dne 30.3.2016 (dále jen „Smlouva“)

V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení dalších stavebních prací, které nebyly objektivně předvídatelné při zadávacím řízení (např. byly objeveny původní historické omítky, požadavek OPP KPR zachovat co nejvíce původních konstrukcí, výměna dřevěných konstrukcí, které byly objeveny po rozebrání stropních konstrukcí. Současně dochází tímto dodatkem k prodloužení termínu splnění díla.

Článek I. Předmět dodatku

1.1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění a doplňuje Článek I., Předmět plnění, odst. 1 Smlouvy textem následujícího znění:

„Předmět plnění se rozšiřuje o vícepráce vyvolané v průběhu provádění stavebních prací a specifikované ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1.“

1.2. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Článek II., Doba a místo plnění, odst. 1, Smlouvy ustanovení „splnění díla“ následovně:

„splnění díla do 30.11.2016“

1.3. Tímto Dodatkem č. 1 se doplňuje v Článku III., Cena díla, odst. 1. Smlouvy ustanovení o ceně textem následujícího znění:

„Cena víceprací dle čl. I. odst. 1.1. tohoto Dodatku č. 1, stanovená dohodou, doložená změnovým listem (tvořící přílohu č. 1 Dodatku č. 1) činí:

*Cena víceprací bez DPH: 1 278 756,28 Kč
(slovy: jedenmiliondvěstěšedesátosmtisícšedmsetpadesátšest korun českých dvacetosm haléřů)*

Rekapitulace ceny díla dle Smlouvy a Dodatku č. 1

*Cena díla dle smlouvy bez DPH 4 769 348,- Kč
(slovy: čtyřmilionšedmsetšedesátdevěttisícčtyřicet korun českých)*

*Cena díla dle Smlouvy a dodatku č. 1 bez DPH 6 048 104,28 Kč
(slovy: šestmilionůčtyřicetosmtisícjednostočtyři koruny české dvacetosm haléřů)*

Specifikace ceny:

*Základ daně pro 21%: 6 048 104,28 Kč
(DPH odvádí objednatel, přenesení daň. povinnosti dle §92e zákona o DPH)
(slovy: šestmilionůčtyřicetosmtisícjednostočtyři koruny české dvacetosm haléřů)*

*Výše daně 21%, kterou odvádí objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti dle §92e zákona o DPH: 1 270 101,89 Kč
(slovy: jedenmiliondvěstěsedmdesáttisícjedenstojedna koruna česká osmdesátdevět haléřů).“*

Článek II. Závěrečná ujednání

2.1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.

2.2. Dodatek č. 1 je uzavřen podpisem oprávněných zástupců smluvních stran s přihlédnutím k povinnostem stanovených v zákoně č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

2.3. Tento Dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.

2.4. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č.j.: SPH 766/2016 ze dne 30.3.2016.

Seznam příloh: č.1 – změnový list č. 1 – vícepráce

V Praze dne

V Praze dne

Josef Šindelář
jednatel
SP spol. s r.o.
zhotovitel

Ing. Ivo Velíšek, CSc.
ředitel
Správa Pražského hradu
objednatel