



Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

2015/008

DODATEK Č. 7 SMLOUVY O DÍLO



Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupená:
osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:
osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:
majetku

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
70883521
CZ70883521
Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín
27-1925270277/0100
prof. Ing. Petrem Sáhou, CSc., rektorem
RNDr. Alexander Černý, kvestor
Ing. Pavel Blažek, vedoucí Odboru investic a

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zlínstav a. s.

se sídlem:
IČ:
DIČ:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5743

Bartošova 5532, 760 01 Zlín
28315669
CZ28315669
Komerční banka, a. s. - pobočka Zlín
43-3717930217/0100
Jiřím Stacke, předsedou představenstva

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
Dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo (dále též jen „Dodatek č. 7“) tohoto znění:

Handwritten signatures and initials

Předmět dodatku

1. Vzhledem k tomu, že v průběhu realizace díla nastala potřeba změny smluvních ujednání, smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Změna smluvních ujednání se týká dohodnutého předmětu plnění dle čl. I odst. 1.1 bod 1.1.1. odrážka druhá smlouvy:

Článek I. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Předmětem plnění Zhotovitele je komplexní zhotovení stavby s názvem „UTB - Vzdělávací komplex“ (dále též jen „stavba“) podle:

- Zhotovitelem oceněného nabídkového podrobného položkového soupisu prací a dodávek (podrobného položkového výkazu výměr), (dále jen „ROZPOČET 1“).

Smluvní strany se dohodly, že předmět plnění dle tohoto Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo se částečně mění takto:

- 1) Změna předmětu plnění spočívá v provedení dodatečné ochrany VZT potrubí v 1.PP proti automobilům.

ZL č. 29 je součástí tohoto Dodatku č. 7 jako samostatná příloha č. 1.

- 2) Změna předmětu plnění spočívá v provedení perforace výplně zábradlí, děrovaný plech PERFO LINEA - RV 5,5-15 tl. 1 mm a dále doplnění konstrukce otevírání dvířek před výdechy OTK a to včetně otevírání dvířek na signál EPS.

ZL č. 30 je součástí tohoto Dodatku č. 7 jako samostatná příloha č. 2.

- 3) Změna předmětu plnění spočívá v provedení odvětrání OTK v prostoru vstupní haly. Původně uvažované komínky jsou nahrazeny systémovou klapkou FLAP a krytváním této klapky z děrovaného plechu.

ZL č. 31 je součástí tohoto Dodatku č. 7 jako samostatná příloha č. 3.

- 4) Změna předmětu plnění spočívá v částečném nahrazení původních klempířských prvků poplastovanými plechy a dále v doplnění OSB desek v rámci atik a výtahových šachet.

ZL č. 32 je součástí tohoto Dodatku č. 7 jako samostatná příloha č. 4.

- 5) Změna předmětu plnění spočívá ve zrušení dodávky SW pro ovládání kopírek - sw bude součástí dodávky dodavatele kopírek, dále změna spočívá v požadavku na funkcionalitu čteček : "odstřežení učebny - přiložení karty (v případě požadavku PIN) - po odstřežení bude možné zámek ovládat předdefinovaným tlačítkem na klávesnici. Tato varianta si vyžádá úpravu FW", zároveň z tohoto důvodu byla navýšena dodávka čteček s klávesnicí a snížena dodávka čteček bez klávesnice. Změna dále obsahuje odepínání zámků přes EPS - doplnění koplerů a modulů přepínače do ACS, sirény bez majáčku byly specifikovány pouze v EZS a vzhledem ke změně přístupu z garáží do schodišť se kompletně ruší.

ZL č. 33 je součástí tohoto Dodatku č. 7 jako samostatná příloha č. 5.

- 6) Změna předmětu plnění spočívá v neprovádění části zatravnovací dlažby.

ZL č. 34 je součástí tohoto Dodatku č. 7 jako samostatná příloha č. 6

Článek IV. Cena díla

IV.1. CENA DÍLA

4.1.1. Cena díla uvedená v tomto článku smlouvy o dílo bez daně z přidané hodnoty ve výši:

427 540 741,59 Kč

se snižuje podle Změnového listu č. 31, 32, 33 a 34 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši:

-745 547,05 Kč

se zvyšuje podle Změnového listu č. 29, 30, 31, 32 a 34 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši:

1 088 414,53 Kč

a nová cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty ve výši:

427 883 609,07 Kč

(slovy: čtyřistadvacetsedmmiliónůosmsetosmdesáttřítisícšestsetdevětkorůn českých a sedm haléřů)

Z toho **INVESTICE:** **418 710 436,14 Kč**

Z toho **NEINVESTICE:** **9 173 172,93 Kč**

Závěrečná ustanovení


1. Tento Dodatek č. 7 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel.
2. Tento Dodatek č. 7 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 7 nedotčené zůstávají v platnosti v původním znění.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 7 smlouvy o dílo jsou tyto přílohy:

- **Příloha číslo 1. - Změnový list č. 29 vč. příloh**
- **Příloha číslo 2. - Změnový list č. 30 vč. příloh**
- **Příloha číslo 3. - Změnový list č. 31 vč. příloh**
- **Příloha číslo 4. - Změnový list č. 32 vč. příloh**
- **Příloha číslo 5. - Změnový list č. 33 vč. příloh**
- **Příloha číslo 6. - Změnový list č. 34 vč. příloh**

Ve Zlíně dne 30.10.2017

Ve Zlíně dne 25.10.2017

za Objednatele
prof. Ing. Petr Sába, CSc.
rektor UTB ve Zlíně



za Zhotovitele
Jiří Stacke
předseda představenstva Zlínstav a. s.

Zlínstav a.s.
Zlín, Bartošova 5532, PSČ 760 01
IČO: 283 15 669
DIČ: CZ283 15 669

Odpovídá	Datum	Podpis
PO/OO	27.10.17	Božek
EO	26.10.17	[Signature]
Věcně	26.10.17	[Signature]
Správce rozpočtu		[Signature]

Protokol o změně díla
Změnový list č.29

Předmět díla:	Změna díla spočívá v provedení ochrany VZT potrubí v 1.PP		
Objekt:	UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDI:	AIP, spol. s r.o.		
Projektant:	Sdružení FHS - UTB - DSP AED project a.s. Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 – Košíře		
Popis změny: Změna spočívá v provedení dodatečné ochrany VZT potrubí v 1.pp			
údaje o změně. Požadavky na údaje o změně.	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	-
		dodatek k PD	-
		dokumentace skut. provedení	-
jiné		X	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	30 280,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněpráci)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	30 280,00	
	Výše DPH sazba:	21%	6 358,80
	náklady na změnu vč. DPH	36 638,80	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	10/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	04 -10- 2017	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	04 -10- 2017	
	TDI:	04 -10- 2017	
	Projektant:	11 -10- 2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	13 -10- 2017	
přílohy	Přílohy:		
	1.) Cenová kalkulace		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH		
				přípočty	odpočty	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	414 685 105,00
Změnový list č. 1			xx	10 091 228,00	-10 091 228,00	0,00
Změnový list č. 2	xx			454 571,15	-539 938,35	-85 367,20
Změnový list č. 3	xx			3 771 684,00	-3 915 367,20	-143 683,20
Změnový list č. 4			xx	4 914 543,50	-665 113,32	4 249 430,18
Změnový list č. 5	xx			3 684 117,33	-6 044 186,12	-2 360 068,79
Změnový list č. 6			xx	355 189,80	-63 289,80	291 900,00
Změnový list č. 7			xx	395 531,00	0,00	395 531,00
Změnový list č.8			xx	9 375 762,26	-7 387 270,55	1 988 491,71
Změnový list č. 9	xx			36 664,85	-569 152,70	-532 487,85
Změnový list č. 10			xx	176 000,00	0,00	176 000,00
Změnový list č. 11			xx	4 279 493,89	-503 577,88	3 775 916,01
Změnový list č.12			xx	4 097 514,78	-853 931,11	3 243 583,67
Změnový list č.13			xx	171 161,72	0,00	171 161,72
Změnový list č.14			xx	339 883,13	-53 415,45	286 467,68
Změnový list č.15			xx	2 115 987,38	-1 122 987,46	992 999,92
Změnový list č.17	xx			0,00	-130 500,00	-130 500,00
Změnový list č.18			xx	172 795,08	0,00	172 795,08
Změnový list č.19	xx			0,00	-365 268,24	-365 268,24
Změnový list č.20			xx	565 837,00	-367 569,00	198 268,00
Změnový list č.21			xx	136 955,00	0,00	136 955,00
Změnový list č.22	xx			39 360,00	-192 192,00	-152 832,00
Změnový list č.23	xx			451 808,40	-631 443,15	-179 634,75
Změnový list č.24			xx	378 806,00	0,00	378 806,00
Změnový list č.25			xx	1 732 746,00	-1 335 018,00	397 728,00
Změnový list č.26			xx	74 580,00	0,00	74 580,00
Změnový list č.27			xx	136 748,65	-19 782,00	116 966,65
Změnový list č.28	xx			0,00	-242 102,00	-242 102,00
Změnový list č.29			xx	30 280,00	0,00	30 280,00
Součty				47 979 248,92	-35 093 332,33	427 571 021,59

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	D+M ochranných ocel. prvků v.1.pp	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02.03	STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČASŤ		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	30 280	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	30 280	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	30 280	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	30 280	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno: <i>ZID</i>		Jméno: <i>ZID</i>	Jméno: <i>MAKAL</i>
Datum: <i>3.9.17</i>		Datum: <i>3.9.17</i>	Datum: <i>4.10.2017</i>
Podpis:		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		30 279,60 Kč
DPH	21,0 %		6 359 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			36 639,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet : 001
Objekt :	SO 02.03 STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST	D+M ochranných ocel. prvků v 1.pp

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy	2 102	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	28 178	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	30 280	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	30 280	0
Oborová přírážka	0	0,0	30 280	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	30 280	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	30 280	0
Zařízení staveniště	0	0,0	30 280	0
Provoz investora	0	0,0	30 280	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	30 280	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	30 280	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : 001 UTB - Vzdělávací komplex		Rozpočet: 001
Objekt : SO 02.03 STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST		D+M ochranných ocel. prvků v 1.pp

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 2		Základy				
1.	278 38-2531/00	Základy pod stroje ŽB C 16/20	m3	0,50	4 203,00	2 101,50
	Celkem za	2 Základy				2 101,50
2. 767		Konstrukce zámečnické				
3.	001	Ochranné žebrování VZT potrubí	KS	1,00	17 982,00	17 982,00
2.	002	Ochranné sloupky proti nárazu autem	KS	3,00	3 260,00	9 780,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				29 863,50

Protokol o změně díla
Změnový list č.30

Předmět díla:	Změna díla spočívá v úpravě prvku ZV 101 + doplnění ovládání EPS pro dvířka před OTK			
Objekt:	UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín			
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín			
Zhotovitel:	Zlíntav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín			
TDI:	AIP, spol. s r.o.			
Projektant:	Sdružení FHS - UTB - DSP AED project a.s. Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 – Košíře			
Popis změny: Změna spočívá v provedení perforace výplně zábradlí, děrovaný plech PERFO LINEA - RV 5,5-15 tl. 1mm a dále doplnění konstrukce otevírání dvířek před výdechů OTK a to včetně otevírání dvířek na signál EPS				
údaje o změně. Požadavky na údaje o změně.	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		-
		dodatek k PD		-
		dokumentace skut.provedení		-
jiné		X		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	150 020,00		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)	0,00		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	150 020,00		
	Výše DPH sazba:	21%	31 504,20	
	náklady na změnu vč. DPH	181 524,20		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	09/2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	04 -10- 2017		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	04 -10- 2017		
	TDI:	04 -10- 2017		
	Projektant:	11 -10- 2017		
	Objednatel (statutární zástupce):	13 -10- 2017		
přílohy	Přílohy: 1.) Cenová kalkulace			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH		
				přípočty	odpočty	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	414 685 105,00
Změnový list č. 1			xx	10 091 228,00	-10 091 228,00	0,00
Změnový list č. 2	xx			454 571,15	-539 938,35	-85 367,20
Změnový list č. 3	xx			3 771 684,00	-3 915 367,20	-143 683,20
Změnový list č. 4			xx	4 914 543,50	-665 113,32	4 249 430,18
Změnový list č. 5	xx			3 684 117,33	-6 044 186,12	-2 360 068,79
Změnový list č. 6			xx	355 189,80	-63 289,80	291 900,00
Změnový list č. 7			xx	395 531,00	0,00	395 531,00
Změnový list č.8			xx	9 375 762,26	-7 387 270,55	1 988 491,71
Změnový list č. 9	xx			36 664,85	-569 152,70	-532 487,85
Změnový list č. 10			xx	176 000,00	0,00	176 000,00
Změnový list č. 11			xx	4 279 493,89	-503 577,88	3 775 916,01
Změnový list č.12			xx	4 097 514,78	-853 931,11	3 243 583,67
Změnový list č.13			xx	171 161,72	0,00	171 161,72
Změnový list č.14			xx	339 883,13	-53 415,45	286 467,68
Změnový list č.15			xx	2 115 987,38	-1 122 987,46	992 999,92
Změnový list č.17	xx			0,00	-130 500,00	-130 500,00
Změnový list č.18			xx	172 795,08	0,00	172 795,08
Změnový list č.19	xx			0,00	-365 268,24	-365 268,24
Změnový list č.20			xx	565 837,00	-367 569,00	198 268,00
Změnový list č.21			xx	136 955,00	0,00	136 955,00
Změnový list č.22	xx			39 360,00	-192 192,00	-152 832,00
Změnový list č.23	xx			451 808,40	-631 443,15	-179 634,75
Změnový list č.24			xx	378 806,00	0,00	378 806,00
Změnový list č.25			xx	1 732 746,00	-1 335 018,00	397 728,00
Změnový list č.26	—		xx	74 580,00	0,00	74 580,00
Změnový list č.27			xx	136 748,65	-19 782,00	116 966,65
Změnový list č.28	xx			0,00	-242 102,00	-242 102,00
Změnový list č.29			xx	30 280,00	0,00	30 280,00
Změnový list č.30			xx	150 020,00	0,00	150 020,00
Součty				48 129 268,92	-35 093 332,33	427 721 041,59

UTB - VZDĚLÁVACÍ KOMPLEX

ZL č. 30 - ÚPRAVA PRVKU ZV 101 + doplnění ovládání EPS

		Odpočty	Přípočty	Celkem
1.	SO02.03.02	Stavebně architektonická část	85 750,00	85 750,00 Kč
2.	SO02.03.12	Slaboproudé rozvody	64 270,00	64 270,00 Kč
		0,00 Kč	150 020,00 Kč	150 020,00 Kč
CELKEM bez DPH				

08.09.2017

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Úprava prvku ZV 101	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 02.03	STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	85 750	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	85 750	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	85 750	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	85 750	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : <i>Riš</i>	Jméno : <i>Riš</i>	Jméno : <i>MAJÁK LUBOMÍR</i>
Datum : <i>25.9.17</i>	Datum : <i>25.9.17</i>	Datum : <i>27.9.2017</i>
Podpis :	dpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 %	85 750,00 Kč
DPH	21,0 %	18 008 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		103 758,00 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet :	001
Objekt :	SO 02.03 STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST	Úprava prvku ZV 101	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
767 Konstrukce zámečnické	85 750	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	85 750	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	85 750	0
Oborová přírážka	0	0,0	85 750	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	85 750	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	85 750	0
Zařízení staveniště	0	0,0	85 750	0
Provoz investora	0	0,0	85 750	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	85 750	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	85 750	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO 02.03 STAVEBNÉ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST	Úprava prvku ZV 101

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
2.	767	Konstrukce zámečnické				
3.	001	Změna perforace výplně zábradlí na děrovaný plech PERFO LINEA - RV 5,5-15 tl. 1mm	m2	90,00	535,00	48 150,00
2.	002	Doplnění konstrukce otevírání dveří před výdechy OTK.	ks	2,00	18 800,00	37 600,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				85 750,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Dopln. ovlád. otevírání branky pro ventil. OTK	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02.03.12	Slaboproudé rozvody		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtovatel			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	64 270	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	64 270	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	64 270	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	64 270	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno :	Michal Adamovič	Jméno :	Zdeněk Řídl	Jméno :	MAŘÁK JUBONIE
Datum :	25.9.17	Datum :	25.9.17	Datum :	27.9.2017
Podpis :		Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH		21,01 %		64 270,00 Kč	
DPH		21,0 %		13 497 Kč	
Základ pro DPH		0,0 %		0 Kč	
DPH		0,0 %		0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				77 767,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet : 001
Objekt :	SO02.03.12 Slaboproudé rozvody	Doplň. ovlád. otevírání branky pro ventil. OTK

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M21 Elektromontáže	0	0	0	64 270	0
CELKEM OBJEKT	0	0	0	64 270	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	0,0	64 270	0
Provoz investora	0	0,0	64 270	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	64 270	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	64 270	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO02.03.12 Slaboproudé rozvody	Dopln. ovlád. otevírání branky pro ventil. OTK

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	M21	Elektromontáže				
3	M21893	Přidrzný magnet 400N s nohou 325mm, 24V ss, s tlačítkem včetně kotvy s kloubem	ks	2,00	3 570,00	7 140,00
4	M21894	Spínaný napájení zdroj 27,6V/2A v krytu, schválený podle normy EN54-4, AKU max 2x 7Ah, LED signalizace stavu, technologické výstupy	ks	1,00	8 870,50	8 870,50
5	M21895	Akumulátor 12V/7Ah, ohniodolné provedení konektory Faston	ks	2,00	935,00	1 870,00
6	M21896	Kabel EPS (ovl.zař.RM,RA,R-AVT,MaR,výtahy,...) - 2x1,5 - B2CA, třída funkčnosti P(PH) 30-R	m	170,00	25,70	4 369,00
7	M21897	Kabelová příchytka nastřelovací s funkční schopností při požáru, pr.10mm, dvojitá, vč. hřebu	ks	550,00	14,00	7 700,00
8	M21898	Drobný montážní materiál	kpl	1,00	1 151,50	1 151,50
9	M21980	Přípravné a pomocné práce	hod	4,00	360,00	1 440,00
10	M21981	Montáž přidrzných magnetů vč. zapojení	Sh	2,00	1 650,00	3 300,00
11	M21982	Montáž a zapojení napájecího zdroje a AKU	ks	1,00	1 225,00	1 225,00
12	M21983	Instalace kabelů	m	170,00	13,50	2 295,00
13	M21984	Montáž kabelových příchytok dvojitych	ks	550,00	27,00	14 850,00
14	M21985	Značení trasy vedení	m	80,00	4,50	360,00
15	M21986	Dopojení Koppleru	ks	1,00	1 365,00	1 365,00
16	M21987	Odzkoušení návazností na ovládaná zařízení	hod	2,00	720,00	1 440,00
17	M21988	Popis prvků	hod	1,00	324,00	324,00
18	M21991	Zprovoznění a programování ústředny EPS, vytvoření vazeb	hod	5,50	540,00	2 970,00
19	M21992	Odzkoušení návazností na ovládaná zařízení	hod	1,00	720,00	720,00
20	M21993	Výchozí revize elektro - doplnění	hod	2,00	720,00	1 440,00
21	M21994	Integrace koncového prvku EPS	ks	2,00	720,00	1 440,00
Celkem za		M21 Elektromontáže				64 270,00

Protokol o změně díla
Změnový list č.31

Předmět díla:	Změna díla spočívá v úpravě prvku 7/31 (ODVĚTRÁNÍ OTK)			
Objekt:	UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín			
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín			
TDI:	AIP, spol. s r.o.			
Projektant:	Sdružení FHS - UTB - DSP AED project a.s. Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 – Košíře			
Popis změny: Změna díla spočívá v provedení odvětrání OTK v prostoru vstupní haly. Původně uvažované komínky jsou nahrazeny systémovou klapkou FLAP a krytváním této klapky z děrovaného plechu.				
údaje o změně. Požadavky na	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	X	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		-
		dodatek k PD		-
		dokumentace skut. provedení		-
jiné		X		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (viceprací)		263 520,20	
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněprací)		-9 600,00	
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		253 920,20	
	Výše DPH	sazba: 21%	53 323,24	
	náklady na změnu vč. DPH		307 243,44	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		10/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		/ NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	04 -10- 2017		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	04 -10- 2017		
	TDI:	04 -10- 2017		
	Projektant:	11 -10- 2017		
	Objednatel (statutární zástupce):	13 -10- 2017		
přílohy	Přílohy: 1.) Cenová kalkulace			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH		
				přípočty	odpočty	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	414 685 105,00
Změnový list č. 1			xx	10 091 228,00	-10 091 228,00	0,00
Změnový list č. 2	xx			454 571,15	-539 938,35	-85 367,20
Změnový list č. 3	xx			3 771 684,00	-3 915 367,20	-143 683,20
Změnový list č. 4			xx	4 914 543,50	-665 113,32	4 249 430,18
Změnový list č. 5	xx			3 684 117,33	-6 044 186,12	-2 360 068,79
Změnový list č. 6			xx	355 189,80	-63 289,80	291 900,00
Změnový list č. 7			xx	395 531,00	0,00	395 531,00
Změnový list č. 8			xx	9 375 762,26	-7 387 270,55	1 988 491,71
Změnový list č. 9	xx			36 664,85	-569 152,70	-532 487,85
Změnový list č. 10			xx	176 000,00	0,00	176 000,00
Změnový list č. 11			xx	4 279 493,89	-503 577,88	3 775 916,01
Změnový list č. 12			xx	4 097 514,78	-853 931,11	3 243 583,67
Změnový list č. 13			xx	171 161,72	0,00	171 161,72
Změnový list č. 14			xx	339 883,13	-53 415,45	286 467,68
Změnový list č. 15			xx	2 115 987,38	-1 122 987,46	992 999,92
Změnový list č. 17	xx			0,00	-130 500,00	-130 500,00
Změnový list č. 18			xx	172 795,08	0,00	172 795,08
Změnový list č. 19	xx			0,00	-365 268,24	-365 268,24
Změnový list č. 20			xx	565 837,00	-367 569,00	198 268,00
Změnový list č. 21			xx	136 955,00	0,00	136 955,00
Změnový list č. 22	xx			39 360,00	-192 192,00	-152 832,00
Změnový list č. 23	xx			451 808,40	-631 443,15	-179 634,75
Změnový list č. 24			xx	378 806,00	0,00	378 806,00
Změnový list č. 25			xx	1 732 746,00	-1 335 018,00	397 728,00
Změnový list č. 26			xx	74 580,00	0,00	74 580,00
Změnový list č. 27			xx	136 748,65	-19 782,00	116 966,65
Změnový list č. 28	xx			0,00	-242 102,00	-242 102,00
Změnový list č. 29			xx	30 280,00	0,00	30 280,00
Změnový list č. 30			xx	150 020,00	0,00	150 020,00
Změnový list č. 31			xx	263 520,20	-9 600,00	253 920,20
Součty				48 392 789,12	-35 102 932,33	427 974 961,79

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Doplnění výfukových klapek FLAP ve 2. NP + doplnění, opravy SLN 1.NP	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02.03.06	Vzduchotechnika a klimatizace		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady			Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	197 000		Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	56 920		Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0		Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0		Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	253 920		Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS	0		Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	253 920		Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	253 920		Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele		Za objednatele	
Jméno : <i>RÍD</i>		Jméno : <i>RÍD</i>		Jméno : <i>HAZÁK LUBOMÍR</i>	
Datum : <i>25.9.19</i>		Datum : <i>25.9.19</i>		Datum : <i>24.9.2018</i>	
Podpis		Podpis		Podpis:	
Základ pro DPH		21,0	%	253 920,20 Kč	
DPH		21,0	%	53 323 Kč	
Základ pro DPH		0,0	%	0 Kč	
DPH		0,0	%	0 Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM				307 243,00 Kč	

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet : 001
Objekt :	SO02.03.06 Vzduchotechnika a klimatizace	Doplnění výfukových klapek FLAP ve 2

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
FD 30 Klimatizace, vzduchotechnika	197 000	0	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	28 970	0	0	0
F0851 Elektroinstalace	0	27 950	0	0	0
CELKEM OBJEKT	197 000	56 920	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	253 920	0
Oborová přírážka	0	0,0	253 920	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	253 920	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	253 920	0
Zařízení staveniště	0	0,0	253 920	0
Provoz investora	0	0,0	253 920	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	253 920	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	253 920	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet: 001
Objekt :	SO02.03.06 Vzduchotechnika a klimatizace	Doplnění výfukových klapek FLAP ve 2. NP + doplnění, opravy SLN 1.NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	FD 30	Klimatizace, vzduchotechnika				
1	ZOTK303	Doplnění certifikovaných tepelně izolovaných výfukových klapek FLAP nad požární ventilátory ve 2.NP vč. kruhové příruby pro osazení	ks	2,00	98 500,00	197 000,00
	Celkem za	FD 30 Klimatizace, vzduchotechnika				197 000,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
2	767303	Kryt z děrovaného ocelového plechu PERFO LINEA - RV 5.5.- 15. tl. 1mm	ks	2,00	19 285,00	38 570,00
3	Z/81	Ocelový výdech OTK	ks	-2,00	4 800,00	-9 600,00
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				28 970,00
Díl:	F0851	Elektroinstalace				
3	85114	NHXXH 5x2,5 mm2 Fe180/E30	m	155,00	69,80	10 819,00
4	85115	Dozbrojení RTN 1	ks	1,00	2 912,70	2 912,70
5	85116	PP trasa	ks	150,00	64,70	9 705,00
6	85117	Oprava PPU	ks	4,00	997,50	3 990,00
7	85118	Podružný materiál	kpl	1,00	523,50	523,50
	Celkem za	F0851 Elektroinstalace				27 950,20

Protokol o změně díla
Změnový list č.32

Předmět díla:	Změna díla spočívá v úpravě střešního pláště			
Objekt:	UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín			
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín			
TDI:	AIP, spol. s r.o.			
Projektant:	Sdružení FHS - UTB - DSP AED project a.s. Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 – Košíře			
Popis změny: Změna díla spočívá v částečném nahrazení původních klempířských prvků poplastovanými plechy a dále v doplnění OSB desek v rámci atik a výtahových šachet.				
údaje o změně. Požadavky na údaje o změně.	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	-	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		-
		dodatek k PD		-
		dokumentace skut. provedení		-
jiné		X		
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (vícepráci)	442 929,05		
	celkem v Kč bez DPH			
	hodnota odpočtů (méněpráci)	-443 280,05		
	celkem v Kč bez DPH			
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-351,00		
	Výše DPH sazba: 21%	-73,71		
	náklady na změnu vč. DPH	-424,71		
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:	8/2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum		
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	16 -10- 2017		
	Zhotovitel (statutární zástupce):	16 -10- 2017		
	TDI:	18 -10- 2017		
	Projektant:	18 -10- 2017		
	Objednatel (statutární zástupce):	24 -10- 2017		
přílohy	Přílohy:			
	1.) Cenová kalkulace			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH		
				přípočty	odpočty	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	414 685 105,00
Změnový list č. 1			xx	10 091 228,00	-10 091 228,00	0,00
Změnový list č. 2	xx			454 571,15	-539 938,35	-85 367,20
Změnový list č. 3	xx			3 771 684,00	-3 915 367,20	-143 683,20
Změnový list č. 4			xx	4 914 543,50	-665 113,32	4 249 430,18
Změnový list č. 5	xx			3 684 117,33	-6 044 186,12	-2 360 068,79
Změnový list č. 6			xx	355 189,80	-63 289,80	291 900,00
Změnový list č. 7			xx	395 531,00	0,00	395 531,00
Změnový list č.8			xx	9 375 762,26	-7 387 270,55	1 988 491,71
Změnový list č. 9	xx			36 664,85	-569 152,70	-532 487,85
Změnový list č. 10			xx	176 000,00	0,00	176 000,00
Změnový list č. 11			xx	4 279 493,89	-503 577,88	3 775 916,01
Změnový list č.12			xx	4 097 514,78	-853 931,11	3 243 583,67
Změnový list č.13			xx	171 161,72	0,00	171 161,72
Změnový list č.14			xx	339 883,13	-53 415,45	286 467,68
Změnový list č.15			xx	2 115 987,38	-1 122 987,46	992 999,92
Změnový list č.17	xx			0,00	-130 500,00	-130 500,00
Změnový list č.18			xx	172 795,08	0,00	172 795,08
Změnový list č.19	xx			0,00	-365 268,24	-365 268,24
Změnový list č.20			xx	565 837,00	-367 569,00	198 268,00
Změnový list č.21			xx	136 955,00	0,00	136 955,00
Změnový list č.22	xx			39 360,00	-192 192,00	-152 832,00
Změnový list č.23	xx			451 808,40	-631 443,15	-179 634,75
Změnový list č.24			xx	378 806,00	0,00	378 806,00
Změnový list č.25			xx	1 732 746,00	-1 335 018,00	397 728,00
Změnový list č.26			xx	74 580,00	0,00	74 580,00
Změnový list č.27			xx	136 748,65	-19 782,00	116 966,65
Změnový list č.28	xx			0,00	-242 102,00	-242 102,00
Změnový list č.29			xx	30 280,00	0,00	30 280,00
Změnový list č.30			xx	150 020,00	0,00	150 020,00
Změnový list č.31			xx	263 520,20	-9 600,00	253 920,20
Změnový list č.32		xx		442 929,05	-443 280,05	-351,00
Součty				48 835 718,17	-35 546 212,38	427 974 610,79

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	001	Sřešní plášť + klempířské prvky	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO02.03.02	Stavebně architektonická část		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
001	UTB - Vzdělávací komplex		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztižené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	-351	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	-351	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	-351	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	-351	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno : Pícl	Jméno : Pícl	Jméno : HADÁČ
Datum : 4.9.17	Datum : 4.9.17	Datum : 4.9.17
Podpis	Podpis	Podpis

Základ pro DPH	21,0 %	-351 Kč
DPH	21,0 %	-74 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		-425 Kč

Poznámka :

Stavba :	001 UTB - Vzdělávací komplex	Rozpočet :	001
Objekt :	SO02.03.02 Stavebně architektonická část	Střešní plášť + klempířské prvky	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
712 Živičné krytiny	0	208 909	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	60 171	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	173 849	0	0	0
764 Konstrukce klempířské	0	-443 280	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	-351	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	-351	0
Oborová přírážka	0	0,0	-351	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	-351	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	-351	0
Zařízení staveniště	0	0,0	-351	0
Provoz investora	0	0,0	-351	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	-351	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	-351	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		001 UTB - Vzdělávací komplex SO02.03.02 Stavebně architektonická část		Rozpočet: 001 Střešní plášť + klempířské prvky		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
1	712311106RZ3	Povlaková krytina střech do 10°, asfalt.pen.emulze včetně emulze Dekprimer 0,3 kg/m2 skladba S1.1, S3.1:1685,71	m2	1 544,81 1 544,81	20,80	32 132,00
2	712378002R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 200 mm 15,20+23,00	m	36,40 38,20	194,50	7 078,90
3	712378003R00	Atiková okapnice VIPLANYL RŠ 250 mm	m	68,30	218,50	14 923,55
4	712378004R00	Závětrná lišta VIPLANYL RŠ 250 mm 40,60+281,10+25,00 42,00	m	388,70 346,70 42,00	218,50	84 930,95
5	7123700001	Ukončovací Z-profil z poplastovaného plechu Viplanyl rš. 250 mm	m	175,30	332,50	58 287,25
6	998712204R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m	%	2 472,65	3,75	9 272,43
Celkem za		712 Živičné krytiny				206 625,08
Díl: 713		Izolace tepelné				
7	713131143R00	Montáž izolace na tmel a hmožd. 4 ks/m2, beton skladba S1.1, S3.1:234,80 skladba S4.2:20,50	m2	255,30 234,80 20,50	148,50	37 912,05
8	713 08	Polystyren XPS tl. 120 mm - dodávka skladba S1.1, S3.1:17,00	m2	17,00 17,00	252,09	4 285,53
9	713 12	Polystyren XPS tl. 180 mm - dodávka skladba S1.1, S3.1:14,63	m2	5,68 5,68	378,45	2 148,82
10	283754904	Deska polystyrenová BACHL XPS 300 SF tl. 80 mm skladba S1.1, S3.1:66,50 skladba S4.2:21,50	m2	47,01 47,01	336,64	15 824,75
Celkem za		713 Izolace tepelné				60 171,15
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
11	762341210R00	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz skladba S1.1, S3.1:126,00	m2	126,00 126,00	86,40	10 886,40
12	762441113R00	Montáž obložení atiky, OSB desky, 1vrst., hmoždinkami skladba S1.1, S3.1:306,10*0,60 skladba S4.2:68,00*0,50	m2	217,66 183,66 34,00	166,00	36 131,56
13	311733327	Hmoždinka natloukácí 8 x 160, DKM skladba S1.1, S3.1:756,00/100 1530,00/100 skladba S4.2:340,00/100	100 ks	26,26 7,56 15,30 3,40	788,32	20 701,28
14	60725035	Deska dřevoštěpková OSB ECO 3 N tl. 22 mm skladba S1.1, S3.1:138,60 193,10 skladba S4.2:34,40	m2	366,10 138,60 193,10 34,40	238,35	87 259,94
15	998762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	2 584,88	7,30	18 869,64
Celkem za		762 Konstrukce tesařské				173 848,82
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
16	KL/01	Oplechování atiky rš 260	m	-68,39	315,90	-21 604,40
17	KL/02	Oplechování atiky rš 865	m	-140,55	841,50	-118 272,83
18	KL/03	Oplechování světlíku rš 340	m	-35,00	369,90	-12 946,50
19	KL/04.1	Okapnice rš 210	m	-4,30	282,60	-1 215,18
20	KL/04.2	Lemování rš 280	m	-10,60	329,40	-3 491,64
21	KL/05.1	Okapnice rš 210	m	-3,30	282,60	-932,58
22	KL/05.2	Lemování rš 280	m	-9,70	329,40	-3 195,18
23	KL/06	Oplechování střech jader	m2	-2,70	931,50	-2 515,05
24	KL/07	Oplechování střech jader	m2	-3,20	931,50	-2 980,80
25	KL/08	Oplechování střech jader	m2	-3,00	931,50	-2 794,50

Položkový rozpočet

Stavba : Objekt :		001 UTB - Vzdělávací komplex SO02.03.02 Stavebně architektonická část		Rozpočet: 001 Střešní plášť + klempířské prvky		
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
26	KL/09	Oplechování střech jader	m2	-2,70	931,50	-2 515,05
27	KL/11	Oplechování střech jader	m2	-29,60	931,50	-27 572,40
28	KL/12	Oplechování atiky rš 865	m	-140,55	722,70	-101 575,49
29	KL/13	Oplechování světlíku rš 340	m	-35,00	369,90	-12 946,50
30	KL/14.1	Okapnice rš 210	m	-4,30	342,00	-1 470,60
31	KL/14.2	Lemování rš 280	m	-10,60	388,80	-4 121,28
32	KL/15.1	Okapnice rš 210	m	-3,30	342,00	-1 128,60
33	KL/15.2	Lemování rš 280	m	-9,70	388,80	-3 771,36
35	KL/16	Oplechování střech jader	m2	-2,70	931,50	-2 515,05
36	KL/17	Oplechování střech jader	m2	-3,20	931,50	-2 980,80
37	KL/18	Oplechování střech jader	m2	-3,00	931,50	-2 794,50
38	KL/19	Oplechování střech jader	m2	-2,70	931,50	-2 515,05
39	KL/20	Oplechování atiky rš 755	m	-25,00	767,70	-19 192,50
40	KL/22	Oplechování střech jader	m2	-29,60	931,50	-27 572,40
41	KL/23	Oplechování obkladu rš 315	m	-38,80	352,80	-13 688,64
42	KL/24	Oplechování obkladu rš 250	m	-124,25	309,60	-38 467,80
43	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	-5 061,54	1,68	-8 503,38
Celkem za		764 Konstrukce klempířské				-443 280,05

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 712		Živičné krytiny				
44	28323113	Fólie nopová DEKDREN T20 tl. 1,0 mm š. 2000 mm	m2	10,00	150,27	1 502,70
		skladba S2.1, S2.2, S4.1:10,00		10,00		
45	67390976	Textilie netkaná vytlačov. Petexdren 800 š 150 cm	m2	10,00	78,13	781,30
		skladba S2.1, S2.2, S4.1:10,00		10,00		
Celkem za		712 Živičné krytiny				2 284,00

Protokol o změně díla
Změnový list č.33

Předmět díla:	Změna díla spočívá v úpravě systémů EPS, EZS a ACS			
Objekt:	UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín			
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín			
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín			
TDI:	AIP, spol. s r.o.			
Projektant:	Sdružení FHS - UTB - DSP AED project a.s. Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 – Košíře			
Popis změny: Změna díla spočívá ve zrušení dodávky SW pro ovládání kopírek - sw bude součástí dodávky dodavatele kopírek, dále změna spočívá v požadavku na funkcionalitu čteček : "odstřežení učebny - přiložení karty (v případě požadavku PIN) - po odstřežení bude možné zámek ovládat předdefinovaným tlačítkem na klávesnici. Tato varianta si vyžádá úpravu FW", zároveň z tohoto důvodu byla navýšena dodávka čteček s klávesnicí a snížena dodávka čteček bez klávesnice. Změna dále obsahuje odepínání zámků přes EPS - doplnění kopleřů a modulů přepínače do ACS, sirény bez majáčku byly specifikovány pouze v EZS a vzhledem ke změně přístupu z garáží do schodišť se kompletně ruší				
údaje o změně. Požadavky na	Změnu vyvolal:	Objednatel		
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-	
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	-	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		-
		dodatek k PD		-
dokumentace skut.provedení		-		
jiné		X		
údaje o složení ceny změny	hodnota připočtů (vícepráci)			
	celkem v Kč bez DPH		201 665,28	
	hodnota odpočtů (méněpráci)			
	celkem v Kč bez DPH		-232 565,00	
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH		-30 899,72	
	Výše DPH sazba:	21 %	-6 488,94	
	náklady na změnu vč. DPH		-37 388,66	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.			
termíny	Termín realizace změny:		9/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:		NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:		datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		16 -10- 2017	
	Zhotovitel (statutární zástupce):		16 -10- 2017	
	TDI:		18 -10- 2017	
	Projektant:		18 -10- 2017	
	Objednatel (statutární zástupce):		24 -10- 2017	
přílohy	Přílohy:			
	1.) Cenová kalkulace			

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámec ceny	cenové údaje bez DPH		
				přípočty	odpočty	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	414 685 105,00
Změnový list č. 1			xx	10 091 228,00	-10 091 228,00	0,00
Změnový list č. 2	xx			454 571,15	-539 938,35	-85 367,20
Změnový list č. 3	xx			3 771 684,00	-3 915 367,20	-143 683,20
Změnový list č. 4			xx	4 914 543,50	-665 113,32	4 249 430,18
Změnový list č. 5	xx			3 684 117,33	-6 044 186,12	-2 360 068,79
Změnový list č. 6			xx	355 189,80	-63 289,80	291 900,00
Změnový list č. 7			xx	395 531,00	0,00	395 531,00
Změnový list č.8			xx	9 375 762,26	-7 387 270,55	1 988 491,71
Změnový list č. 9	xx			36 664,85	-569 152,70	-532 487,85
Změnový list č. 10			xx	176 000,00	0,00	176 000,00
Změnový list č. 11			xx	4 279 493,89	-503 577,88	3 775 916,01
Změnový list č.12			xx	4 097 514,78	-853 931,11	3 243 583,67
Změnový list č.13			xx	171 161,72	0,00	171 161,72
Změnový list č.14			xx	339 883,13	-53 415,45	286 467,68
Změnový list č.15			xx	2 115 987,38	-1 122 987,46	992 999,92
Změnový list č.17	xx			0,00	-130 500,00	-130 500,00
Změnový list č.18			xx	172 795,08	0,00	172 795,08
Změnový list č.19	xx			0,00	-365 268,24	-365 268,24
Změnový list č.20			xx	565 837,00	-367 569,00	198 268,00
Změnový list č.21			xx	136 955,00	0,00	136 955,00
Změnový list č.22	xx			39 360,00	-192 192,00	-152 832,00
Změnový list č.23	xx			451 808,40	-631 443,15	-179 634,75
Změnový list č.24			xx	378 806,00	0,00	378 806,00
Změnový list č.25			xx	1 732 746,00	-1 335 018,00	397 728,00
Změnový list č.26			xx	74 580,00	0,00	74 580,00
Změnový list č.27			xx	136 748,65	-19 782,00	116 966,65
Změnový list č.28	xx			0,00	-242 102,00	-242 102,00
Změnový list č.29			xx	30 280,00	0,00	30 280,00
Změnový list č.30			xx	150 020,00	0,00	150 020,00
Změnový list č.31			xx	263 520,20	-9 600,00	253 920,20
Změnový list č.32	xx			442 929,05	-443 280,05	-351,00
Změnový list č.33	xx			201 665,28	-232 565,00	-30 899,72
Součty				49 037 383,45	-35 778 777,38	427 943 711,07

KP	Položka	Popis	Dopl. popis	MJ	Výměra po revizi č.2	Výměra dle SOD	Jedn. cena dodávka	Jedn. cena montáž	Cena celkem	REFERENČNÍ VÝROBEK	KONKRETNÍ NABÍZENÝ VÝROBEK	Poznámka
1.		EPS - Elektrická požární signalizace							14 828			
23.		Vstupní výstupní modul 12Out - nehláskané výstupní relé		ks	2,0	8,0	2 396,70	1 271,50	7 336,40	808610.10	ESSER 808610.10	
25.		Sdílň pro ovládací prvky - 600x400x200		ks	2,0	5,0	3 137,90	608,10	7 492,00		Schneider electric NSY SSD 6420P	
2.		EZS - Elektrická zabezpečovací signalizace							- 4 050			
22.		Nezálohovaná plastová vnitřní sířina 104dB/m		ks	-15,0	15,0	175,50	94,50	- 4 050,00	SB 2	QCR SB2	
3.		ACS - Přístupový systém							- 41 678			
1.		Multiplikační identifikační terminál	bez displeje, ovládání až 4 třecích hlav	kpl	-3,0	27,0	16 763,40	1 148,20	- 53 734,80	REA-MPI/ET	Cominfo REA-MPI/ET	
3.		čtecí hlava bez klávesnice, 2x LED, čtení do 8 cm	montáž na zed vedle dveřní zárubně	kpl	-23,0	27,0	4 454,90	734,80	- 119 363,10	L-PRO	Cominfo L-PRO	
4.		čtecí hlava s klávesnicí 2x LED, čtení do 8 cm	montáž na zed vedle dveřní zárubně	kpl	12,0	32,0	7 899,40	734,80	103 610,40	L-PROK	Cominfo L-PROK	
5.		podložka pod čtecí hlavu	plastová podložka pro montáž na zed	kpl	-11,0	59,0	130,40	98,30	- 2 515,70	PAD-PRO	Cominfo PAD-PRO	
12.		požární oviřač 1 se signalizací otevřených dveří	pro levé nebo pravé dveře	ks	3,0	34,0	6 610,10	835,40	22 336,50	142-UR-Q3 4/5	ASSA ABLOY 142-UR-Q3 4/5	v koordinaci s dodavatelem dveří
12a		Rozřazení požárního oviřače o monitorovací kontakt do nadstavby BMS		ks	3,0	3,00	5 337,96	0,00	16 013,88		náhrada v koordinaci s dodavatelem dveří	
13.		zálohovaný napájecí zdroj 230V 50Hz/12V 3A DC		kpl	1,0	17,0	2 992,60	1 056,30	4 048,90	AWZ333	PULSAR AWZ333	
14.		Akumulátor 12V 15Ah		ks	1,0	17,0	1 118,20	72,00	1 190,20		Poweronic PS12170 VdS	
27.		Licence SW na 1 ks čtecích hlav, manuál, instalace na 1 pracovní stanici		ks	-11,0	59,0	-	2 295,80	-25 253,80	SW ACCESS	Cominfo	bez dodávky materiálu SW
30.		SW CARDPAY pro řízení kopírek	základní modul	ks	-1,0	1,0	-	14 971,80	- 14 971,80	SW CARDPAY pro řízení kopírek	Cominfo	bez dodávky materiálu SW
31.		SW CARDPAY úchy automat - správa účtů	správa uživatelských účtů	ks	-1,0	1,0	-	12 675,80	- 12 675,80	SW CARDPAY účty	Cominfo	bez dodávky materiálu SW
65.		Činní plech k požárnímu oviřači		ks	3,0	-	217,00	245,00	1 366,00			
66.		Úprava firmware pro odkódování EZS jedním tlačítkem		kpl	1,0	1,0	-	38 251,00	38 251,00		bez dodávky materiálu	
		Objekt celkem bez DPH							- 30 899,72			

Protokol o změně díla
Změnový list č.34

Předmět díla:	Změna díla spočívá v neprovádění části zatravnovací dlažby		
Objekt:	UTB - vzdělávací komplex, ul. Štefánikova, 760 01 Zlín, parcela č. 1087/5 (druh pozemku - zastavěná plocha a nádvoří) k. ú. a obec Zlín u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín		
Objednatel:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín		
Zhotovitel:	Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín		
TDI:	AIP, spol. s r.o.		
Projektant:	Sdružení FHS - UTB - DSP AED project a.s. Pod Radnicí 2a/1235, 150 00 Praha 5 – Košíře		
Popis změny: Změna díla spočívá v neprovádění části zatravnovací dlažby			
údaje o změně. Požadavky na údaje o změně.	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	X
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		nepředvídané práce realiz. a hrazené nad rámec ceny díla	-
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	-
		dodatek k PD	-
		dokumentace skut. provedení	-
		jiné	X
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	0,00	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-60 102,00	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	-60 102,00	
	Výše DPH sazba:	21%	-12 621,42
	náklady na změnu vč. DPH	-72 723,42	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		
termíny	Termín realizace změny:	9/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	NE	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	16 -10- 2017	
	Zhotovitel (statutární zástupce):	16 -10- 2017	
	TDI:	18 -10- 2017	
	Projektant:	18 -10- 2017	
	Objednatel (statutární zástupce):	24 -10- 2017	
přílohy	Přílohy:		
	1.) Cenová kalkulace		

Tabulka evidence změn

číslo změny	snížení ceny	bez dopadu do ceny	nad rámeček ceny	cenové údaje bez DPH		
				přípočty	odpočty	cena díla
						čl. 4.1.1. SOD
základní smlouva	xx	xx	xx	xx	xx	414 685 105,00
Změnový list č. 1			xx	10 091 228,00	-10 091 228,00	0,00
Změnový list č. 2	xx			454 571,15	-539 938,35	-85 367,20
Změnový list č. 3	xx			3 771 684,00	-3 915 367,20	-143 683,20
Změnový list č. 4			xx	4 914 543,50	-665 113,32	4 249 430,18
Změnový list č. 5	xx			3 684 117,33	-6 044 186,12	-2 360 068,79
Změnový list č. 6			xx	355 189,80	-63 289,80	291 900,00
Změnový list č. 7			xx	395 531,00	0,00	395 531,00
Změnový list č. 8			xx	9 375 762,26	-7 387 270,55	1 988 491,71
Změnový list č. 9	xx			36 664,85	-569 152,70	-532 487,85
Změnový list č. 10			xx	176 000,00	0,00	176 000,00
Změnový list č. 11			xx	4 279 493,89	-503 577,88	3 775 916,01
Změnový list č. 12			xx	4 097 514,78	-853 931,11	3 243 583,67
Změnový list č. 13			xx	171 161,72	0,00	171 161,72
Změnový list č. 14			xx	339 883,13	-53 415,45	286 467,68
Změnový list č. 15			xx	2 115 987,38	-1 122 987,46	992 999,92
Změnový list č. 17	xx			0,00	-130 500,00	-130 500,00
Změnový list č. 18			xx	172 795,08	0,00	172 795,08
Změnový list č. 19	xx			0,00	-365 268,24	-365 268,24
Změnový list č. 20			xx	565 837,00	-367 569,00	198 268,00
Změnový list č. 21			xx	136 955,00	0,00	136 955,00
Změnový list č. 22	xx			39 360,00	-192 192,00	-152 832,00
Změnový list č. 23	xx			451 808,40	-631 443,15	-179 634,75
Změnový list č. 24			xx	378 806,00	0,00	378 806,00
Změnový list č. 25			xx	1 732 746,00	-1 335 018,00	397 728,00
Změnový list č. 26			xx	74 580,00	0,00	74 580,00
Změnový list č. 27			xx	136 748,65	-19 782,00	116 966,65
Změnový list č. 28	xx			0,00	-242 102,00	-242 102,00
Změnový list č. 29			xx	30 280,00	0,00	30 280,00
Změnový list č. 30			xx	150 020,00	0,00	150 020,00
Změnový list č. 31			xx	263 520,20	-9 600,00	253 920,20
Změnový list č. 32	xx			442 929,05	-443 280,05	-351,00
Změnový list č. 33	xx			201 665,28	-232 565,00	-30 899,72
Změnový list č. 34	xx			0,00	-60 102,00	-60 102,00
Součty				49 037 383,45	-35 838 879,38	427 883 609,07

K/P	Položka	Popis	Dopl. popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena	REFERENČNÍ VÝROBEK	KONKRETNÍ VÝROBEK	Poznámka
		Komunikace					-			
		Plocha zářezovací dlažby (vegetačních betonové dílce 100mm, písek hrinitý 50mm, šterk hrinitý 200mm, celkem 350mm) vč. úpravy pláně se zhutněním Eder2 = 45 MPa		m2	- 92,75	648,00	- 60 102,00	Best Vega	Best - Vega	
30.							-			
		Objekt celkem bez DPH					- 60 102,00			