

číslo smlouvy objednatele: SD00153  
číslo smlouvy zhotovitele: S18-036-0018

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany, jimiž jsou

**Město Zábřeh**

se sídlem Masarykovo náměstí 510/6, 789 01 Zábřeh  
IČ: 003 03 640  
Zastoupené RNDr. Mgr. Františkem Johnem, Ph.D, starostou  
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., č. účtu: xxx

(dále také jen „objednatel“)

a

**SWIETELSKY stavební s.r.o.**

**OZ: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA**

se sídlem Jahodová ulice 60, 620 00 Brno  
kontaktní adresa: Šlechtitelů 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 480 35 599  
DIČ: CZ 48035599

zastoupená Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím OZ DS MORAVA  
zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Jakub Hříva a Ing. Vlastimil Peštál, na základě plné moci  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032  
bankovní spojení: ČSOB, xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

tento

**DODATEK č. 1**

ke smlouvě o dílo číslo SD00153 ze dne 01.06.2017

**I.**

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na následující změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen „smlouva“):

**II.**

Článek VI. Cena za dílo a platební podmínky, odst. 1 – věta první – „Cena za kompletní provedení díla činí 3.395.593,00 Kč (slovy: Třímilionytrístadevadesátpěttisícpětsetdevadesáttri korun českých) bez DPH.“, se ruší a nahrazuje takto:

Cena dodatečných stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 1 činí 18.300,43 Kč bez DPH.

Cena dodatečných stavebních prací, zadávaných podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dle dodatku č. 1 činí 344.337,22 Kč bez DPH.

Cena stavebních prací, které v souvislosti s pracemi zadávanými podle § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, nebudou realizovány, dle dodatku č. 1 činí 517.462,18 Kč bez DPH.

**Nová cena za kompletní provedení díla činí 3.240.768,47 Kč (slovy: Třímilionydvěstěčtyřicettisícsemsetšedesátosm korun českých a čtyřicetsem haléřů) bez DPH.**

V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nezměněna.

**III.**

Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Objednatel uveřejní tento dodatek v registru smluv.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy a je sepsán v 2 stejnopisech s platností originálu, po jednom pro každou smluvní stranu.

Tento dodatek byl schválen na 66. schůzi rady města dne 17.10.2017 pod č. usnesení 17/066/971/03/00.

Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.

V Olomouci dne 23.10.2017

V Zábřehu dne 27.10.2017

.....  
Ing. Jakub Hříva, Ing. Vlastimil Peštál  
na základě plné moci

.....  
RNDr. Mgr. František John, Ph.D.  
starosta

Za správnost: Ing. arch. Václav Doležal

ORJ      ORG  
1199    7508