

DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

„Hodonín – Bažantnice – parkování Družstevní čtvrtě (2. část – u garáží)“

OBJEDNATEL

Město Hodonín

sídlem Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín
zastoupené Mgr. Milanem Lúčkou, starostou

a

ZHOTOVITEL

SWIETELSKY stavební, s.r.o.

Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

sídlem Jahodová 60, 620 00 Brno
zapsán u Krajského soudu v Českých Budějovicích
zastoupený Bc. Vladimírem Lesovským, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby MORAVA

IČO 00284891

IČO 480 35 599

oddíl C, vložka 8032

k podpisu této smlouvy jsou oprávnění (na základě plné moci):

Ing. Tomáš Hrabina, ředitel oblasti Hodonín
Ing. Jiří Štukavec, výrobně-technický ředitel

I.

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 4. odst. 4.3.2. smlouvy o dílo ze dne 11.8.2017 (dále jen „Smlouva“) dohodli, z důvodu změny objemu požadovaných prací a současně změny ceny díla odsouhlasené objednatelem, na tomto Dodatku č. 1.

II.

Na základě žádosti objednatele došlo ke změně předmětu smlouvy čl. 4., tyto změny vyvolávají více a méně práce, které jsou blíže specifikovány v příloze tohoto dodatku smlouvy.

Obě smluvní strany se dohodly tímto Dodatkem č. 1 na změně ceny díla dle čl. 4.1.2, který nově zní:

1. Cena díla:

CENA DÍLA BEZ DPH DLE SMLOUVY

7 990 000,- Kč

ZMĚNA CENY DÍLA BEZ DPH DLE DODATKU Č.1

29 149,69 Kč

CENA DÍLA BEZ DPH DLE SMLOUVY + DODATKU Č.1

8 019 149,69 Kč

III.

Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí Smlouvy, je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je Příloha č. 1 – Více a méně práce.

V Hodoníně, dne 12.10.2017

Ing. Tomáš Hrabina

ředitel oblasti Hodonín

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Ing. Jiří Štukavec

výrobně-technický ředitel

SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

V Hodoníně, dne 19.10.2017

Mgr. Milan Lúčka

starosta města Hodonín



SWIETELSKY stavební s.r.o.²
odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA
Jahodová 60, 620 00 Brno
IČ: 48036599, DIČ: CZ48036599
zapsaný u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C, vložka 8032

Protokol o změně díla

Změnový list - rekapitulace za dodatek č. 1

Předmět díla:	„Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (2.část u garáží)“		
Objekt:	SO.01 - Komunikace, parkoviště, chodníky		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 85 Hodonín		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant [REDACTED]		
Popis změny: viz jednotlivé změnové listy ZL 1 - ZL 2			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	☒
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	☒
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	☒
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	☒
		dodatek k PD	☒
		dokumentace skut.provedení	☒
		jiné	☐
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH	29 149,69 Kč	0,36%
	Výše DPH sazba: 21%	6 121,43 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	35 271,12 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	7 990 000,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	8 019 149,69 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH	9 703 171,12 Kč	
Změny dle § 222 ZZVZ	Měněpráce celkem bez DPH	-343 245,55 Kč	-4,30%
	Vícepráce celkem bez DPH	372 395,24 Kč	4,66%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	715 640,79 Kč	8,96%
termín	Termín realizace změny:	8-10/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy:		
	Rozpočet ke Změnovému listu č. 1		

Dodatek č. 1 - rekapitulace

	MNP	VCP	Rozdíl
změna 1 beton rec.			
změna 2 VO			
změna 3 Přípojka Kanál			
Celkem	-343245,55	372395,22	29149,67

Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť - (2.etapa u garáží)			
Objekt:	SO.02 - Připojka kanalizace			
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 85 Hodonín			
Zhotovitel:	SWIETELSKÝ stavební, s.r.o., Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01			
TDI:	[REDACTED]			
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant [REDACTED]			
Popis změny:				
Dopojení stávající kanalizace svodů z garáží na novou kanalizační síť.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel		
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla		
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x	
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)		x
		dodatek k PD		
		dokumentace skut.provedení		x
		jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenový nárůst za dodatek č.1 bez DPH		
	náklady na změnu bez DPH	-2 615,99 Kč	-0,03%	
	Výše DPH sazba: 21%	-549,36 Kč		
	náklady na změnu vč. DPH	-3 165,35 Kč		
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	7 990 000,00 Kč		
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	viz rekapitulace		
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH			
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH	-148 271,76 Kč	-1,86%	
	Vícepráce celkem bez DPH	145 655,77 Kč	1,82%	
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	293 927,53 Kč	3,68%	
termíny	Termín realizace změny:	08/2017		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):			
	Zhotovitel (statutární zástupce):			
	TDI:			
	Projektant:			
	Objednatel (statutární zástupce):			
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1			

**SWIETELSKY****ZMĚNOVÝ LIST**

Provedených stavebních prací

Počet příloh : 2

Objednatel :	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
--------------	--

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Oblast Hodonín Brněnská 42 695 01 Hodonín
--------------	--

Číslo smlouvy zhotovitele :	S18-034-0102
Název stavby :	„Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (2. část - u garáží)“
Popis stavebního objektu:	SO.02 - Připojka kanalizace

FAKTURA DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :			
Stavební objekt	Původní rozpočet	Rozpočet po změně	
Měněpráce	301 470,70 Kč	-148 271,76 Kč	
Vícepráce	0,00 Kč	145 655,77 Kč	145 655,77 Kč
Celkem bez DPH	301 470,70 Kč	-2 615,99 Kč	145 655,77 Kč

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Hodonín - Bažantnice - Parkovní Družstevní čtvrť (2. část - u garáží)

Objekt:

175-1 - SO.02 Připojka kanalizace - vícepráce: 26 m + 13 m + 15,5 m kanalizace od garáží + 2 šachty

Město:

Hodonín

Datum: 19.9.2017

Zadavatel:

Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Projektant:

Uchazeč:

SWETELSKÝ stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracoval:

Pr	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							145 655,77	
o HSV Práce a dodávky HSV							145 655,77	
D 1 Zemní práce							48 604,77	
14	K	112201202	Hroubení rýh 5 do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m³	m³	32,629			
15	K	112201209	Příplatek za leživost k hroubení rýh 1 do 2000 mm v hornině tř. 3	m³	32,629			
19	K	161101102	Svislé přemětní výkopu z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 4 m	m³	32,629			
20	K	162201101	Vodorovné přemětní do 20 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m³	32,629			
21	K	162701105	Vodorovné přemětní do 10000 m výkopu/sypání z horniny tř. 1 až 4	m³	32,629			
22	K	167101102	Hakládání výkopu z horniny tř. 1 až 4 přes 100 m³	m³	32,629			
23	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m³	32,629			
24	K	171201211	Příplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkové)	t	61,988			
26	K	174101101	Žkyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m³	4,320			
27	M	563441719	Šetřící frakce 0-32 třídy C	t	8,200			
35	K	174101101	Žkyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhutněním	m³	17,904			
36	M	563373029	Šetřící frakce 0-16	t	34,023			
D 8 Trubní vedení								
85	K	871350310	Kanálizace potrubí hladkého plochého DN 10 z polypropylenu DN 200	m	54,500			
86	M	215147720	trubka kanalizační žebrovaná ULTRA RIB 2 DN (PP) vnější průměr 200mm, tl. 3m	kus	11,000			
123	M	POL1	koleno kanalizace plastové ULTRA RIB 2 DN (PP) 200x45°	kus	1,000			
	M	POL2	koleno kanalizace plastové ULTRA RIB 2 DN (PP) 200x15°	kus	1,000			
93	K	877375121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	kus	1,000			
94	M	POL3	odbočka ULTRA RIB 2 DN (PP) 200/200 45°	kus	1,000			
103	C	894812316	Revizní a čistící šachta z PP typ DN 600/700 šachtové dno průtočné 30°, 60°, 90°	kus	2,000			
105	C	894812311	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 šachtové dno korugované zvlášť tloušťky 1000 mm	kus	2,000			
108	C	894812319	Příplatek k rovnání revizní a čistící šachty z PP DN 600 za užití šachtové soury	kus	2,000			
110	C	894812373	Revizní a čistící šachta z PP DN 600 poklop litinový do 40 L s betonovým postelcem a doplňkem	kus	2,000			
111	M	286619470	litinový pro teplotu a bet. prstenec TEGRA 600	kus	2,000			
113	C	894812312	Výřez a upevnění otvoru ve stěně šachty DN 200	kus	2,000			
112	M	POL4	spojka "in situ" 200 mm	kus	2,000			
92	C	998275101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot stavěný výkop	t	8,475			
	C	POL5	Odstavení stávajícího vedení a napojení nového potrubí	kpl	1,000			

77	M	583441710	Stærkaffi fráker 0.32 bláa C	1	1 140,551
	W		570,274*2		1 140,551
	W		Sauðet		1 140,551
77	M	583441710	brunandi recyklað	1	1 140,551
	W		570,274*2		1 140,551
	W		Sauðet		1 140,551
CELKEM BIC					

Protokol o změně díla

Změnový list č. 2

Předmět díla:	Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť - (2.etapa u garáží)		
Objekt:	SO.03 - Veřejné Osvětlení		
Objednatel:	Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, 695 85 Hodonín		
Zhotovitel:	SWIETELSKY stavební, s.r.o., Oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01		
TDI:	[REDACTED]		
Projektant:	PP projekt Hodonín s.r.o, a.s. - zodp.projektant [REDACTED]		
Popis změny: Záměna svítidel - navržená svítidla dle PD se již nevyrobí. Jako náhrada sodíkových světel jsou navrženy LED svítidla.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zaškrtnout)	rozšíření předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla	
		úprava předmětu díla s vlivem na cenu díla	x
		§ 222 odst. 4 ZZVZ - de minimis	x
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	x
		dodatek k PD	
		dokumentace skut.provedení	x
jiné			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	náklady na změnu bez DPH	31 765,68 Kč	0,40%
	Výše DPH sazba:	21%	6 670,79 Kč
	náklady na změnu vč. DPH	38 436,47 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	7 990 000,00 Kč	
	Cena díla dle dodatku č. 1 bez DPH	viz rekapitulace	
	Cena díla dle dodatku č. 1 vč. DPH		
Změny dle § 222 ZZVZ	Méněpráce celkem bez DPH		0,00%
	Vícepráce celkem bez DPH	31 765,68 Kč	0,40%
	Hodnota změny celkem za dodatek č. 1	31 765,68 Kč	0,40%
termíny	Termín realizace změny:	09/2017	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):		
	Zhotovitel (statutární zástupce):		
	TDI:		
	Projektant:		
	Objednatel (statutární zástupce):		
přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1		

**SWIETELSKY****ZMĚNOVÝ LIST**

Počet příloh : 1

Objednatel :	Město Hodonín Masarykovo náměstí 53/1 695 35 Hodonín
---------------------	---

Zhotovitel :	SWIETELSKY stavební s.r.o. , Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA Oblast Hodonín Brněnská 42 695 01 Hodonín
---------------------	---

Číslo smlouvy zhotovitele : S18-034-0102	
Název stavby :	„Hodonín - Bažantnice - parkování Družstevní čtvrť (2. část - u garáží)“
Popis stavebního objektu:	SO.03- Veřejné osvětlení

FAKTURA DLE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ CELKEM :

Stavební objekt	Původní rozpočet	Rozpočet po změně	
Vícepráce	0,00 Kč	31 765,68 Kč	31 765,68 Kč
Celkem bez DPH	0,00 Kč	31 765,68 Kč	31 765,68 Kč

SOUPIS PRACÍ

VÍCEPRÁCE - SO.3. VEŘEJNÉ OSVĚTLNÍ

Stavba:

Hodonín - Bažantnice - Parkování Družstevní čtvrť (2.část u garáží)

Objekt:

SO.03 - VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Záměna starého typu svítidel

Místo: Hodonín - Bažantnice - Parkování Družstevní čtvrť (2.část u garáží)

Hodonín

Datum:

22.9 2017

Zadavatel: Město Hodonín, Masarykovo nám. 53/1, Hodonín

Uchazeč: SWIETELSKÝ stavební, s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA

Zpracoval:

č.pol.	Poloz.ceníku	Zkrácený popis	M.J.	Množství	Cena montáže		Cena materiálu	
					J.C.	mont.celkem	J.C.	mat.celkem
		Elektromontáž						
		<u>Svítidla dle PD</u>						
7.		VÝBOJKA SODÍKOVÁ 70W (SON-T PLUS)	KS	-8,00				
		(počet doplněných výbojkových svítidel 70W)						
8.		VÝBOJKA SODÍKOVÁ 150W (SON-T PLUS)	KS	-1,00				
		(počet doplněných výbojkových svítidel 150W)						
9.	210202011	SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ NA VÝLOŽNÍK, 1xSON-T 150W (SAFÍR 2)	KS	-1,00				
		(počet nových svítidel na silniční stožár)						
10.	210202016	SVÍTIDLO VÝBOJKOVÉ, 1xSON-T 70W (SIDONIA Z1)	KS	-8,00				
		(počet nových výbojk. svítidel na sadové stožáry)						
		<u>Nově navržená svítidla</u>						
9.	210202011	SVÍTIDLO LED 60 W	KS	1,00				
		(počet nových svítidel na silniční stožár)						
10.	210202016	SVÍTIDLO LED 30 W	KS	8,00				
		(počet nových svítidel na sadové stožáry)						

		CELKEM				-116,11
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU				31 765,68
		MONT. PRÁCE VČ. MATERIÁLU-CELKEM BEZ DPH				31 765,68

Celkem náklady vyvolané st 31 881,79 Kč