



Evidenční číslo Zhotovitele DZ 15010187/St

## DODATEK Č. 6 SMLOUVY O DÍLO

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem  
Statutární orgán:  
Osoba oprávněná jednat ve  
věcech smluvních:  
IČ:  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
číslo účtu:  
za věcné plnění odpovídá:

nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín  
prof. Ing. Petr Sába, CSc., rektor  
  
RNDr. Alexander Černý, kvestor  
70883521  
CZ70883521  
Komerční banka, a. s.  
27 – 192 529 02 27 / 0100  
Ing. Pavel Blažek, vedoucí odboru investic a  
majetku

na straně jedné jako „Objednatel“

a

### účastníci společnosti

#### „Sdružení pro UTB – výměna výplní otvorů obvodového pláště objektu U2“

založené společnostmi Metrostav a.s. a Nevšimal, a.s., smlouvou o společnosti ze dne 9.3.2015

se sídlem:  
bankovní spojení:  
číslo účtu:  
zastoupen:

Vídeňská 121, 619 00 Brno  
Komerční banka a.s.  
1809071/0100  
Ing. Jaroslav Heran, ředitel divize 1, Metrostav a.s.,  
na základě plné moci

#### Vedoucí účastník společnosti:

se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
zastoupen:

Metrostav a.s.  
Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8  
00014915  
CZ00014915  
Ing. Jaroslavem Heranem, ředitelem divize 1

na základě plné moci a zmocnění podle smlouvy o společnosti  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

#### Člen společnosti:

se sídlem:  
IČ:  
DIČ:  
zastoupen:

Nevšimal, a.s.  
Kolínská 295, 288 02 Nymburk  
25727133  
CZ25727133  
Petrem Nevšimalem, statutárním ředitelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5742  
na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, dodatek č. 6 smlouvy o dílo tohoto  
znění:

## Článek I. Předmět dodatku

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 19.5.2015 Smlouvu o dílo (evidenční číslo zhotovitele: DZ 15010187/St) jejímž předmětem je realizace stavby nazvané „UTB – Výměna výplní otvorů obvodového pláště objektu U2“ (dále jen jako „Smlouva“) a následně dne 25.5.2015 uzavřely Dodatek č. 1, dne 31.8.2015 Dodatek č. 2, dne 30.9.2015 Dodatek č. 3, dne 26.4.2016 Dodatek č. 4 a dne 26.8.2016 Dodatek č. 5 k této smlouvě.
- 1.2. V návaznosti na skutečnost, že po zahájení realizace díla dle Smlouvy, se smluvní strany dohodly na odpočtu zhotovitelem neprováděných prací, kterých specifikace je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 1.3. Smluvní strany se proto, s ohledem na vznik výše uvedených okolností majících dopad do rozsahu předmětu plnění, a ceny, dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo:
- 1.4. Článek IV. odst. 4.1 se ruší a nahrazuje se textem:

- 4.1. *Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. odstavec 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:*

4.1.1. *Cena díla podle smlouvy, která činí bez daně z přidané hodnoty*

36.785.315,- Kč

*se zvyšuje z důvodů rozšíření předmětu smlouvy podle Změnového listu č. 1 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši*

3.533.235,98 Kč

*příčemž v ceně podle Změnového listu č. 1 je zahrnuto též provedení vlastního průzkumu ze strany zhotovitele, ověření skutečností nutných pro provedení likvidace azbestu, provedení měření podle závěrů KHS a veškeré náklady související s kompletní přípravou, realizací a dokončením prací*

*se zvyšuje z důvodu rozšíření předmětu smlouvy podle Změnového listu č. 2 a 3 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši*

564.230,14 Kč

*se snižuje z důvodu zúžení předmětu smlouvy podle Změnového listu č. 3 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši*

64.072,50 Kč

*se zvyšuje z důvodu rozšíření předmětu smlouvy podle Změnového listu č. 4, 5, 6, 7 a 8 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši*

818.908,35 Kč

*se snižuje z důvodu zúžení předmětu smlouvy podle Přílohy č. 1 dodatku č. 6 o částku bez daně z přidané hodnoty ve výši*

652.910,41 Kč

*a nová cena díla se sjednává bez daně z přidané hodnoty ve výši*

40.984.706,56 Kč

*(slovy: čtyřicetmilionůdevětsetosmdesátčtyřitisícšestmsetšestkorunčeskýchpadesátšesthaléřů)*

*Zhotovitel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace produkce CZ – CPA zaříděny do kódu 41 až 43 jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti, tj. daňový doklad bude zhotovitelem vystaven bez daně z přidané hodnoty a výši daně je povinen doplnit a přiznat příjemce plnění (objednatel) podle § 92a odst. 2 zákona.*


## Článek II. Závěrečná ustanovení

„UTB - Výměna výplní otvorů obvodového pláště objektu U2“

- 2.1. Přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 6 smlouvy je specifikace neprováděných prací. Příloha č. 1 toho dodatku mění a doplňuje přílohu č. I Smlouvy.
- 2.2. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.
- 2.3. Dodatek č. 6 je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.
- 2.4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Zlíně dne **08 -09- 2016**

V Praze dne **07 -09- 2016**


  
za Objednatele

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně  
RNDr. Alexander Černý, kvestor



  
za Zhotovitele

„Sdružení pro UTB – výměna výplní otvorů  
obvodového pláště objektu U2“  
Ing. Jaroslav Heran  
ředitel divize 1, Metrostav a.s.  
na základě plné moci

| Odpovídá            | Datum   | Podpis                                                                              |
|---------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PO/OO               | 7.9.16  |  |
| EO                  | 7.9.16  |  |
| Věcně               | 7.9.16. |  |
| Správce<br>rozpočtu | 7.9.16  |  |

**Metrostav a.s.**  
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4  
IČ 00 01 49 15  
(0102)

## Odpočet nerealizované části díla

|          |                               |                    |
|----------|-------------------------------|--------------------|
| Stavba : | 66-14-006 UTB Zlín, objekt U2 | Rozpočet: 01291014 |
| Objekt : | 0001 Rekonstrukce opláštění   | Stavební část      |

| P.č.              | Číslo položky    | Název položky                                                                 | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)        |
|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----|----------|-----------|--------------------|
| <b>Díl: 612</b>   |                  | <b>Úpravy povrchů</b>                                                         |    |          |           |                    |
| 4                 | 612409991RT2     | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi.....   | m  | -94,40   | 50,00     | -4 720,00          |
|                   |                  | A:6,8*2*2                                                                     |    | -27,20   |           |                    |
|                   |                  | C:4,8*2*7                                                                     |    | -67,20   |           |                    |
| 5                 | 612425931RT2     | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi..... | m2 | -4,32    | 580,00    | -2 505,60          |
|                   |                  | dle otlučení:4,32                                                             |    | -4,32    |           |                    |
| 6                 | 612442211R00     | Sádrový štuk stěn v podlaží i ve schodišti tl. 2mm                            | m2 | -4,32    | 100,00    | -432,00            |
|                   |                  | dle otlučení:4,32                                                             |    | -4,32    |           |                    |
|                   | <b>Celkem za</b> | <b>612 Úpravy povrchů</b>                                                     |    |          |           | <b>-7 657,60</b>   |
| <b>Díl: 967</b>   |                  | <b>Bourání, podchycování</b>                                                  |    |          |           |                    |
| 33                | 968062991V01     | Vybourání dřevěných deštění a obkladů výkladů parapetní desky.....            | m2 | -9,44    | 5,95      | -56,17             |
|                   |                  | 02/OA:0,2*(6,8*2)                                                             |    | -2,72    |           |                    |
|                   |                  | 02/OC:0,2*(4,8*7)                                                             |    | -6,72    |           |                    |
| 37                | 968072357R00     | Vybourání kovových rámu oken zdvojených nad 4 m2                              | m2 | -64,80   | 97,30     | -6 305,04          |
|                   |                  | 02/OA:(6,8*1,8)*2                                                             |    | -24,48   |           |                    |
|                   |                  | 02/OC:(4,8*1,2)*7                                                             |    | -40,32   |           |                    |
| 42                | 978013191V04     | Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % pouze špaleky.....          | m2 | -4,32    | 80,00     | -345,60            |
|                   |                  | 02/OA:0,18*2*(1,8*2)                                                          |    | -1,30    |           |                    |
|                   |                  | 02/OC:0,18*2*(1,2*7)                                                          |    | -3,02    |           |                    |
|                   | <b>Celkem za</b> | <b>967 Bourání, podchycování</b>                                              |    |          |           | <b>-6 706,81</b>   |
| <b>Díl: 99</b>    |                  | <b>Staveništní přesun hmot</b>                                                |    |          |           |                    |
| 43                | 999281212R00     | Přesun hmot, opravy vněj. pláště výšky do 36 m                                | t  | -5,83    | 300,00    | -1 749,60          |
|                   | <b>Celkem za</b> | <b>99 Staveništní přesun hmot</b>                                             |    |          |           | <b>-1 749,60</b>   |
| <b>Díl: 764</b>   |                  | <b>Konstrukce klempířské</b>                                                  |    |          |           |                    |
| 50                | 764410850R00     | Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm                             | m  | -47,65   | 34,00     | -1 620,10          |
|                   |                  | A:6,85*2                                                                      |    | -13,70   |           |                    |
|                   |                  | C:4,85*7                                                                      |    | -33,95   |           |                    |
|                   | <b>Celkem za</b> | <b>764 Konstrukce klempířské</b>                                              |    |          |           | <b>-1 620,10</b>   |
| <b>Díl: 767.1</b> |                  | <b>Hliníkové výplně otvorů</b>                                                |    |          |           |                    |
| 67                | R 767.1-01       | O.2/OA - syst. Al okno 6800/1800 dle popisu                                   | ks | -2,00    | 89 127,08 | -178 254,16        |
| 108               | R 767.1-42       | O.2/OC - syst. Al okno 4800/1200 dle popisu                                   | ks | -7,00    | 62 002,64 | -434 018,48        |
|                   | <b>Celkem za</b> | <b>767.1 Hliníkové výplně otvorů</b>                                          |    |          |           | <b>-612 272,64</b> |
| <b>Díl: D96</b>   |                  | <b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                        |    |          |           |                    |
| 139               | R D96-01         | Třídění materiálu z vybouraných výplní otvorů (6,8*1,8)*2+(4,8*1,2)*7         | m2 | -64,80   | 240,00    | -15 552,00         |
|                   |                  |                                                                               |    | -64,80   |           |                    |
| 140               | 979011111R00     | Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP                             | t  | -4,71    | 180,75    | -851,56            |
| 141               | 979011121R00     | Příplatek za každé další podlaží                                              | t  | -18,84   | 106,50    | -2 006,99          |
| 142               | 979081111R00     | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km                                  | t  | -4,71    | 193,50    | -911,63            |
| 143               | 979081121R00     | Příplatek k odvozu za každý další 1 km                                        | t  | -42,40   | 11,25     | -477,01            |
| 144               | 979082111R00     | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m                                        | t  | -4,71    | 153,75    | -724,35            |
| 145               | 979082121R00     | Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m                             | t  | -56,53   | 17,10     | -966,75            |
| 146               | 979990001V01     | Poplatek za skládku stavební suti Průměrná cena                               | t  | -4,71    | 300,00    | -1 413,37          |
|                   | <b>Celkem za</b> | <b>D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>                                    |    |          |           | <b>-22 903,66</b>  |

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| <b>CELKEM</b> | <b>-652 910,41</b> |
|---------------|--------------------|