

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 20ZA-001760 ze dne 24.7. 2017

Obě strany se dohodly na změně termínu v příloze Smlouvy o dílo č. 20ZA-001760.

Příloha „Příloha“ — „Doba pro dokončení“ se mění takto: **15.12.2017**

Důvod:

Vzhledem ke kumulaci údržbových činností, s tím spojených částečných uzavírek a zachování odstupu jednotlivých částečných uzavírek dle rozhodnutí MD, nebylo v technických možnostech realizovat částečné uzavírky D5 dle původního plánu zhotovitele. Proto není možno původní termín pro dokončení díla dodržet.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

27. 10. 2017

Ve Svojkovicích dne.....

.....



vedoucí SSÚD Svojkovice

.....



předseda představenstva