




**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.: SMLJ 24/677/2016**  
**č. zhotovitele: 16//024**

<b>OBJEDNATEL:</b>	Název	- Správa Krkonošského národního parku
	Adresa	- Dobrovského č. p. 3, 543 01 Vrchlabí
	Zástupce	- ing. Jan Hřebačka, ředitel
	IČO	- 00088455
	DIČ	- CZ 00088455
	Bank. spoj.	
	Technický dozor investora	
<b>ZHOTOVITEL:</b>	Název	- LTM Krkonoše s.r.o.
	Adresa	- Lázeňská 199, 542 24 Svoboda nad Úpou
	Zástupce	- Karel Tichý
	IČO	- 28829689
	DIČ	- CZ28829689
	Bank. spoj.	
	K smluvnímu jednání zmocněn	- Karel Tichý

**1. Předmět smlouvy**

Předmětem smlouvy je: **Zpevněné plochy a přístřešek u objektu č. p. 25 Velká Úpa dle VZ 24-07/2016**

V souladu se čl. 9, bodem 2 smlouvy se smluvní strany dohodly na změně termínu akce z provozních důvodů, a to do 30. 5. 2017.

Mění se tedy čl. 2, bod 1 takto:

**2. Doba plnění**

1) Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době.

**Termín dokončení prací: 15. 10. 2016**

Ostatní části zůstávají beze změny.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden.

Dne: 27. 09. 2016  
Za objednatele:



Ing. Jan Hřebačka  
ředitel

Za správnost:



Dne: 27. 09. 2016  
Za zhotovitele:

