

č. j. : SPU 419500/2017  
č. objednatele 1: **16/2015-537100**  
č. objednatele 2: **TPR/15/017**  
č. zhotovitele:

**Dodatek č. 3**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2015**

**Smluvní strany:**

**Objednatel č. 1:** Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

**Adresa:** nám. Winstona Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Jiří Veselý, ředitel KPÚ Středočeský kraj a hlavní město Prahu

**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Ing. Michal Hájek, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník  
XXXXXX, referent KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:** XXXXXX  
**Číslo účtu:** XXXXXX  
**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774  
(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2.:** Ředitelství silnic a dálnic České republiky  
**Adresa:** Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle  
**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Bc. Lukáš Hnízdil, ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82, 360 06 Karlovy Vary  
XXXXXX

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:** XXXXXX  
**Číslo účtu:** XXXXXX  
**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390  
(dále jen „objednatel č. 2“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:** **PROGEKA v.o.s.**  
**Adresa:** Flemíkova 1079, 26901 Rakovník  
**Zastoupený:** Václavem Kratochvílem, jednatelem  
**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:** Václav Kratochvíl  
**V technických záležitostech oprávněn jednat:** Václav Kratochvíl, XXXXXX  
**Bankovní spojení:** XXXXXX.  
**Číslo účtu:** XXXXXX  
**IČ/DIČ:** 463552432/CZ46355243

(dále jen „zhotovitel“)  
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 8587.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Děkov, okres Rakovník (dále jen Smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele obdržené dne 19. 10. 2017 (č. j. SPU 490536/2017) o změně termínu předání díla pro KoPÚ Děkov.

Po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na změnu termínu plnění, v souladu se zněním čl. XII odst. 12. 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

**1) 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona**

Mění se termín dokončení prací, tj. termín do **31. 10. 2017** se nahrazuje termínem novým, tj. do **30. 11. 2017**.

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

V Praze dne 30. 10. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e č. 1:**

.....  
Ing. Jiří Veselý  
ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

V Praze dne 30. 10. 2017

**Z a o b j e d n a t e l e č. 2:**

.....  
BC. Lukáš Hnízdil  
ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary

V Praze dne 30. 10. 2017

**Z a z h o t o v i t e l e:**

.....  
Václav Kratochvíl  
jednatel firmy PROGEKA v.o.s.

Přílohy:

- 1) Příloha č. 1 ke SOD KoPÚ Děkov (výkaz činností)
- 2) Sdělení zhotovitele ze dne 16. 10. 2017

## Příloha č.1 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Děkov

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	25	250	6 250	31.8.2015
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	1 000	10 000	31.8.2015
3.1.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	377	300	113 100	31.1.2015
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	60	300	18 000	31.1.2016
3.1.3.	Rozbor současného stavu	ha	437	250	109 250	30.4.2016
3.1.4.	Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	127	700	88 900	30.6.2016
3.1.5.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona	100 bm	0	700	0	30.6.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	437	300	131 100	30. 9. 2016
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					<b>476 600</b>	<b>30.9.2016</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	437	500	218 500	30.4.2017
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků	100 bm	31	800	24 800	30.4.2017
	Předběžný inženýrsko geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření	ha	0	900	0	30.4.2017
3.2.1.2.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	18	250	4 500	30.4.2017
3.2.1.3.	Potřebné podélné a příčné profily liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	31	400	12 400	30.4.2017
3.2.1.4.	Potřebné podélné a příčné profily vodohospodářských PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	400	0	30.4.2017
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	437	300	131 100	30.11.2017
3.2.3.	Předložení kompletní dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	4	5 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>411 300</b>	<b>31.5.2018</b>

<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>		437	350	152 950	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>152 950</b>	

<b>3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b> Vytyčování hranic pozemků dle zapsané DKM v souladu s §87 až §92 vyhl.č. 357/2013 Sb.	100 bm	400	<b>350</b>	140 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>				140 000	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>		
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč		<b>476 600</b>
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč		411 300 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč		152 950 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč		140 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>		<b>1 180 850 Kč</b>
DPH 21% v Kč		247 979 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>		<b>1 428 829 Kč</b>

V Praze dne 30.10.2017

V Praze dne 30. 10. 2017

Za objednatele č.1:

Za objednatele č.2:

.....  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Středočeský kraj a hlavní město Praha

.....  
ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary


V Praze dne 30. 10. 2017

Za zhotovitele:

.....  
statutární orgán zhotovitele



Státní pozemkový úřad  
Doručeno: 19.10.2017  
SPU 490536/2017  
listy: 3 přílohy:  
druh:




**PROGEKA v.o.s.**

Adresa pro korespondenci: Nábřeží T.G.M. č.2486

sidlo firmy:

Flemíkova 1079  
Rakovník 269 01



Titl.

Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha  
Pobočka Rakovník  
[redacted]  
Lubenská 2250  
26901 Rakovník

Vyřizuje: [redacted]

Datum: 16.10.2017

Věc: Komplexní pozemková úprava v k.ú. Děkov.

Na základě Smlouvy o dílo č.16/2015-537100 a TPR /15/017 ze dne 30.3.2015 a Čl. 3, odst. 3.2.2, žádáme o prodloužení termínu plnění díla a dokončení etapy. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona.

Důvody ke změně:

1. Obec Děkov a její starostka požaduje zpřístupnit veškeré lesní parcely tak, aby nově navržené pozemky byly přístupné minimálně z jedné, nejlépe ze dvou stran a to z důvodu, že lesní pozemky jsou na příkrých svazích a lesní hospodář Lesů ČR, s.p. vyžaduje nové uspořádání pozemků jen po svážnicích, tj. po svazích. Toto nové uspořádání musí být odsouhlaseno vlastníky. Požadavek na zpřístupnění lesních pozemků nebyl řešen v PSZ a proto se pozemky musí zpřístupnit dodatkovými cestami.

2. Lesy ČR požadují : podle „Dohody o vzájemné spolupráci“ mezi ČR-Státní pozemkový úřad a Lesy ČR,s.p. ze dne 10.3.2016, odst.b/ Spolupráce v oblasti zpracování návrhů pozemkových a jejich realizace v souladu se zákonem č. 139/2002, o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a souvisejícími právními předpisy.

a/ převést lesní pozemky, včetně zpřístupnění z LV 10002 ČR Státní pozemkový úřad na LV 22 Lesy ČR s.p.,

Nabyté pozemky začlenit do celkové držby a lesních komplexů s případnými směnami a odsouhlasení vlastníky při směnách.

b/ převést lesní pozemky, včetně zpřístupnění z LV 60000 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových na LV 22 Lesy ČR.a.s. Nově nabyté pozemky začlenit do celkové držby a lesních komplexů s případnými směny s odsouhlasením vlastníky při směnách.

c/ znovu uspořádat lesní komplex „Akátovka“, podle požadavku lesního správce Lesů ČR, tak aby všechny lesní pozemky byly uspořádány směrem S-J, podle svážnic a nově vysazených částí lesa. Jedná se o 45 ha výsušných poloh. Lesní komplex musí být přístupný z obou stran, sjízdnost mechanizmy jen ve směru S-J.

Nutno pozemky scelit a toto scelení znovu projednat s vlastníky včetně odsouhlasení , /dodržení kritérií výměry,ceny,vzdálenosti/, jedná se o 10 vlastníků.

3. S důvody pro prodloužení termínu plnění výše uvedené etapy byl seznámen zástupce objednatele č.2 – Ředitelství silnic a dálnic paní Lenka Šedinová. S prodloužení termínu vyslovila souhlas.

4. Situaci, která vznikla při řešení nového uspořádání pozemků jsme nemohli předvídat Z tohoto důvodu Vás žádáme o prodloužení termínu odevzdání etapy 3.2.2. o 1 měsíc do 30.11.2017. Termíny předání navazujících etap nebudou výše uvedenou změnou dotčeny.

S pozdravem  
POGEKA,v.o.s.  
Flemíkova 1079  
26901 Rakovník

Jednatel:  
p. Václav Kratochvíl



Příloha: LESY ČR, Lesní správa Žatec - Vyjádření k KoPÚ Děkov.