

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 08.09.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Miroslav Vrzáček

se sídlem Na skalce 206, Ledec nad Sázavou, PSČ 584 01

zaps. U ŽÚ MĚÚ Světlá nad Sázavou pod č.j.191/2009/OSŠaZ/Smi/2

IČO: 45950521, DIČ: [REDACTED]

jednající: Miroslav Vrzáček

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 08.09.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/²⁶⁴ (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC K Cihlářce**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo snižuje o 27.753,24 Kč“

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: **197.431,53 Kč**

Dodatek č. 1-méněpráce: -56.801,14 Kč

Dodatek č. 1-vícepráce: +29.047,90 Kč

Cena celkem: 169.678,29 Kč“

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 20. 10. 2017

Ledeč nad Sázavou : 19.09.2017



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
Miroslav Vrzáček

Příloha: Rozpočet, Seznam změn, bilance

LC K Cihlářce

LC

Dodatek č.1 uzavřený dne 19.09.2017 - ke smlouvě o dílo č.5918/2017/.... ze dne 8.9.2017

Dodatek č.1 - Změna termínu:	-
Dodatek č.1 - Měněpráce:	-56 801,14 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce dle SoD:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce Nové:	29 047,90 Kč
Dodatek č.1 - Vícepráce cena obvyklá:	0,00 Kč
Dodatek č.1 - Celkem	-27 753,24 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.5918/2017/....	197 431,53 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	-27 753,24 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	169 678,29 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	-14,06

LC K Cihlářce- méněpráce

Dodatek č.1 - upravený dne 19.09.2017 - ke smlouvě o dílo č.5918/2017/... ze dne 8.9.2017

Díl 1: Zemní práce
Díl 2: Zakládání
Díl 4: Vodorovné konstrukce
Díl 5: Komunikace

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Denku
1	597311123 Svodec ocelový typ 120 kotvený do zpevnění	m	-12,000	1 000,00	-12 000,00	Řeprorodění svodit ocelových	

Technické zhodnocení: Střešení 0,040; 0,000 a 0,000

1	584671111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125mm tl. 250mm	m2	-145,000	160,00	-24 070,00	Změna rozsehu kolečkové vyrovnávací afe skutečného provedení	
---	---	----	----------	--------	------------	--	--

Opava a údržba: Střešení 0,000-0,075

7	561811111 Podklad ze štěrku dle ŠO tl. 100	m2	-361,800	57,30	-20 731,14	Odpočet ŠO na zásp svodit a změna frakce 0/32 na 0/63	
---	--	----	----------	-------	------------	---	--

Opava a údržba: Střešení 0,000-0,300

celkem Díl 5: Komunikace -56 801,14

Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání
Díl 998: Vedlejší náklady

Celkem méněpráce -56 801,14

LC K Cihlářce- vícepráce položky nové dle ceníku ÚRS

Dodatek č.1 - uzavřený dne 19.09.2017 - ke smlouvě o dílo č.5918/2017/... ze dne 8.9.2017

Díl 1: Zemní práce					
Díl 2: Zakládání					
Díl 4: Vodorovné konstrukce					
Díl 5: Komunikace					
Výpočet koeficientu					
Cena rozpočovaná:	138 319,48 Kč	Cena vysoutěžená:	110 503,03 Kč	koeficient oddílu:	0,80

č.položky dle SO	název položky	Jednotka	množství	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
11	564831111	Podklad ze žbitkové SD s rozprostřením a zhrubnutím, po zhrubnutí tl.150mm	m ²	360,000	301,00	36 360,00	Zemní práce a/32 v tl. 10cm na frakci 0/63 v tl.15cm průměrná tloušťka 0,6m

Stavění 0,000 a 0,300

					0,00		
--	--	--	--	--	------	--	--

celkem 100% ÚRS Díl 5: Komunikace 36 360,00

koeficient oddílu: 0,80

celkem Díl 5: Komunikace 29 047,90

Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání					
Díl 99B: Vedlejší náklady					

Celkem vícepráce 29 047,90

