



DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 21ZA-001843
„D5 Oprava, výměna SDZ – dle revize SDZ“

1. Obě strany se dohodly na změně čl. 1.1.9. Doba pro dokončení, smluvních podmínek

Článek 1.1.9 se mění takto:

Termín dokončení díla a předání díla se mění a nově sjednává do 15. prosince 2017.

Odůvodnění:

Na základě nových požadavků na provedení čtených změn v realizační dokumentaci stavby, souvisejících se zavedením nových TP 100 a vzhledem k nutným projednáním a stanovením MD ČR byla částečně pozdržena výroba a osazování nového SDZ.

Ostatní články uvedené SOD se nemění.

Tento dodatek nabývá platnost dnem jeho podpisu poslední stranou a je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily se zněním dodatku smlouvy a že dodatek uzavřely na základě své svobodné vůle.

Ředitelství silnic

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: ředitel provozního úseku
Datum: 25. 10. 2017

Quo, s.r.o.

Podpis:
Jméno: [redacted]
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 16.10.2017



Quo s.r.o.
Dopravní značení
Křižkova 215B, CZ-256 01 Benešov
Tel.: 317 728 851, Fax: 317 728 852, DIČ: CZ26487985