



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017 na provedení stavby „Rekonstrukce MŠ Okružní“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** **město Český Těšín**
se sídlem: nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen: Ing. Vítém Slovákem, starostou města
ve věcech technických Ing. Rostislav Rozsypal, vedoucí odboru investičního
Ing. arch. Klára Hawliczek, referent investic, tel.: 731 676 068
hawliczek@tesin.cz
e-mail: hawliczek@tesin.cz
IČ: 00297437
DIČ: CZ00297437
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., exp. Český Těšín
č. účtu: 86-6000360257/0100
107-4190100237/0100

(dále jen objednatel)

a

- 1.2 Zhotovitel:** **INTOZA s.r.o.**
se sídlem: Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava - Hulváky
zastoupen: Tomášem Závadou, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Zdeněk Vařák, tel.: 725 210 851
e-mail: intoza@intoza.cz
IČ: 25873261
DIČ: CZ25873261
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. účtu: 1651540339/0800

(dále jen zhotovitel)

Z důvodu změn vyvstalých v průběhu provádění stavebních prací spočívajících v méněpracích a dodatečných stavebních pracích, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro řádné provedení stavby „Rekonstrukce MŠ Okružní“, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 30.06.2017. Specifikace dodatečných stavebních prací a souvisejících méněprací je uvedena v položkových rozpočtech, které tvoří přílohu k tomuto Dodatku č.2.

2. Změny

- 2.1** Tímto dodatkem č. 2 se ruší znění odstavce 5.1. článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:



5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

<i>cena díla dle smlouvy o dílo a dod. č. 1 bez DPH</i>	<i>3,757.584,31 Kč</i>
<i>méněpráce dle dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>- 171.638,00 Kč</i>
<i>dodatečné práce dle dodatku č. 2 bez DPH</i>	<i>238.406,51 Kč</i>
<i>celková cena díla bez DPH</i>	<i>3,824.352,82 Kč</i>

3. Ostatní ujednání

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 30.06.2017 ve znění Dodatku č. 1 tímto Dodatkem č. 2 nedotčená se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
- 3.2 Smluvní strany prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.3 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 3.4 Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
- 3.5 Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.6 Přílohu tohoto Dodatku č.2 a její nedílnou součást tvoří položkový rozpočet méněprací a dodatečných prací.
- 3.7 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín čís.: 2814/44./1/RM, ze dne 20.10.2017.

V Českém Těšíně dne: 30.10.2017

V Ostravě dne: 23.10.2017

za objednatele:
Ing. Vít Slováček, starosta

za zhotovitele:
Tomáš Závada, jednatel