

Dodatek č. 1

ke smlouvě o provedení stavby č. OLP/927/2017

"Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem Liberec 2, U Jezu 642/2a, 461 80

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Markem Pieterem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964000277/0100

dále jen „objednatel“

a

M - SILNICE a.s.

se sídlem Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice

doručovací adresa: M - SILNICE a.s., oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

IČO: 421 96 868

DIČ: CZ42196868

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu SEVER společnosti M - SILNICE a.s., na základě plné moci

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 1080015329/0800

evidence: vedená v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B vložka 430

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 5.6.2017 smlouvu o provedení stavby, vedenou objednatelem pod č. OLP/927/2017 (dále jen „smlouva“).
2. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").
3. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v příloze tohoto dodatku.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce a naopak se z něho vypouští méněpráce tak, jak vyplývá z přílohy tohoto dodatku.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 64 143,13 Kč bez DPH, tj. 77 613,19 Kč včetně DPH.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH	1 114 370,02 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - vícepráce	140 488,33 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 bez DPH - méněpráce	- 76 345,20 Kč
Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH	1 178 513,15 Kč
DPH	247 487,76 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	1 426 000,91 Kč

4. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí stavby zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit stavební práce včetně dodatečných stavebních prací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: a) Změna závazku ze smlouvy, b) Rozdílový výkaz výmě
3. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany. V případě, že bude zveřejněn objednatelem v registru smluv, nabývá však účinnosti nejdříve tímto dnem, a to i v případě, že bude v registru smluv zveřejněn protistranou nebo třetí osobou před tímto dnem.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 1908/17/RK ze dne 17.10.2017.

V Liberci dne 31.10.2017

V Jičíně dne 20.10.2017

.....
Marek Pieter, náměstek hejtmána

.....
Ing. Jiří Albrecht,
ředitel oblastního závodu SEVER
společnosti M - SILNICE a.s.

ZMĚNA ZÁVAZKU ZE SMLOUVY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

analogicky dle § 222 odst. 4 a 6 zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“),

v rámci veřejné zakázky malého rozsahu

„Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku“

Zadavatel v rámci předmětné veřejné zakázky malého rozsahu pořizuje písemný soupis, odůvodnění a cenu změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: „Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku“, která byla vypsána Libereckým krajem.

SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Odůvodnění méněprací: V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tato změna analogicky dle § 222 odst. 4 zákona nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce.

Odůvodnění méněprací analogicky dle § 222 odst. 4 zákona, SO 000:

Položka č. 1/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický dohled bude fakturován dle skutečných nákladů, uhrazených zpracovateli dohledu. Položka č. 2/2821 Průzkumné práce archeologické na povrchu-archeologický záchranný průzkum nebude zpracovatelem archeologického dohledu požadován.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

„Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku“ – SO 000 – Vedlejší rozpočtové náklady

Méněpráce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	0,9	25 000,00	22 500,00
02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	1	35 000,00	35 000,00
CELKEM					-57 500,00

SO 101 – Kacanovy propustek

Odůvodnění méněprací: V rámci realizace stavby bude nutno provést změnu v technickém řešení stavby, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky, a kdy hodnota změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Zároveň, pokud bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn.

Odůvodnění méněprací a víceprací analogicky dle § 222 odst. 6 zákona, SO 101:

Při výkopových pracích na založení výtokového čela propustku byla zjištěna výrazně mohutnější vrstva humózní zeminy na svahu zemního tělesa oproti předpokladu. Přizvaný projektant Ing. Petr Kobza konstatoval nemožnost pokračovat v pracích dle RDS, zpracované na základě původní dokumentace PDPS. Na základě tohoto vyjádření došlo k přerušení prací na stavbě, byl přivolán geolog a na základě vyjádření geologa je přepracována dokumentace RDS dle aktuální skutečnosti v místě založení. V rámci této změny je požadováno prohloubení výkopu až na vrstvy zeminy umožňující bezpečné založení, zpevnění základové spáry kamenivem a rozšíření armování tělesa svahu k zachování bezpečné stability svahu při a po dokončení výstavby. Z přepracované RDS vyplívají změny zahrnující níže uvedené položky.

Soupis změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku:

„Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku“ – SO 101 – Kacanovy propustek

Méněpráce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
17310	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	14,64	220,00	3 220,80
28995	KOTEVNÍ SÍŤ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	71,02	220,00	15 624,40
CELKEM					-18 845,20

Vícepráce:

KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ	MNOŽSTVÍ	JEDNOTKOVÁ CENA	CELKOVÁ CENA
014102	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	162,754	120,00	19 530,48
125738	VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	44,1	250,00	11 025,00
131838	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II, ODVOZ DO 20KM	M3	66,737	350,00	23 357,95
17910	NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	44,10	670,00	29 547,00
21361	DRENÁŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	16,50	50,00	825,00
21450	SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	17,94	850,00	15 249,00
28994	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍŤÍ (A MŘÍŽOVIN)	M2	41,63	680,00	28 308,40
28997	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	19,2	115,00	2 208,00
45131	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	0,925	3 500,00	3 237,50
574A04	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	2,00	3 600,00	7 200,00
CELKEM					140 488,33

„Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku“

▪ Cena víceprací dle § 222 odst. 4 a 6 zákona bez DPH	140 488,33
▪ Cena méněprací dle § 222 odst. 4 a 6 zákona bez DPH	- 76 345,20
▪ Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 a 6 zákona	64 143,13
▪ DPH 21%	13 470,06
▪ CELKOVÝ CENOVÝ NÁRŮST VČETNĚ	77 613,19
▪ DPH	

Provedení změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku: **„Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku“** je nezbytné pro řádné dokončení díla.

Zhotovitel : Ing. Jindřich Halasz

Dne

Projektant/AD : Ing. David
Křemeček

Dne

TDI : Ing. Miroslav
Roučka

Dne

**Zástupce
objednatele** : Jaroslav Bakeš

Dne

Stavba : Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku
 číslo a název SO: Kacanovy propustek, SO 101
 číslo a název rozpočtu: JÚ16015 Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						odst. 4 §222		odst. 6 §222	
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23
1	014102	1	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	120,00	187 826	22 539,12	350,580	42 069,60	162,754	19 530,48								19 530,48
12	125738		VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TR. I., ODVOZ DO 20KM	M3	250,00	94 613	23 653,25	138,713	34 678,25	44,100	11 025,00								11 025,00
14	131838	1	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR. II., ODVOZ DO 20KM	M3	350,00	92 713	32 449,55	159,450	55 807,50	66,737	23 357,95								23 357,95
15	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM	M3	220,00	28,800	6 336,00	14,160	3 115,20				-14,640	-3220,8					-3 220,80
17	17910		NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM	M3	670,00	73,500	49 245,00	117,600	78 792,00	44,100	29 547,00								29 547,00
21	21361		DRENAŽNÍ VRSTVY Z GEOTEXILIE	M2	50,00	108,000	5 400,00	124,500	6 225,00	16,500	825,00								825,00
22	21450		SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA	M3	850,00	12,810	10 888,50	30,750	26 137,50	17,940	15 249,00								15 249,00
23	28994		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z OCELOVÝCH SÍTÍ (A MŘÍŽOVIN)	M2	680,00	55,080	37 454,40	96,710	65 762,80	41,630	28 308,40								28 308,40
24	28995		KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY	M2	220,00	278,520	61 274,40	207,500	45 650,00				-71,020	-15 624,40					-15 624,40
25	28997		OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXILIE A GEOMŘÍŽOVIN	M2	115,00	45,900	5 278,50	65,100	7 486,50	19,200	2 208,00								2 208,00
26	45131		PODKLA VYPLŇ VRSTVY Z PROST BET	M3	3 500,00	13,075	45 762,50	14,000	49 000,00	0,925	3 237,50								3 237,50
35	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S	M3	3 600,00	42,000	151 200,00	44,000	158 400,00	2,000	7 200,00								7 200,00
							451 481,22		573 124,35		140 488,33			-18 845,20					121 643,13

Stavba : Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku
 číslo a název SO: Vedlejší rozpočtové náklady, SO 000
 číslo a název rozpočtu: JÚ16015 Silnice III/27926 Kacanovy, rekonstrukce propustku

Poř. č.pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	jednotková cena	ZDS		RDS		Rozdíl						odst. 4 §222		odst. 6 §222	
						počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč	Změny kladné			Změny záporné			počet m.j.	celkem Kč	počet m.j.	celkem Kč
										počet m.j.	Kč	%	počet m.j.	Kč	%				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	18	19	22	23
1	02821	1	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	25 000,00	1,000	25 000,00	0,100	2 500,00				-0,9	-22 500,00		0,9	-22 500,00		
2	02821	2	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU	KPL	35 000,00	1,000	35 000,00	0,000	0,00				-1	-35 000,00		1	-35 000,00		
							60 000,00		2 500,00		0,00			-57 500,00			-57 500,00		