

SMLOUVA O DÍLO

Číslo smlouvy: 000637 00 17



1. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel: Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
IČ: 00005886
zastoupená: Mgr. Martinem Gillarem, předsedou představenstva
JUDr. Janem Blechou, místopředsedou představenstva
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. Rytířská 29, Praha 1
číslo účtu: 1930731349/0800
OR: MS Praha, sp. zn.: B847
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: Společnost Náměstí republiky – pohyblivé schody – Metrostav – GEOSAN

Správce: Metrostav a.s.
se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915, plátce DPH
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758
zastoupený: Ing. František Kočí, člen představenstva
Ján Dudáš, členem představenstva

Společník: GEOSAN GROUP a.s.
se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
IČ: 28169522
DIČ: CZ28169522, plátce DPH
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 6446732/0800
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12459
jednající: 

Společně jako Společnost Náměstí republiky – pohyblivé schody – Metrostav – GEOSAN
(Dále jen **Zhotovitel**)

uzavřely dnešního dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, (dále jen „OZ“ a smlouva dále jen „**Smlouva**“).

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „**Smluvní strany**“ a každý z nich jen „**Smluvní strana**“)

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 2.1 Objednatel jako sektorový zadavatel uveřejnil ve Věstníku veřejných zakázek zadávací řízení veřejné zakázky s názvem „**Modernizace pohyblivých schodů ev.č. 613-1-227-229, ve stanici Náměstí Republiky**“, (dále jen „**Veřejná zakázka**“). Zhotovitel jako dodavatel v uvedeném zadávacím řízení podal nabídku, která byla na základě výsledků zadávacího řízení Objednatelům vybrána jako nejvhodnější. Smluvní strany proto uzavírají tuto Smlouvu, na jejímž základě bude Zhotovitel plnit Veřejnou zakázku.
- 2.2 Účelem této Smlouvy je provedení výměny pohyblivých schodů ve stanici metra Náměstí Republiky, evid. č. 613-1-227-229, a dále modernizace vestibulu a podchodu metra Náměstí Republiky.
- 2.3 Smluvní strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a uzavírají tuto Smlouvu při svém podnikání.
- 2.4 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací Veřejné zakázky, s rozsahem a povahou plnění, které bude plnit na základě této Smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky plnění této Smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k plnění této Smlouvy nezbytné. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že prověřil veškeré podklady a pokyny Objednatelů, které obdržel do dne uzavření této Smlouvy i pokyny, které jsou obsaženy v zadávacích podmínkách Veřejné zakázky, že je shledal vhodnými, že sjednaná cena a způsob plnění včetně doby trvání Smlouvy obsahuje a zohledňuje všechny výše uvedené podmínky a okolnosti. Zhotovitel na základě výše uvedeného prohlašuje, že s použitím těchto všech znalostí, podkladů a pokynů bude plnit závazky založené touto Smlouvou včas, řádně a za sjednanou cenu, aniž by vyžadoval od Objednatelů jiné, než dohodnuté spolupůsobení.
- 2.5 Smluvní strany se výslovně dohodly, že nedílnou součástí této Smlouvy je DPS a k výběru zhotovitele, která tvoří přílohu č. 1 část G zadávací dokumentace Veřejné zakázky (dále jen „**Projektová dokumentace**“) a projekční standardy pro pohyblivé schody, vydání ze dne 6.10.2015, které tvoří přílohu č. 6 a to na CD. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že Projektová dokumentace je v souladu s právními předpisy a Dílo dle ní lze realizovat a Dílo dle ní postavené lze řádně zkolaudovat.
- 2.6 Smluvní ujednání jsou obsažena v následujících dokumentech:
 - v této Smlouvě;
 - v dokumentacích pro provedení stavby a k výběru zhotovitele (dále jen DPS a k výběru zhotovitele) zpracované společností METROPROJEKT Praha a.s. (textová a výkresová část), projekční standardy pro PS (zpracované zadavatelem), které tvoří přílohu č. 1 a přílohu č. 6 této Smlouvy (v el. podobě na CD).
 - v koordinačním harmonogramu provádění díla zpracovaném Zhotovitelem, který tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram výstavby**“)
 - v zadávací dokumentaci zadávacího řízení na CD nosiči, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy (dále jen „**zadávací dokumentace**“), a v oceněném soupisu prací a položkového rozpočtu, jak jsou uvedeny v příloze č. 5 této smlouvy (dále jen „**rozpočet**“);

- v stavebních povoleních pro čtyři předmětné stavby (vydaných OD MHMP pro čtyři samostatné stavby), specifikovaných datem vydání a číslem jednacím tvořících přílohu č. 2 této Smlouvy (dále jen společně „stavební povolení“);
- v ostatních přílohách této smlouvy.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se na základě této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele Dílo, které je vymezeno následovně:

- 3.1.1 modernizace pohyblivých schodů ve stanici metra Náměstí Republiky, ev č. 613-1-227- 613-1-229,
- 3.1.2 modernizace vestibulu a podchodu,
- 3.1.3 vyhotovení Projektové dokumentace pro realizaci stavby a její odsouhlasení Objednatelem,
- 3.1.4 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle článku 3.1.1 a 3.1.2. této Smlouvy a to v listinné podobě v pěti vyhotoveních a v elektronické podobě se zdrojovými soubory,
- 3.1.5 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby a to v listinné podobě v pěti vyhotoveních a v elektronické podobě se zdrojovými soubory, dle pravidel Institutu plánování a rozvoje hl. města Prahy (IPR), včetně potvrzení o předání IPR;
- 3.1.6 Zpracování dokumentace veškerého software poskytnutého objednateli v rámci plnění předmětu této smlouvy. Součástí ASDŘ-O je i dodávka SW.
- 3.1.7 Dodávku náhradních dílů po dobu životnosti pohyblivých schodů po dobu 25 let.
- 3.1.8 Provádění inspekčních prohlídek za účelem ověření opotřeбенí jednotlivých komponentů. Frekvence je stanovena 1 x za rok po dobu 8 let. Obsahem inspekční prohlídky je kontrola vyjmenovaných komponentů v prodloužené záruce s ohledem na opotřeбенí.

3.2 V souvislosti s prováděním Díla Zhotovitel zavazuje k poskytnutí součinnosti zahrnující zejména:

- předání a převzetí staveniště,
- zajištění bezpečnosti a pořádku v záborech staveniště,
- zajištění spolupráce se zpracovatelem dokumentací DVZ-DPS a DRS a objednavatelem při provádění díla, účast na pravidelných KD stavby,
- obstarání všech dokladů, příruček, návodů atd., které budou potřeba k obsluze a údržbě nových zařízení nejpozději do předání Díla,
- získání všech prohlášení o shodě, technických osvědčení, atestů, certifikací, protokolů, rozhodnutí a jiných dokumentů potřebných k uvedení Díla do provozu a jeho následnému provozování včetně průkazu způsobilosti k provozu ve smyslu § 47 odst. 4 zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o drahách“), a jejich předání objednateli nejpozději při předání předmětu díla či jeho příslušné části,
- zaškolení pracovníků objednatele ohledně užívání Díla,
- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby odsouhlasené s objednavatelem,
- vrácení vyklizeného staveniště,
- spolupráce při zajištění souhlasu s užíváním ke zkušebnímu provozu a vydání kolaudačního souhlasu,
- vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby vč. potvrzení o předání na IMIP.

- 3.3 Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodávku všech náhradních dílů pro pohyblivé schody po dobu jejich životnosti, tj. po dobu min. 25 let, v souladu s odstavcem 6.7.23 této Smlouvy.
- 3.4 Zhotovitel provede Dílo včetně všech jeho součástí a příslušenství zahrnující zejména veškeré zboží, materiály a zařízení řádným a odborným způsobem, včas a v souladu s touto Smlouvou, všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice (ČSN; byť nemají právní závaznost), s vnitropodnikovými předpisy Objednatele, stavebním povolením, požadavky drážního úřadu a všech orgánů veřejné správy, které k provedení Díla vydávají svá stanoviska, rozhodnutí, opatření či doporučení. Na jakýkoliv vzájemný rozpor v uvedených požadavcích je Zhotovitel povinen neprodleně povinen upozornit Objednatele, a to dříve, než provede příslušnou část Díla. Objednatel je v takové případě povinen zhotoviteli udělit pokyn ohledně dalšího postupu. Dílo a všechny jeho součásti a příslušenství musí vždy odpovídat kogentním zákonným normám.
- 3.5 Objednatel se na základě této Smlouvy zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo cenu sjednanou v této Smlouvě a poskytnout Zhotoviteli v rozsahu stanoveném v této Smlouvě součinnost nezbytnou k provedení Díla.

4. DOBA PLNĚNÍ

- 4.1 Zhotovitel provede Dílo ve smyslu čl. 15.1 této Smlouvy ve lhůtě **273** kalendářních dní ode dne předání staveniště. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom, že v této lhůtě je zahrnuta i přiměřená doba nezbytná pro provedení komplexního, funkčního a provozně bezpečného Díla bez vad a nedodělků, včetně provedení požadovaných měření a zkoušek a komplexního vyzkoušení.
- 4.2 Stavební a montážní práce budou probíhat za výluky tohoto výstupu z úrovně nástupiště (od tlakového uzávěru) po úroveň vestibulu.
- 4.3 Zhotovitel v rámci nabídky na plnění Veřejné zakázky a v souladu s ní vyplnil slepý Harmonogram výstavby Zhotovitele, který odpovídá harmonogramu obsaženému v Projektové dokumentaci a který je nedílnou součástí této Smlouvy jako Příloha č. 4 (dále jen „**Harmonogram výstavby**“). Jelikož byl Harmonogram výstavby vypracován na základě předpokládaných termínů uvedených v zadávací dokumentaci Veřejné zakázky, aktualizuje jej Zhotovitel dle skutečných údajů neprodleně po uzavření Smlouvy jako nový Harmonogram výstavby.
- 4.4 Zhotovitel se zavazuje provádět Dílo v souladu s termíny uvedenými v Harmonogramu výstavby. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně v čl. 4.5 a 4.6 jinak, termíny a jejich změny uvedené v Harmonogramu výstavby jsou závazné a neměnné; maximální lhůta k provedení Díla dle čl. 4.1 je nedotčena. Dojde-li ke změně Harmonogramu výstavby v souladu s tímto odstavcem tohoto článku, zašle Zhotovitel Objednateli neprodleně aktuální Harmonogram výstavby, který se stane závazným okamžikem akceptace ze strany Objednatele.
- 4.5 Objednatel je oprávněn jednostranně měnit dílčí termíny plnění uvedené v Harmonogramu plnění s tím, že není oprávněn je zkrátit. Čl. 4.6 této Smlouvy se v takovém případě aplikuje přiměřeně.
- 4.6 Zhotovitel neodpovídá za své prodlení, nemůže-li plnit v důsledku prodlení Objednatele či v důsledku vyšší moci, pokud postupoval dle tohoto článku této Smlouvy, jinak za prodlení odpovídá. Smluvní strany považují za vyšší moc toliko přírodní a průmyslové katastrofy. Na okolnosti vyšší moci či prodlení Objednatele je Zhotovitel povinen písemně upozornit a to do 3 dnů, kdy tato okolnost nastala. Okolnost vyšší moci či prodlení Objednatele je Zhotovitel povinen písemně prokázat do 10 dnů ode dne, kdy okolnost nastala. K pozdě podanému dodání se nepřihlíží. Nemůže-li Zhotovitel provádět Dílo z důvodu prodlení na straně Objednatele či z důvodu vyšší moci, poskytne Objednatel Zhotoviteli na jeho písemnou žádost souhlas s přiměřeným prodloužením termínu provedení Díla a dílčích termínů provedení jednotlivých částí Díla, maximálně však o dobu, o kterou trvala překážka provádění Díla.

- 4.7 V případě prodlení Zhotovitele s plněním Díla či jeho části oproti Harmonogramu výstavby je Zhotovitel povinen revidovat termíny provádění díla a v návaznosti na to je aktualizovat a dále přehodnotit skutečnosti a údaje a informace potřebné pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle a zaslat Objednateli aktuální informaci o předpokládaných termínech plnění Díla včetně údajů a informací potřebných pro řádné plánování, provádění a kontrolu průběhu / postupu všech dodávek a prací na Díle v obdobné struktuře, jako jsou v Harmonogramu výstavby („**Informace o předpokládaných termínech plnění Díla**“). Tato informace nenahrazuje závazný Harmonogram výstavby. Zhotovitel ji bude aktualizovat vždy, když dojde ke změně údajů v ní uvedených (bez ohledu na důvod) a aktuální verzi zašle neprodleně Objednateli včetně odůvodnění provedených změn. Právo objednatele na zaplacení smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy v důsledku nedodržení závazného Harmonogramu výstavby zůstává Objednateli zachováno, ledaže tato Smlouva stanoví jinak.
- 4.8 Lhůty uvedené v Harmonogramu výstavby této Smlouvy jsou sjednány ve prospěch Zhotovitele a Zhotovitel je oprávněn provést Dílo a jeho dílčí části i před sjednanou lhůtou plnění, ledaže Objednatel výslovně o některé lhůtě výslovně stanoví jinak.

5. MÍSTO PLNĚNÍ

- 5.1 Pokud není dále v této Smlouvě uvedeno jinak, místem plnění této Smlouvy je stanice metra Náměstí Republiky v městské části Praha 1. Místa provádění výměny pohyblivých schodů dle čl. 3.1.1. a 3.1.2 této Smlouvy jsou podrobně stanovena v Projektové dokumentaci.
- 5.2 Činnosti, které dle jejich povahy nemusí být prováděny v místě stanice metra Náměstí Republiky, zejména zhotovení dokumentů uvedených v čl. 3.1.3 této Smlouvy, mohou být prováděny v místě dle uvážení Zhotovitele.
- 5.3 Plnění dle čl. 3.2 této Smlouvy je poskytováno v místě, kde je uskutečňována činnost, ke které je zapotřebí součinnosti Zhotovitele.

6. CENA DÍLA

- 6.1 Smluvní strany se dohodly, že celková cena za provedení Díla je určena jako cena smluvní na základě závazného a úplného výkazu výměr (příloha č. 5), který je rozpočtem ve smyslu § 2621 odst. 2 OZ, a skládá se z celkové ceny za Dílo, jak je vymezeno v čl. 3.1 až 3.2 této Smlouvy a činí 310 803 308,16 Kč (slovy třístadesetmilionůosmsetřítisíctřistaosm korun českých šestnáct haléřů) bez DPH.
- 6.2 Cena je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje jakékoliv případné dodatečné náklady Zhotovitele. Zhotovitel zejména není oprávněn požadovat zvýšení ceny za Dílo v žádné z těchto situací:
- 6.2.1 pokud si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno;
 - 6.2.2 mají-li rozsah nebo nákladnost práce za následek překročení výkazu výměr;
 - 6.2.3 objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení Díla.
- 6.3 Právo Zhotovitele požadovat navýšení ceny Díla dle § 2627 OZ zůstává ustanovením čl. 6.2 této Smlouvy nedotčeno.
- 6.4 Objednatel je oprávněn odchylně od § 2620 odst. 1 OZ požadovat snížení ceny za Dílo, budou-li práce na Díle provedeny v menším rozsahu nebo nákladnosti nebo budou vyžadovat menší úsilí, než bylo předpokládáno při uzavření Smlouvy.
- 6.5 Zhotovitel potvrzuje, že Cena Díla zahrnuje veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení Díla a zohledňuje všechna rizika a vlivy souvisejících s prováděním Díla. Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy včetně těch, které nejsou výslovně uvedeny ve Výkazu výměr a Zhotovitel by je měl vzhledem ke své odbornosti a zkušenostem znát, jsou zakalkulovány v Ceně Díla a Zhotovitel není oprávněn požadovat jejich úhradu nad rámec sjednané Ceny Díla. Veškeré náklady spojené s plněním této Smlouvy, které nejsou výslovně uvedeny ve Výkazu výměr, jsou zakalkulovány do jednotkových cen jednotlivých položek Výkazu výměr.

- 6.6 Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení sjednané ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků učiněných při určení ceny díla, nepřesného nebo neúplného ocenění díla. Zhotovitel není oprávněn požadovat zvýšení ceny díla ani v tom případě, mají-li rozsah nebo nákladnost provádění díla za následek překročení rozpočtu.
- 6.7 Cena Díla zahrnuje zejména:
- 6.7.1 veškeré náklady Zhotovitele na provedení Díla, zejména na jeho pracovníky a materiál, včetně všech přírůžek a režii, nákladů na stroje a přístroje Zhotovitele k provádění Díla, náklady na pobytové a skladovací prostory, jakož i náklady na úklid a údržbu prováděnou v souladu s touto Smlouvou,
 - 6.7.2 veškeré náklady na řádné dokončení Díla a zahajovací provoz nově vybudovaných částí Díla, včetně daní, cel, licenčních poplatků, odvodů, mobilizace, režie staveniště, ochrany životního prostředí, bezpečnosti (včetně zabezpečení všech materiálů, strojů a zařízení, dodaných na staveniště Objednatelem), nákladů na BOZP a PO pracovníků a nákladů na dočasné napojení elektřiny, vody a kanalizace, telefonního a jiného dočasného spojení (které zřídí a odstraní Zhotovitel) a včetně nákladů na provoz těchto dočasných zařízení,
 - 6.7.3 náklady na veškeré zkušební měření, technickou kontrolu a měřicí vybavení; rozsah požadovaných zkušebních měření a zkoušek je definován zadáním Objednatele případně dohodnut v rámci předání a převzetí Díla,
 - 6.7.4 náklady na zkoušky a vyhodnocení jakosti, vyžadované právem, příslušnými českými normami nebo Objednatelem, náklady na schválení výrobků a technických zařízení dle směrnice objednatel SM 5-2013 v platném znění a na zajištění veškerých z toho vyplývajících dokladů a zkoušek,
 - 6.7.5 náklady na záruky,
 - 6.7.6 náklady na zřízení a likvidaci dočasného zařízení staveniště, řádného oplocení a ostrahy staveniště dle požadavků Objednatele, záboru veřejného prostranství a staveništních odběrů médií po dobu provádění Díla až do jeho úplného dokončení a včetně zřízení, případné vybavení a nákladů na provoz kanceláří ZS,
 - 6.7.7 zajištění, zavedení a plnění vydaného dopravně inženýrského rozhodnutí,
 - 6.7.8 vyhotovení geodetického zaměření skutečného stavu stavby dle čl. 3.1.5 této Smlouvy,
 - 6.7.9 náklady na zhotovení, instalaci, provoz a údržbu informačních tabulí o stavbě v místě provedení Díla od termínu zahájení až do úplného dokončení Díla,
 - 6.7.10 náklady na nutná, potřebná či úřady stanovená opatření k provedení Díla,
 - 6.7.11 náklady na zařízení odečtů měřidel příslušnými organizacemi, a to před započítáním a po skončení plnění této Smlouvy,
 - 6.7.12 vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby dle čl. 3.1.4 této Smlouvy,
 - 6.7.13 náklady na zajištění fotodokumentace stavu komunikací před zahájením stavby a na zajištění fotodokumentace průběhu výstavby,
 - 6.7.14 náklady na ochranu majetku a odstranění případných škod, náklady na právní zástupce a případná odškodnění v případě soudních sporů,
 - 6.7.15 náklady na ochranu staveniště a Díla před povětrnostními vlivy, včetně nákladů na dočasné vytápění a vysoušení včetně veškerých zimních opatření, pokud si to klimatické podmínky vyžadují,
 - 6.7.16 náklady na jiné záborů komunikací a pozemků než stanoví Projektová dokumentace,
 - 6.7.17 náklady na případné pokuty a sankce ze správních řízení,
 - 6.7.18 náklady na odvoz a likvidaci veškerých odpadů,
 - 6.7.19 náklady na průběžný důkladný úklid i kompletní úklid po realizaci v objektech.
 - 6.7.20 všechny další náklady, které jsou nutné nebo vhodné pro plné a řádné provedení smluvních výkonů a provedení Díla a jeho zajištění,
 - 6.7.21 náklady na zajištění pasportizace veškerých stok dotčených stavbou, s prohlídkou televizním inspekčním systémem před a po stavbě,
 - 6.7.22 náklady na geodetické vytyčení stavby,
 - 6.7.23 Zhotovitel se dále zavazuje po dobu životnosti pohyblivých schodů pro objednatel na jeho žádost zajišťovat dodávky náhradních dílů pro provedení mimozáručních a pozáručních oprav pohyblivých schodů dle aktuálních provozních potřeb objednatel a to po dobu min. 25 let.

Níže uvedené náhradní díly pro provedení mimozáručních a pozáručních oprav pohyblivých schodů je zhotovitel povinen objednateli v níže uvedených lhůtách dodávat za níže uvedené ceny, případně ceny zvýšené dle čl. 6.7.24 této Smlouvy:

Díly na dobu životnosti PS 25 let	Záruka	cena	Frekvence dílů za 25 let	Počet dle zdvihu na 1 eskalátor
Motor	8	320 263 Kč/ks	2 ks	2
Převodovka	8	320 263 Kč/ks	2 ks	2
Tažný řetěz	8	5 332 561 Kč/pásmo	3 sety	1
Dráhy	8	835 819 Kč/pásmo	3 sety	1
Stupeň-ně	8	3 801 Kč/ks	2 sety na PS	359
Madla	8	1 794 Kč/m	3 páry	300
Řídící jednotka	8	269 981 Kč/ks	2 ks	1
Frekvenční měnič	8	701 951 Kč/ks	2	1
Brzda	5	232 594 Kč/ks	2 ks	2
Vedení madel	5	157 518 Kč/ks	3 sety	1
Kladky	5	176 Kč/ks	2 sety na PS	718

6.7.24 Ceny dle čl. 6.7.23 této Smlouvy je možné po uplynutí jednoho roku od uzavření této Smlouvy navýšit maximálně o inflaci ve výši odpovídající indexu průměrné meziroční míry inflace publikovanému Českým statistickým úřadem.

6.7.25 Místo dodání náhradních dílů bude stanoveno Objednatel na území hlavního města Prahy.

6.8 Ochrana Díla ve smyslu používaném v této Smlouvě znamená povinnost Zhotovitele chránit na své náklady prováděné Dílo ode dne předání Staveniště až do okamžiku Předání a převzetí Díla. Druh i rozsah použití ochranných prostředků musí být dostatečný k tomu, aby chránil Dílo v každé fázi dokončenosti před poškozením nebo zničením, Zhotovitel zajistí, bude udržovat v náležitém stavu, upravovat a přizpůsobovat ochranné prostředky tak, aby dostatečně chránily materiál, výrobky, technické vybavení a zařízení určené k provádění Díla i během vykládky na Staveništi, během dočasného skladování na Staveništi, provádění stavebních prací, montáže a instalace až do doby Předání a převzetí Díla, v případě zajišťování vlastní dopravy také mimo Staveniště, během nakládky a přepravy.

6.9 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že předmět Díla je plněním možným, že se plně seznámil s celou Projektovou dokumentací, a že ve sjednané Ceně Díla plně zohlednil všechna rizika obvyklá u stavby obdobného druhu a rozsahu a případné náklady z těchto rizik vyplývající.

6.10 Smluvní strany se dohodly, že v případech, kdy vznikne Objednateli či Zhotoviteli právo na úpravu výše ceny díla v souladu a za podmínek s touto Smlouvou, se bude při určení částky, o kterou má být cena upravena, vycházet z ceny stanovené ve výkazu výměr, jsou-li daná činnost, práce či materiál ve výkazu výměr zahrnuty. Nejsou-li ve výkazu výměr zahrnuty, bude se vycházet z cenové soustavy URS. Nelze-li změnu ceny určit ani tímto způsobem, změní se cena díla o částku odpovídající ceně prací a materiálů v místě a čase obvyklé. Uvedené neplatí, stanoví-li právní předpisy upravující zadávání veřejných zakázek pro stanovení změny ceny díla jiný závazný postup.

- 6.11 Jakékoliv případné dodatečné stavební práce zahrnující zvýšení ceny mimo zadaný výkaz výměr mohou být zahájeny pouze po uzavření příslušného dodatku ke smlouvě. V takovém případě bude Objednatel postupovat v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Návrh kalkulace ceny víceprací vypracuje zhotovitel do 5 pracovních dní a předloží jej objednateli ke schválení. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho předložení zhotovitelem. Toto ustanovení se aplikuje též na snížení ceny Díla, dochází-li k němu v důsledku změny Díla, nikoliv však na snížení ceny Díla, ke kterému dochází z důvodů dle čl. 6.4 této Smlouvy; v takovém případě, je oprávněn oznámit Zhotoviteli novou cenu Díla včetně uvedení upravených položek výkazu výměr. Taková úprava je pro Zhotovitele závazná.

7. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1 Práce provedené na Díle za každý kalendářní měsíc provádění Díla budou fakturovány vždy měsíčně pozadu fakturou vystavenou v zákonné lhůtě po datu uskutečnění zdanitelného plnění na základě Objednatelům odsouhlaseného soupisu provedených prací. Zhotovitel není oprávněn fakturu vystavit dříve, než dojde k odsouhlasení soupisu prací oprávněným zástupcem Objednatel. V případě částečného odsouhlasení soupisu prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze částku odpovídající rozsahu odsouhlasení soupisu prací. Součástí každé faktury bude potom soupis provedených prací a vyjádření Objednatel k soupisu.
- 7.2 Zhotovitel doručí do třetího (3) pracovního dne kalendářního měsíce Objednateli soupis prací provedených za předchozí kalendářní měsíc včetně vyčíslení a kalkulace jejich ceny. Objednatel soupis zreviduje a do pěti (5) pracovních dnů jej písemně odsouhlasí či jej zcela či částečně odmítne včetně uvedení důvodů odmítnutí. Důvodem odmítnutí může být pouze vada, nedodělek plnění či práce, které neměly být dle Smlouvy provedeny.
- 7.3 Faktura bude vystavena ve výši ceny prací dle odsouhlaseného soupisu prací z výkazu výměr. Část ceny ve výši 90 % je splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení faktury. Zbývajících 10 % Ceny měsíčního vyúčtování představuje zádržné („Zádržné“) a Objednatel bude povinen toto zádržné uhradit Zhotoviteli následovně:
- 7.3.1 5 % vyplatí do 15 dnů po podpisu protokolu o odstranění všech vad a nedodělků Díla vyhotoveného dle čl.15.9 této Smlouvy, respektive od podpisu předávacího protokolu potvrzujícího, že Dílo je bez zjevných vad a nedodělků dle čl. 17.8 této Smlouvy,
- 7.3.2 zbývajících 5 % vyplatí do 15 dnů po (i) uplynutí záruční doby dle čl.16.1., 16.5 a 16.7 této Smlouvy a (ii) doručení výzvy Zhotovitele. V případě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamace, není Objednatel povinen vyplatit tuto část zádržného dříve, než bude splněn dotčený nárok z vady či záruční vady. Pokud nahradí Zhotovitel zádržné bankovní zárukou podle čl. 7.15 Smlouvy, uhradí mu Objednatel tuto zbývajících část zádržného do 30 dnů ode dne, kdy bude Objednateli předána bankovní záruka za záruční dobu, ve smyslu čl. 8.8 Smlouvy.
- 7.4 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku Zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem. Učiní-li tak, je Zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání doplnit zádržné do původní výše.
- 7.5 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den příslušného kalendářního měsíce.
- 7.6 Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 7.7 Plnění této Smlouvy ze strany Zhotovitele představuje stavební a montážní práce, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a geodetické zaměření stavby. Na stavební a montážní práce dle CZ-CPA 41-45 se použije režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“).
- 7.8 Oprávněně vystavená faktura – daňový doklad musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona o dani z přidané hodnoty včetně údaje o tom, že daň odvede

zákazník, a dále musí obsahovat údaje účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Nad rámec zákonem stanovených náležitostí daňového dokladu musí faktura obsahovat tyto údaje: číslo smlouvy, číslo objednávky, číslo a název akce, předmět díla, číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA, údaj o částce, kterou tvoří část ceny ve výši 90 % a část ceny tvořící zádržné ve výši 10 % měsíčního vyúčtování, a o jejich splatnosti.

- 7.9 V případě, že kterákoli faktura Zhotovitele nebude vystavena oprávněně nebo nebude obsahovat náležitosti uvedené ve Smlouvě, bude Objednatel oprávněn vrátit ji Zhotoviteli k doplnění případně k vystavení oprávněné faktury. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti faktury a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené, či oprávněně vystavené faktury Objednateli. Toto ustanovení platí pro jakoukoliv fakturu vystavenou Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy a platí i po zániku závazku z této Smlouvy.
- 7.10 Není-li stanoveno jinak, je každá faktura vystavená na základě této Smlouvy splatná ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení.
- 7.11 Objednatel bude hradit přijaté faktury pouze na zveřejněné bankovní účty zhotovitele ve smyslu ustanovení § 98 písm. d) ZoDPH. V případě, že zhotovitel nebude mít daný účet zveřejněný, zaplatí objednatel pouze základ daně a výši DPH uhradí až po zveřejnění příslušného účtu v registru plátců a identifikovaných osob.
- 7.12 Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.
- 7.13 Stane-li se zhotovitel nespolehlivým plátcem ve smyslu ZoDPH, zaplatí objednatel pouze základ daně. Příslušná výše DPH bude uhrazena až po písemném doložení zhotovitele o jeho úhradě příslušnému správci daně.
- 7.14 Zádržné za řádné dokončení díla, vymezené výše v čl. 7.3.1 Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno neodvolatelnou nepodmíněnou písemnou bankovní zárukou ve výši zádržného, ve smyslu ust. § 2029 a násl. OZ, nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této Smlouvy na odstranění vad a nedodělků. Bankovní záruka musí být sjednána tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po kterou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou, a to tak, že banka v záruční listině potvrdí, že uhradí Objednateli částku až do výše zádržného, tj. 5% fakturované částky, jestliže Zhotovitel nesplní své závazky spojené s dokončením díla a odstraněním vad a nedodělků z protokolu o předání a převzetí Díla.
- 7.15 Zádržné za řádné plnění záručních podmínek, tj. do uplynutí posledního dne záruční lhůty, vymezené výše v čl. 7.3.2 Smlouvy může být Zhotovitelem nahrazeno neodvolatelnou nepodmíněnou písemnou bankovní zárukou ve výši zádržného, ve smyslu ust. § 2029 a násl. OZ, nahrazující zádržné jako prostředek zajištění nároků Objednatele z této Smlouvy za řádné plnění záručních podmínek. Bankovní záruka musí být sjednána tak, aby Objednatel byl oprávněn uplatnit u banky práva z této záruky po celou dobu, po kterou by byl oprávněn mít u sebe zádržné v případě jeho nenahrazení bankovní zárukou, a to tak, že banka v záruční listině potvrdí, že uhradí Objednateli částku až do výše zádržného, tj. 5% fakturované částky, v souvislosti s porušením povinností Zhotovitele v průběhu záruční lhůty, které Zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě Objednatel.

8. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PLNĚNÍ SMLOUVY

- 8.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 kalendářních dnů od uzavření této Smlouvy předat Objednateli originál bankovní záruky vystavené bankou, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit Objednatele až do částky 40 000 000,- Kč (slovy: čtyřicet milionů korun českých) v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku porušení kterékoli povinnosti Zhotovitele vyplývající z této Smlouvy.

- 8.2 Bankovní záruka dle čl. 8.1 této Smlouvy musí být vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem.
- 8.3 Platnost bankovní záruky dle čl. 8 této Smlouvy musí být stanovena tak, aby neuplynula dříve než 6 měsíců ode dne dokončení a předání Díla ve smyslu čl. 15 Smlouvy.
- 8.4 Jestliže:
- 8.4.1 dojde ke změně termínu (a to i opakovaně) pro provedení Díla, prodlouží Zhotovitel platnost Bankovní záruky za řádné plnění smlouvy tak, aby odpovídala době platnosti dle čl. 8.3 této Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny ve lhůtě 1 měsíce ode dne změny termínu pro provedení Díla, a to i bez vyzvání Objednatelem.
- 8.4.2 dojde k odmítnutí převzetí díla Objednatelem v souladu s čl. 15.4 a 15.5 této Smlouvy, prodlouží Zhotovitel neprodleně platnost Bankovní záruky za řádné plnění smlouvy tak, aby neuplynula dříve než 6 měsíců ode dne nového Objednatelem určeného či stranami dohodnutého nového termínu předání Díla, a neprodleně předá Objednateli novou záruční listinu, a to i bez vyzvání Objednatelem. Nedohodnou-li se strany při odmítnutí převzetí Díla na novém termínu předání, prodlouží Zhotovitel platnost záruky dle předchozí věty o 6 měsíců, nestanoví-li Objednatel lhůtu kratší.
- 8.5 Bez ohledu na pravidla uvedená v čl. 8.4 této Smlouvy Zhotovitel vždy prodlouží platnost Bankovní záruky za řádné plnění smlouvy tak, aby neuplynula dříve než ve lhůtě platnosti dle čl. 8.3 této Smlouvy, a předá Objednateli novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny minimálně 1 měsíc přede dnem, kdy má uplynout její platnost dle předchozí záruční listiny. V žádném okamžiku plnění této smlouvy až do okamžiku provedení Díla ve smyslu ustanovení čl. 15 této Smlouvy nesmí být doba platnosti Bankovní záruky předané Objednateli stanovena tak, aby uplynula dříve než 6 měsíců od jakéhokoliv dne plnění této Smlouvy (až do dne provedení Díla). Zhotovitel zajistí splnění tohoto pravidla i bez vyzvání tím, že vždy včas a přiměřeně prodlouží platnost záruky a předá Objednateli včas novou záruční listinu oproti předání záruční listiny starší.
- 8.6 Objednatel nebude povinen provést žádnou platbu Ceny Díla ani jinou platbu ve prospěch Zhotovitele, dokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním své povinnosti vydat či prodloužit Bankovní záruku za dobré plnění smlouvy a předat ji Objednateli.
- 8.7 Bankovní záruka za řádné plnění Smlouvy bude Objednatelem uvolněna ke dni podpisu předávacího protokolu celého díla podle čl. 15. Smlouvy a současně za splnění podmínky, že Zadavateli bude předána bankovní záruka za záruční dobu.
- 8.8 Bankovní záruka za záruční dobu zajišťuje během záruční doby řádné a včasné plnění povinností Zhotovitele a řádné a včasné uspokojování nároků Objednatele z vad a záručních vad Díla, jakož i jeho veškeré další nároky podle Smlouvy.
- 8.9 Bankovní záruka za záruční dobu bude na částku 10 000 000,- Kč (slovy: deset milionů korun českých) a musí být vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele.
- 8.10 Bankovní záruka za záruční dobu bude platná nejméně do posledního dne záruční doby podle této Smlouvy. Pro případ stavení či přerušení běhu záruční doby a pro případ stavení či přerušení běhu záruční lhůty zajistí Zhotovitel odpovídající prodloužení nebo nahrazení bankovní záruky za záruční dobu, a to nejpozději 1 měsíc před skončením platnosti této bankovní záruky.

9. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

9.1 Práva a povinnosti Objednatele:

- 9.1.1 Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději při předání staveniště následující doklady týkající se Díla:

- (a) stavební povolení,
- (b) vyjádření orgánů státní správy a organizací ke stavbě,
- (c) vyjádření správců podzemních a nadzemních vedení k provádění prací,
- (d) případné další doklady k realizaci stavby (smlouvy, rozhodnutí atd.), které určí Objednatel,
- (e) 4 výtisky Projektové dokumentace.

9.2 Práva a povinnosti Zhotovitele:

- 9.2.1 Zhotovitel prohlašuje a zaručuje, že má v držení veškerá povolení, oprávnění a licence, jež jsou nezbytné ke zhotovení Díla a že tato povolení jsou postačující k tomu, aby mohl Dílo zahájit, zhotovit a řádně provést.
- 9.2.2 Zhotovitel je povinen řádně a včas provést Dílo a odstraňovat jeho vady a nedodělky v souladu s touto Smlouvou.
- 9.2.3 Zhotovitel je povinen řídit se a dodržovat pokyny Objednatele ve všech záležitostech týkajících se Díla. Zhotovitel bude přijímat pokyny k provádění Díla pouze od Objednatele. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla, jestliže mohl Zhotovitel tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Jestliže nevhodné věci či pokyny překážejí v provádění Díla, je Zhotovitel povinen jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů nebo do doby písemného sdělení, že Objednatel trvá na provádění Díla s použitím předaných věcí nebo pokynů. Smluvní strany se odchylně od ustanovení § 2595 OZ dohodly, že Zhotovitel není oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, trvá-li Objednatel na provedení Díla podle zřejmě nevhodného příkazu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci i po Zhotovitelově upozornění.
- 9.2.4 Zhotovitel se zavazuje, že pro provádění díla nepoužije žádný materiál, výrobek ani jinou věc, o kterých se v době jejich použití známo, že nesplňují příslušné hygienické, ekologické či jiné právní předpisy. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nebudou použity komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, jejichž užití nebo důsledek jejich užití by mohly být pro člověka či životní prostředí škodlivé.
- 9.2.5 Zhotovitel se zavazuje, že k provádění díla nepoužije komponenty, materiály, výrobky nebo jiné věci, které nemají požadované atesty, certifikace nebo prohlášení o shodě, jsou-li pro jejich použití tyto nezbytné podle příslušných právních předpisů. U vybraných materiálů, výrobků nebo jiné věci si objednatel může vymínit podmínku předchozího písemného schválení. Výrobky, u kterých je nutné předchozí písemné schválení Objednatele, stanovuje směrnice SM 5-2013. Zhotovitel se zavazuje nepoužít takový materiál, výrobek nebo jinou věc, u níž si objednatel vymínil podmínku předchozího písemného schválení bez tohoto předchozího písemného schválení. Porušení tohoto závazku zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
- 9.2.6 Zhotovitel se zavazuje, že Dílo bude provedeno řádným a odborným způsobem, včas a v souladu se všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice a dále zaručuje, že zajistí, aby veškeré zboží, materiály a zařízení, které jsou součástí Díla, byly v kvalitě požadované touto Smlouvou, Objednatelem a/nebo všemi příslušnými standardy, zákony, nařízeními, vyhláškami a normami platnými v České republice.
- 9.2.7 V případě, kdy by mělo dojít ke zpoždění provedení Díla, či v případě vyskytnutí se překážek bránících provedení Díla tak, jak bylo sjednáno touto smlouvou, je Zhotovitel povinen o těchto skutečnostech neprodleně písemně Objednatele informovat.
- 9.2.8 Zhotovitel přebírá v souladu s právem a s ohledem na zvolené technologie výstavby plnou odpovědnost za vhodnost a bezpečnost veškerých pracovních činností a postupů, stejně jako za vhodnost a bezpečnost nářadí, stavebních mechanismů a vybavení Zhotovitele na staveništi.

- 9.2.9 Zhotovitel zajistí na vlastní náklad povinný požární dohled při provádění svářečských prací.
- 9.2.10 Zhotovitel vyzve Objednatele k prověření veškerých prací, které budou další činnostmi Zhotovitele zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Taková výzva musí být učiněna nejpozději tři (3) pracovní dny předem, a současně tuto skutečnost uvede ve Stavebním deníku. Ke kontrole zakrývaných prací předloží Zhotovitel veškeré výsledky o provedených zkouškách, jakosti použitých materiálů, certifikáty, atesty a prohlášení o shodě. Pokud se Technický dozor Objednatele nedostaví ke kontrole (o této skutečnosti je Zhotovitel povinen informovat neprodleně zástupce Objednatele), v takovém případě není Zhotovitel oprávněn provést zakrytí a je povinen stanovit náhradní termín, který oznámí písemně jak Technickému dozoru Objednatele, tak zástupci Objednatele, a který bude rovněž zapsán ve Stavebním deníku, přičemž tento nebude dříve než čtyřicet osm (48) hodin po řádném (původním) termínu kontroly. Po uplynutí náhradní termínu je Zhotovitel oprávněn konstrukce zakrýt i v případě, že se Technický dozor Objednatele nebo zástupce Objednatele kontroly nezúčastní. Zhotovitel však není zbaven odpovědnosti za případné vady takových zakrytých konstrukcí. Bude-li Objednatel požadovat dodatečné odkrytí a následnou kontrolou se zjistí, že zakryté konstrukce vykazují vady, ponese náklady odkrytí a opětovného zakrytí Zhotovitel. O výsledku prověření provedou Smluvní strany zápis do Stavebního deníku.
- 9.2.11 Zhotovitel bude průběžně zaměřovat zakrývané části Díla.
- 9.2.12 Zhotovitel se zavazuje umožnit Objednateli a jeho smluvním partnerům, aby za podmínek, za nichž to lze po Zhotoviteli rozumně požadovat, byly na předmětu Díla prováděny i ty práce, které nejsou nebo nebudou předmětem této Smlouvy, a to i v průběhu provádění Díla Zhotovitelem.
- 9.2.13 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s osobou nebo osobami určenými Objednatelem k provádění technického dozoru. Zhotovitel je povinen k součinnosti s osobami uvedenými v předchozí větě písemně zavázat rovněž všechny své subdodavatele.
- 9.2.14 Zhotovitel po celou dobu provádění díla a odstraňování jeho vad a nedodělků:
- (a) bude dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární či případné jiné předpisy související s realizací Díla,
 - (b) dodržovat při provádění Díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení, jakož i stanovisek dotčených orgánů státní správy, jež vydaly v rámci stavebního řízení svá stanoviska, ledaže projektová dokumentace či Objednatel stanoví jinak,
 - (c) nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití Zhotoviteli známo, že je škodlivý nad závazné limity. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést nápravu,
 - (d) dodrží veškeré postupy stanovené výrobcí použitého materiálu a dodávaných zařízení. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou nedodržením takových postupů,
 - (e) veškeré práce bude vykonávat prostřednictvím osob (zaměstnanců či subdodavatelů, je-li oprávněn je dle této Smlouvy využít) mající příslušnou odbornou kvalifikaci a schopnosti jak vyžadované právními předpisy, tak potřebnou k provedení požadovaných činností. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vyjmenovaní pracovníci zhotovitele musí dále splnit tyto požadavky na odbornou způsobilost:
 - (i) Osoba odpovědná za řízení činnosti na elektrických zařízeních - osvědčení o odborné způsobilosti osoby znalé s vyšší kvalifikací podle vyhlášky č. 100/1995 Sb. příl. č. 4, bod 5);
 - (ii) Osoba provádějící revize určených technických zařízení - osvědčení v příslušném rozsahu o odborné způsobilosti: pracovníka pro provádění revizí určených technických zařízení podle § 48 zákona č. 266/1994 o drahách, v platném znění;
 - (iii) Odpovědný projektant elektrických zařízení - osvědčení o splnění požadavků na „osobu znalou s vyšší kvalifikací“, která může dle přílohy č. 4, článku 8 písm. c) vyhlášky ministerstva dopravy č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení,

ve znění pozdějších předpisů, projektovat elektrická zařízení,

- (f) odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a bude udržovat staveniště a Dílo v náležitém stavu tak, aby těmto osobám nehrozilo nebezpečí, a dále zajistí, aby všechny osoby na staveništi byly řádně instruovány a plnily veškeré pokyny k bezpečnosti podle práva či vydaná zástupcem Objednatele a byly vybaveny ochrannými pomůckami,
- (g) odpovídá za ochranu majetku a požární ochranu Díla, materiálů, zařízení a staveniště, včetně zařízení a dodávek subdodavatelů, a zajistí na vlastní náklady všechna nezbytná bezpečnostní opatření včetně výstražného značení, dočasného oplocení staveniště, denní a noční ostrahy a řádného osvětlení v souladu s právem,
- (h) zamezí přístupu nepovolaných osob na staveniště,
- (i) učiní všechna potřebná opatření pro ochranu veřejnosti a životního prostředí na staveništi i mimo něj a k zamezení škody na veřejném majetku, proti zasahování do práv třetích osob následkem znečištění, hluku, vibrací, prachu nebo jiných příčin, vznikajících v důsledku jeho činnosti,
- (j) učiní taková opatření, aby vzdušné emise, hodnoty hluku a vibrací, povrchově vypouštěná voda, odpadní voda a průmyslový odpad ze staveniště, vznikající následkem provádění Díla, nepřesáhly hodnoty předepsané právem a/nebo místními orgány. Zhotovitel v této souvislosti zprostí Objednatele jakýchkoliv nároků třetích osob a případných závazků vůči nim,
- (k) Zhotovitel je dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, původcem odpadů vznikajících při provádění Díla; Zhotovitel je odpovědný za nakládání s těmito odpady a je povinen dodržovat veškeré povinnosti dané zákonem o odpadech.
- (l) Zhotovitel je při realizaci předmětu díla povinen dodržovat podmínky provozní směrnice Os 3/1 Směrnice pro činnost cizích organizací ve vztahu k provozu metra,
- (m) Zhotovitel je povinen provádět plánované práce na osvětlení pouze na základě řádně vyplněné a předem schválené Žádanky o práce a výluky elektrických zařízení služby 241000,
- (n) Zhotovitel je povinen zajistit vystavení dílčích průkazů způsobilosti UTZ pro každou ucelenou část osvětlení uváděnou do provozu. Před předáním díla zajistí zhotovitel nahrazení dílčích průkazů způsobilosti průkazy definitivními,
- (o) Zhotovitel a Objednatel jsou od předání staveniště v souladu s odst. 11.1 této Smlouvy do dokončení díla a jeho předání objednateli v souladu s článkem 15 této Smlouvy povinni postupovat dle podmínek provozování nové nepřevzaté technologie osvětlení v rozsahu uvedeném v příloze č. 7 této Smlouvy,

Ke všem výsledkům tvůrčí činnosti autora, které jsou předmětem práva duševního vlastnictví, a které budou v rámci provádění Díla předány Zhotovitelem objednateli, poskytuje Zhotovitel jejich předáním Objednateli bezúplatně nevýhradní neomezenou licenci k jejich užití, a to za následujících dalších podmínek:

- (i) Objednatel není povinen licenci využít.
- (ii) Objednatel je oprávněn výsledkem tvůrčí duševní činnosti autora, k němuž má licenci, i bez souhlasu autora upravovat a měnit i umožnit provedení úprav či změn třetí osobě, a to včetně úpravy či odstranění označení autora.
- (iii) Objednatel je oprávněn oprávnění tvořící součást licence poskytnout třetí osobě i licenci na třetí osobu zcela nebo zčásti postoupit.
- (iv) Zhotovitel není oprávněn licenci vypovědět.

9.3 Během provádění Díla je Zhotovitel povinen na staveništi a v jeho okolí (včetně veřejných ploch) udržovat pořádek a čistotu a bude na své náklady a nebezpečí průběžně odklízet a odvážet ze staveniště a přilehlých ploch veškerý stavební odpad, suť a zařízení Zhotovitele, které již nejsou potřebné, a bude je ukládat pouze na místa k tomu určená. Pokud tak

Zhotovitel neučiní i přes upozornění zástupce Objednatele, mohou být odklízecí a úklidové práce provedeny Objednatelem na náklady Zhotovitele.

- 9.4 Zhotovitel je povinen chránit zájmy Objednatele podle svých nejlepších profesních znalostí a schopností. Zhotovitel, jakož i jeho zaměstnanci a subdodavatelé jsou povinni se ve vztahu k plnění této Smlouvy zdržet po celou dobu provádění Díla až do jeho řádného ukončení v souladu s ustanoveními této Smlouvy veškerých takových vlastních aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohli ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, popřípadě být s těmito zájmy ve střetu.
- 9.5 Zhotovitel bude v průběhu provádění díla pravidelně zpracovávat měsíční zprávy Zhotovitele. Měsíční zprávy zašle Objednateli současně se soupisem prací dle čl. 7.2 této Smlouvy. Měsíční zprávy budou obsahovat minimálně následující údaje:
- 9.5.1 Identifikační data Díla
- (a) Název, místo a doba realizace Díla
 - (b) Zhotovitel
 - (c) Aktuální seznam subdodavatelů
- 9.5.2 Stav výstavby
- (a) Technický a kvalitativní stav / postup prací jednotlivých stavebních objektů v členění dle Harmonogramu výstavby
 - (b) Přehled zkoušek, testů a převzatých prací
 - (c) BOZP & PO, zařízení staveniště a přeložky sítí
 - (d) Nasazení lidí, strojů a mechanismů
 - (e) Přehled kontrol a jednání s orgány státní / místní správy
- 9.5.3 Časový průběh výstavby
- (a) Datum zahájení a plánované datum ukončení Díla
 - (b) Vzniklá zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění
 - (c) Předpokládaná zpoždění – podrobná / konkrétní zdůvodnění
 - (d) Vyhodnocení plnění Harmonogramu výstavby Zhotovitele
 - (e) Vyhodnocení plnění uzlových bodů a klíčových termínů výstavby
- 9.5.4 Změnové listy („ZL“; změnový list je závazným podkladem pro případnou změnu smlouvy)
- (a) Přehled schválených ZL (schválením změnového listu nedochází ke změně smlouvy)
 - (b) Přehled projednávaných ZL
- 9.5.5 Měsíční platby
- (i) Aktuální požadavek
- 9.5.6 Fotodokumentace
- (i) Fotodokumentace průběhu výstavby v digitální formě na DVD
- 9.6 Zhotovitel je povinen poskytnout veškeré doklady související s realizací Díla ze strany Zhotovitele, které si vyžádají kontrolní orgány. V souladu s ustanovením § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je Zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Smluvní strany se zavazují umožnit vstup do objektů a na pozemky související s prováděním Díla a jeho realizací pověřeným osobám Magistrátu hl. m. Prahy, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy. Zhotovitel se zavazuje zejména:

- 9.6.1 poskytnout Objednateli veškeré doklady související s výkonem této Smlouvy, které si vyžádají kontrolní orgány, a spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 písmena e) zákona o finanční kontrole, na náklady Zhotovitele;
- 9.6.2 umožnit pověřeným osobám kontrolu a ověření plnění této Smlouvy po dobu trvání realizace stavby a dále po dobu 5 let po ukončení realizace stavby;
- 9.6.3 po dobu deseti let od ukončení realizace projektu uchovávat originál této Smlouvy, včetně jejích případných dodatků, veškeré originály účetních a dalších dokumentů souvisejících s výkonem této Smlouvy a Zhotovit požadované informace a dokumentaci za účelem ověřování plnění Podmínek usnesení/Smlouvy o financování zaměstnancům pověřených orgánů: Hlavního města Prahy, Ministerstva financí ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu, a dalších oprávněných orgánů státní správy. Doklady musí být uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími prováděcími právními předpisy.
- 9.7 Zhotovitel odpovídá za správné zařazení stavebních a montážních prací do číselníku kódu klasifikace produkce CZ-CPA platného od 1. 1. 2015.
- 9.8 Zhotovitel poskytne Objednateli veškeré doklady související s realizací stavby dle této Smlouvy a s plněním monitorovacích indikátorů, které si vyžádají kontrolní orgány.
- 9.9 Zhotovitel je povinen umožnit vstup do svých objektů a na pozemky související s prováděním Díla pověřeným osobám – zaměstnancům MHMP, Ministerstva financí, Nejvyššího kontrolního úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy.
- 9.10 U přeložek inženýrských sítí bude Zhotovitel respektovat pokyny Objednatele či jeho zástupce a požadavky správců sítí na jejich realizaci jim určeným subdodavatelem.
- 9.11 Povinnosti vymezené v čl. 9.6, 9.8 a 9.9 této Smlouvy musí být promítnuty i do případných smluv se subdodavateli.
- 9.12 Zhotovitel prohlašuje, že splňuje podmínky pro zavedení a udržování systému kvality odpovídajícímu požadavkům ČSN EN ISO 9001 pro servisní a opravárenské činnosti na, dopravním, elektrickém zařízení (dle znění vyhlášky MD č. 100/1995 Sb.) a umožní objednateli provedení plánovaného zákaznického auditu u zhotovitele dle požadavků ČSN EN ISO 9001 týkající se předmětné stránky smluvního ujednání.
- 9.13 Po uplynutí záruční doby pohyblivých schodů ev. č. 613-1-227-229 se Smluvní strany výslovně dohodly, že při provádění jejich údržby nebo, Zhotovitel výslovně a bezvýhradně akceptuje provádění servisních či jiných úkonů vlastními prostředky Objednatele nebo vybraným subjektem Objednatele odlišným od Zhotovitele.

10. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

- 10.1 Vlastníkem Díla (stavby včetně případných inženýrských sítí) je po celou dobu zhotovování Objednatel.
- 10.2 Vlastnictví materiálů a zhotovovaných konstrukcí přechází ze Zhotovitele na Objednatele okamžikem jejich zabudování do Díla.
- 10.3 Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 1 a § 2620 odst. 2 OZ a v této souvislosti dále prohlašuje, že
- a) je plně seznámen s rozsahem a povahou díla,
- b) správně vymezil, vyhodnotil a ocenil veškeré práce, dodávky a služby trvalého či dočasného charakteru, které jsou nezbytné pro řádné a včasné splnění závazků dle této Smlouvy,

- c) při kalkulaci ceny díla zohlednil veškeré technické, obchodní i jiné podmínky a jejich zahrnutí do cen díla řádně překontroloval,
- d) řádně prověřil místní podmínky pro provedení díla.

11. STAVENIŠTĚ

- 11.1 Objednatel předá po uzavření této smlouvy Zhotoviteli staveniště v rozsahu dle Projektové dokumentace. Veškeré ostatní skladovací plochy nad rámec Projektové dokumentace zabezpečí Zhotovitel na vlastní náklady.
- 11.2 Předání staveniště a jeho částí bude provedeno protokolárně mezi Objednatelem a Zhotovitelem v předem dohodnutý den, nejpozději však ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele.
- 11.3 Zhotovitel je povinen staveniště převzít. Pokud se Zhotovitel ve stanoveném termínu k převzetí staveniště nedostaví, má se za to, že staveniště bez výhrad převzal. Ode dne převzetí staveniště nebo jeho části nese za ně odpovědnost Zhotovitel.
- 11.4 Zhotovitel si sám zajistí připojovací místa vody, a elektřiny, k čemuž mu Objednatel poskytne součinnost. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady instalaci podružných měřidel a elektrického rozvaděče pro účely stavby včetně uzavření příslušné smlouvy s dodavatelem elektrické energie a mobilní sociální zařízení. Náklady za použití médií (spotřebu) nese ze svého Zhotovitel.
- 11.5 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch pro realizační práce zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky, resp. tyto jsou již zahrnuty v ceně díla.
- 11.6 Zhotovitel si na základě podkladů, které mu předá Objednatel, zajistí vytyčení podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků těchto sítí po celou dobu výstavby.
- 11.7 Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce a všechna s nimi spojená povolení a souhlasy Zhotovitel, který k tomu bude Objednatelem v případě potřeby vybaven plnou mocí. Zhotovitel dále zodpovídá i za umístování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 11.8 Zhotovitel zajistí střežení staveniště v pracovní době a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla.
- 11.9 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně Díla, a to včetně obstarání všech veřejnoprávních povolení a souhlasů.
- 11.10 Zhotovitel provede zajištění staveniště tak, aby byla zajištěna bezpečnost chodců.
- 11.11 Zhotovitel v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**stavební zákon**“), zřídí v místě plnění informační tabuli, na které uvede informace o firmě, názvu akce, odpovědných vedoucích stavby a termínech realizace. Zhotovitel na své náklady uvede na informační tabuli i další údaje, které mu sdělí Objednatel a jejichž povinnost uveřejnění plyne z obecně závazných právních předpisů či podmínek programu či dotace, ze kterých je či má být zhotovení Díla financováno.
- 11.12 Zhotovitel bude zaměstnávat pracemi na Staveništi odpovídající počet pracovníků s příslušnou kvalifikací a zkušenostmi. O počtech a profesní skladbě pracovníků má povinnost podávat Technickému dozoru Objednatele pravdivé informace na každé vyžádání obratem. Pokud bude počet pracovníků nebo jejich výkon nedostatečný a Technický dozor Objednatele bude mít oprávněné pochybnosti o souladu postupu provádění Díla s Harmonogramem Zhotovitele, je Zhotovitel povinen zajistit další kapacity a/nebo pracovat ve vícesměnném provozu. V případech, kdy to vyžaduje obecně závazný platný právní předpis, příslušné správní orgány nebo jiné státní orgány, je Zhotovitel povinen v požadovaném rozsahu tyto subjekty informovat a zajistit provádění kontroly prací těmito

orgány v souladu s příslušnými platnými právními předpisy. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat Technický dozor Objednatele a zástupce Objednatele o všech rozhodnutích přijatých správními orgány nebo jinými subjekty.

- 11.13 Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne provedení Díla. Zařízení staveniště však nesmí žádným způsobem omezovat provoz či zkušební provoz od okamžiku jeho zahájení.

12. STAVEBNÍ DENÍK A TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

- 12.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne započetí provádění Díla až do jeho převzetí Objednatelem Stavební deník v souladu s § 157 stavebního zákona. Stavební deník musí obsahovat náležitosti dle přílohy č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník bude veden se dvěma průpisy.
- 12.2 Zhotovitel je povinen Stavební deník chránit před odcizením, ztrátou, poškozením a zničením.
- 12.3 Ve Stavebním deníku se nesmí přepisovat, škrtat a vytrhávat jednotlivé stránky.
- 12.4 Stavební deník bude uložen v kanceláři stavbyvedoucího na stavbě v místě provádění Díla a bude kdykoli v průběhu pracovní doby na vyžádání k dispozici oprávněné osobě Objednatele, popřípadě veřejnoprávním orgánům. Druhý průpis Stavebního deníku se Zhotovitel zavazuje uložit odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty, odcizení nebo zničení originálu Stavebního deníku. O důležitých událostech a zápisech do Stavebního deníku se Zhotovitel zavazuje též informovat Objednatele elektronicky formou prostého emailu. Stanovisko Objednatele k danému zápisu Zhotovitel do Stavebního deníku doplní a později nechá Objednatelem podepsat.
- 12.5 Zápisy do stavebního deníku provádí Hlavní stavbyvedoucí (případně jeho zástupce) vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo Hlavního stavbyvedoucího (případně jeho zástupce) může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy taky Hlavní inženýr stavby (případně jeho zástupce), zástupce Objednatele a Technický dozor Objednatele, případně jimi písemně pověřena osoba, zpracovatel projektové dokumentace, Autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy. Deník bude veden se dvěma průpisy.
- 12.6 Objednatel je oprávněn sledovat obsah Stavebního deníku a k zápisům Zhotovitele připojovat svá stanoviska - souhlas, námítky, návrh na řešení či opatření apod. Jestliže Zhotovitel nesouhlasí s provedeným záznamem Objednatele či jiné oprávněné osoby, je povinen připojit k takovému záznamu do 3 pracovních dnů své nesouhlasné stanovisko s odůvodněním. Pokud bude situace na stavbě vyžadovat okamžité řešení s ohledem na postup prací, zavazují se Smluvní strany projednat příslušné požadavky bezodkladně. Bude-li vznik této situace zapříčiněn Zhotovitelem, uhradí Objednateli náklady a škodu tím způsobenou.
- 12.7 Veškeré požadavky Smluvních stran uvedené ve Stavebním deníku musí být podepsány.
- 12.8 Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo; mohou sloužit jako podklad ke změně Smlouvy.
- 12.9 Originály Stavebního deníku budou po provedení Díla předány Objednateli. Objednatel jmenuje Technický dozor Objednatele. Technický dozor Objednatele nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osobu technického dozoru Objednatele a její změny oznámí Objednatel Zhotoviteli písemně, není-li uvedena v této Smlouvě.
- 12.10 Technický dozor bude pravidelně, po celou dobu provádění Díla, provádět kontrolu zápisů ve Stavebním deníku a také písemně potvrzovat jejich platnost. V případě nesouhlasu s textem zápisu je oprávněn napsat vlastní vyjádření.
- 12.11 Zhotovitel je povinen předat zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů oproti Předávacímu protokolu originál každého dílčího zaplněného sešitu (knihy) Stavebního deníku. Chronologicky poslední pracovní sešit (knihu) Stavebního deníku předá Zhotovitel

oproti Předávacímu protokolu zástupci Objednatele do pěti (5) pracovních dnů ode dne odstranění poslední Vady nebo Nedodělků.

13. KONTROLA DÍLA A PŘERUŠENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA

- 13.1 Objednatel bude oprávněn kontrolovat provádění díla v souladu a v rozsahu dle § 2593 OZ.
- 13.2 Objednatel bude oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud bude hrozit nebezpečí poškození stavby nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech, kdy budou ohroženy zájmy Objednatele či třetích osob, zejména když Zhotovitel bude Dílo provádět odchylně od Projektové dokumentace bez odsouhlasení ze strany Objednatele nebo nekvalitně.
- 13.3 Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem pro provádění Díla, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována zástupcem Objednatele za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. Objednatel je oprávněn takovou osobu odvolat sám, pokud bude hrozit nebezpečí poškození stavby nebo bude ohroženo zdraví či život pracovníků či třetích osob a rovněž v dalších případech, kdy budou ohroženy zájmy Objednatele či třetích osob.
- 13.4 Odpovědní zástupci Zhotovitele, a na základě požadavku vzneseného zástupcem Objednatele a dále v případech týkajících se předmětu jejich plnění i subdodavatelé Zhotovitele, se budou zúčastňovat kontrolních dnů, jež se budou konat minimálně jednou týdně (nebude-li dohodnuto jinak) a budou věnovány stavu a postupu provádění Díla. Zhotovitel je povinen se účastnit kontrolních dnů ode dne zahájení provádění Díla až do celkového předání a převzetí Díla. Pravidelný čas konání kontrolních dnů určí Objednatel při předání staveniště a je oprávněn jej změnit alespoň 14 dní předem s účinností do budoucna. Smluvní strany se před konáním každého kontrolního dne zašlou včas agendu, kterou mají v úmyslu projednat.
- 13.5 Kontrolní dny jsou kontrolní, koordinační a plánovací schůzky. Kontrolní dny budou sloužit k výměně informací o průběhu plnění Smlouvy, k předkládání a schvalování materiálů a k přijímání opatření ohledně dalšího plnění Smlouvy, která budou po jejich přijetí pro obě Smluvní strany závazná. Během každého kontrolního dne bude zástupce Objednatele pořizovat „zápis z kontrolního dne“, který bude všemi stranami schválen, pokud Objednatel nerozhodne jinak. Pokyny Objednatele v zápisech z kontrolního dne budou pro Zhotovitele závazné, avšak nebudou žádným způsobem měnit tuto Smlouvu. Závěry z kontrolních dnů se vždy zapíší do Stavebního deníku.
- 13.6 Nevyplyvá-li z povahy věci nebo dohody Smluvních stran něco jiného, považují obě strany lhůtu do konání dalšího řádného kontrolního dne za přiměřenou k vyjádření ke všem materiálům, které byly předloženy nejpozději při předcházejícím kontrolním dni.
- 13.7 Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k odstranění jakýchkoliv nedostatků, zejména vad a nedodělků na již provedených částech Díla, zjištěných dle tohoto článku. Zhotovitel se zavazuje zjištěné nedostatky odstranit v přiměřené lhůtě, kterou stanoví Objednatel. Neodstraní-li Zhotovitel vady a nedodělků, je Objednatel oprávněn nařídit přerušit práci, za které odpovídá Zhotovitel, a nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek v ní stanovených.
- 13.8 Zhotovitel vyzve objednatel ke kontrole veškerých prací, které budou další činností zhotovitele zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými. Výzva bude učiněna prostřednictvím emailu a zápisu ve Stavebním deníku, a to nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či znepřístupněním prací dle předchozí věty. O provedení kontroly podle tohoto odstavce smlouvy bude pořízen zápis ve Stavebním deníku nebo bude sepsán zvláštní protokol. Nevyzve-li zhotovitel objednatel ke kontrole příslušných prací v souladu s tímto odstavcem smlouvy, je povinen na žádost objednatel takové práce odkrýt / zpřístupnit, a to

na své vlastní náklady. Na žádost objednatele zhotovitel na své náklady odkryje / zpřístupní též takové práce, u kterých vyšlo najevo (jakýmkoliv způsobem), že byly provedeny v rozporu s touto smlouvou.

- 13.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli k předchozímu písemnému odsouhlasení veškeré vzorky výrobků, materiálů, povrchových úprav a zařízení, která se mají stát součástí předmětu díla. Veškeré dodané výrobky, materiály, povrchové úpravy a zařízení, které se stanou součástí předmětu díla, je zhotovitel povinen provést nejméně v kvalitě vzorků písemně schválených objednatelem podle předchozí věty.

14. SUBDODAVATELÉ

- 14.1 Zhotovitel je oprávněn použít k provádění Díla nebo jeho kterékoli části pouze subdodavatele uvedené v Příloze č. 1, která tvoří nedílnou součást této Smlouvy. Jiný subdodavatel, než který je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy, se může na plnění této Smlouvy podílet pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Souhlas jsou jménem Objednatele oprávněny poskytnout osoby uvedené v čl. 23.1.1 této Smlouvy. Objednatel je oprávněn odepřít souhlas dle předchozí věty pouze z vážných důvodů. Ustanovení tohoto článku platí obdobně i v případě, že Zhotovitel bude zamýšlet provádět část Díla sám namísto subdodavatele uvedeného v příloze č. 1.
- 14.2 Objednatel je oprávněn písemně požádat Zhotovitele, aby odvolal z práce na Díle jakoukoli osobu zaměstnanou a/nebo zajištěnou Zhotovitelem nebo jeho subdodavatelem, která dle názoru Objednatele zneužívá své funkce nebo je nezpůsobilá nebo je nedbalá v řádném plnění svých povinností nebo jejíž činnost na Díle nebo v souvislosti s prováděním Díla je považována Objednatelem za nežádoucí. Zhotovitel je povinen provést nezbytná opatření a případně nahradit takto odvolanou osobu v co nejkratším možném termínu osobou jinou, schválenou Objednatelem. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně zajistit nápravu. Odvoláním subdodavatele nebudou změněny termíny dokončení ani cena Díla.
- 14.3 Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby smlouvy s jeho subdodavatelem umožňovaly postoupení smluv v souladu a za podmínek dle čl. 20.13 této Smlouvy.
- 14.4 V případě, že bude Zhotovitel provádět Dílo nebo jeho část pomocí subdodavatele, odpovídá Objednateli tak, jako by Dílo prováděl sám. Uvedené se týká mimo jiné smluvních pokut, odpovědnosti za vady a odpovědnosti za škodu. Uvedeným není dotčena přímá odpovědnost subdodavatele dle § 2630 OZ.
- 14.5 Změna subdodavatele je možná pouze ve výjimečných případech a podléhá předchozímu písemnému souhlasu ze strany Objednatele. Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Doklady o splnění kvalifikace novým subdodavatelem musí Zhotovitel předložit Objednateli před změnou subdodavatele.

15. PROVEDENÍ, DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- 15.1 Smluvní strany se dohodly, že Dílo je provedeno:
- 15.1.1 jeho řádným dokončením a
 - 15.1.2 převzetím Objednatelem bez vad a nedodělků, Pro zamezení všech pochybností strany uvádí, že Dílo je provedeno okamžikem, kdy Objednatel akceptuje převzetí Díla dle čl. 15.7 této Smlouvy bez ohledu na to, zda bylo akceptováno s vadami či nedodělků nebo nikoliv, anebo okamžikem, kdy Objednatel odmítne Dílo bezdůvodně akceptovat.
- 15.2 Za řádně dokončené Dílo Smluvní strany považují Dílo:
- 15.2.1 ohledně kterého Zhotovitel ukončil všechny stavebně-technické práce;
 - 15.2.2 které odpovídá projektové dokumentaci a této Smlouvě;
 - 15.2.3 které je způsobilé sloužit svému účelu

- 15.2.4 které je bez vad a nedodělků.
- 15.3 Dokončení Díla prokáže Zhotovitel Objednateli v rámci předávací procedury. Jakmile ukončí Zhotovitel všechny stavebně-technické práce a Dílo odpovídá Smlouvě a projektové dokumentaci a je dle jeho názoru způsobilé sloužit svému účelu, informuje o této skutečnosti neprodleně Objednatele a vyzve jej k zahájení předávací procedury, tak aby její konání bylo zahájeno nejdříve 5 pracovních dnů, ode dne doručení výzvy Objednateli, nedohodnou-li se strany jinak.
- 15.4 V rámci předávací procedury:
- 15.4.1 bude Objednatel provádět kontrolu dokončení Díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v členění dle Projektové dokumentace;
- 15.4.2 provede Objednatel kontrolu dokončení částí díla dle čl. 3.1.3. a 3.1.4 této Smlouvy;
- 15.4.3 bude Dílo předvedeno příslušnému úřadu za účelem provedení technickobezpečnostní zkoušky dle § 7 zákona č. 266/1994 Sb., zákon o drahách, ve znění pozdějších předpisů, („zákon o drahách“; „technickobezpečnostní zkouška“) ve spojení s § 5 a 6 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah („technický řád drah“),
- 15.4.4 Zhotovitel předá Objednateli veškerou dokumentaci nezbytnou pro provozování Díla, zahájení zkušebního provozu, získání všech povolení (zejména kolaudačního souhlasu), za jejíž vyhotovení odpovídá Zhotovitel, zejména:
- (a) prohlášení Zhotovitele, že Dílo je způsobilé pro zkušební provoz a kolaudaci;
 - (b) všechny předepsané doklady dle stavebního zákona a vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyjma těch, které má obstarat Objednatel;
 - (c) atesty, zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů - atesty si Zhotovitel může v předstihu objednat u nezávislé firmy (výzkumného ústavu) v případě, že náročnost použitého stavebního (technologického) prvku bude vyžadovat speciální zkoušky;
 - (d) zápisy o provedených revizních zkouškách zařízení a rozvodů;
 - (e) protokoly o provedených individuálních a komplexních zkouškách zařízení;
 - (f) doklad o vytyčení stavby;
 - (g) projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby dle čl. 3.1.3 této Smlouvy a do 1 měsíce po uvedení do zkušebního provozu geodetické zaměření skutečného stavu stavby dle čl. 3.1.4 této Smlouvy vč. potvrzení o předání IMIP;
 - (h) atesty požární odolnosti konstrukcí a zařízení;
 - (i) doklady o likvidaci odpadů po dobu výstavby Díla;
 - (j) protokoly o zkouškách předepsaných v Projektové dokumentaci;
 - (k) u strojních a technických zařízení doklad každého individuálního výrobku s uvedením těchto údajů: výrobní číslo, typ, rok výroby, výrobce, záruční dobu a příslušnou dokumentaci daného zařízení;
 - (l) doklady o schválení výrobků a zařízení (protokoly technického ředitele o schválení) dle směrnice objednatele SM 5-2013 v platném znění u stanovených výrobků;
 - (m) vyúčtování vytěženého materiálu dle likvidačního protokolu včetně vážních lístků;
 - (n) revizní zprávy provedené revizním technikem s osvědčením o odborné způsobilosti v příslušném rozsahu k provádění revizí určených technických zařízení v provozu vydané ve smyslu § 48 zákona č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů;
 - (o) protokoly o prohlídce a zkoušce určených technických zařízení (UTZ), jejichž znění bude konzultováno s Objednatelem a Průkazy způsobilosti;
 - (p) protokoly o měření intenzity osvětlení;
 - (q) originál Stavebního deníku.
- 15.5 Předávací a přejímací řízení může být Objednatelům přerušeno z důvodu Zhotovitelova nesplnění kteréhokoliv požadavku uvedeného v čl. 15.4 této Smlouvy. Objednatel se může

písemně vzdát požadavku na konání jakéhokoliv kroku předávací procedury. Tím nejsou dotčena jeho práva z odpovědnosti za vady a záruky za jakost.

- 15.6 O absolvování jednotlivých částí předávací procedury včetně kontroly provedení jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů sepiší Smluvní strany vždy akceptační protokol. Akceptace jednotlivých částí Díla se nepovažuje za částečné převzetí. Dílo může být převzato pouze jako celek. Ukončení předávací procedury bude stvrzeno Konečným protokolem o předání a převzetí Díla bez vad a nedodělků, ve kterém Objednatel Dílo převezme nebo jeho převzetí odmítne.
- 15.7 Dílo není dokončeno a Objednatel není povinen je převzít zejména, pokud:
 - 15.7.1 nebyla uzavřena Bankovní záruka za záruční dobu;
 - 15.7.2 obsahuje vady a nedodělky; bránící užívání, tyto budou uvedeny v předávacím protokole s termíny k jejich odstranění;
 - 15.7.3 Zhotovitel nepředá Objednateli dokumentaci dle čl. 15.4.4 této Smlouvy
- 15.8 Převezme-li Objednatel Dílo s vadami a nedodělky, Objednatel stanoví, jakým způsobem budou vady a nedodělky odstraněny v protokolu o přejímacím řízení včetně způsobu a termínu odstranění vad a nedodělků. Nedohodnou-li se na způsobu či termínu odstranění takových vad a nedodělků, náleží Objednateli nároky z odpovědnosti za vady a za jakost. Odsouhlasení odstraněných závad bude prováděno ve Stavebním deníku a protokolem o odstranění vad a nedodělků.
- 15.9 Nepřevezme-li Objednatel Dílo v souladu s touto Smlouvou, uvede v protokolu z přejímacího řízení důvody odmítnutí převzetí Díla. Zhotovitel odstraní zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené Objednatel. Neodstraní-li Zhotovitel vady a nedodělky, je Objednatel oprávněn nařídit přerušování prací, za které odpovídá Zhotovitel, a nechat odstranit nedostatky odborně způsobilou osobou na náklady Zhotovitele. Tím není dotčeno právo Objednatele odstoupit od této Smlouvy v souladu a za podmínek v ní stanovených. Po odstranění vad a nedodělků dle tohoto ustanovení se postupuje opětovně dle čl. 15.4 této Smlouvy.

16. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

- 16.1 Zhotovitel poskytuje záruku na to, že Dílo včetně všech jeho součástí bude mít po celou dobu trvání záruční doby smlouvené, případně obvyklé, vlastnosti s tím, že odstraní veškeré vady Díla, které se na Díle vyskytnou kdykoliv v záruční době. Záruční doba a doba k uplatnění vad existujících v okamžiku převzetí Díla počíná běžet dnem, kdy Objednatel převezme Dílo a trvá 60 měsíců, pro vybrané komponenty platí prodloužená záruka 96 měsíců, viz projekční standardy, (příloha č. 6 této smlouvy)
- 16.2 Pro zamezení pochybností smluvní strany uvádějí, že hovoří-li tato smlouva o vadách a nedodělcích Díla existujících přede dnem převzetí Díla nevztahuje se na ně odpovědnost za vady a záruka za jakost, nýbrž odpovědnost za prodlení a zvláštní režimy jejich odstraňování předvídané touto Smlouvou.
- 16.3 Další podrobné podmínky záruky nad rámec výše uvedeného stanovuje příloha č. 6 této smlouvy – projekční standardy pro PS.
- 16.4 Záruční doba a doba životnosti Díla není vázána na provádění údržby a oprav výhradně Zhotovitelem ani jiným k tomuto účelu jakýmkoliv způsobem vybraným subjektem. Při provádění údržby a oprav Objednatel je možností provádění servisních úkonů vlastními prostředky Objednatele.
- 16.5 Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2605 odst. 2 OZ. Objednatel je oprávněn uplatnit zjevné vady díla ještě v dodatečně lhůtě 30 dnů ode dne převzetí Díla v souladu s čl. 15.7 této Smlouvy.
- 16.6 Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl Dílo užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá. Pro ty části Díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace

Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží nová záruční lhůta v původní délce ode dne provedení reklamační opravy.

- 16.7 Po dobu trvání záruky za jakost Zhotovitel odpovídá Objednateli, že Dílo:
- 16.7.1 bude způsobilé pro použití k účelu sjednanému v čl. 2 této Smlouvy,
 - 16.7.2 si zachová obvyklé vlastnosti pro Dílo tohoto druhu, a
 - 16.7.3 bude provedeno v souladu s touto Smlouvou.
- 16.8 Běžné opotřebení Díla způsobené jeho užíváním nelze považovat za vadu Díla dle tohoto článku. Za běžné opotřebení se nepovažuje, jestliže dílo, nebo její část bude opotřebeno před uplynutím záruční doby.
- 16.9 Objednatel je povinen vytknout vadu Zhotoviteli v přiměřené době poté, co ji zjistil, nikoliv kratší než dva měsíce ode dne zjištění vady, nejpozději však v záruční době. Smluvní strany se dohodly, že záruční doba je zachována, je-li reklamáce v poslední den lhůty odeslána do sídla Zhotovitele uvedeného v záhlaví této smlouvy. Záruční doba se v takovém případě prodlužuje o dobu do dne doručení, respektive dobu, kdy nastane fikce doručení v souladu s předpisy OZ. Reklamáce musí vždy obsahovat popis vady. Reklamáce může být zaslána Zhotoviteli též formou prostého emailu či faxu osobou oprávněnou.
- 16.10 Je-li vadné plnění Objednatele podstatným porušením smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti za vady a z odpovědnosti Objednatele ze záruky právo:
- 16.10.1 na slevu z ceny Díla;
 - 16.10.2 na odstranění vady;
 - 16.10.3 od této Smlouvy odstoupit;
 - 16.10.4 požadovat přiměřené prodloužení záruční doby, maximálně však o 5 let ve vztahu k vadné části plnění.
- 16.11 Je-li vadné plnění Objednatele nepodstatným porušením smlouvy, má Objednatel z odpovědnosti za vady a z odpovědnosti Objednatele ze záruky právo:
- 16.11.1 na slevu z ceny Díla;
 - 16.11.2 na odstranění vady;
 - 16.11.3 požadovat přiměřené prodloužení záruční doby, maximálně však do 5 let ve vztahu k vadné části plnění.
- 16.12 Volbu nároku provede Objednatel v reklamaci vady. Chybí-li v reklamaci volba nároku z vady, platí, že Zhotovitel je povinen neprodleně vyhodnotit charakter vady a navrhnout Objednateli možný způsob jejího odstranění a alternativně mu navrhnout výši slevy z ceny Díla. Neuplatní-li Objednatel žádný z navrhovaných nároků ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne doručení návrhu Zhotovitele dle předchozí věty, je oprávněn volbu nároku (způsob odstranění vady) provést Zhotovitel a daným způsobem vadu odstranit.
- 16.13 Objednatel je oprávněn až do okamžiku zahájení odstraňování vady Zhotovitelem měnit jím či Zhotovitelem učiněné volby nároku dle svého uvážení. Zhotovitel má však nárok na náhradu škody, která mu prokazatelně vznikla v důsledku změny nároku dle předchozí věty.
- 16.14 Neodstoupí-li Objednatel od této Smlouvy, vyhodnotí Zhotovitel reklamovanou vadu a v přiměřené lhůtě, maximálně však 10 pracovních dnů a Objednatele informuje, zda vadu uznává a pokud nikoliv zašle Objednateli v uvedené lhůtě detailní zdůvodnění, proč ji neuznává.
- 16.15 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady, odstraní Zhotovitel reklamovanou vadu opravou nebo výměnou vadné části Díla za novou dle volby Objednatele. Zhotovitel zahájí odstraňování bez zbytečného odkladu a odstraní ji neprodleně po zahájení odstraňování, nejpozději však v následujících termínech, pokud se Smluvní strany nedohodnou jinak:
- 16.15.1 v případě vad bránících provozu Díla je Zhotovitel povinen nastoupit k řešení reklamované vady do 30 minut od nahlášení vady objednatelům Zhotoviteli a uspokojení uplatněného nároku do 24 hod (pro strojní zařízení nástup na řešení reklamované vady do 30 minut, odstranění vady do 2 hodin od dojezdu).

- 16.15.2 v případě ostatních vad je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vad do 5 pracovních dnů od doručení reklamace a tyto vady odstranit do 14 dnů od doručení reklamace.
- 16.15.3 v případě vad osvětlení bránicí provozu je Zhotovitel povinen nastoupit na odstranění vady do 2 (dvou) hodin a odstranit vadu do 24 (dvaceti čtyř) hodin;
- 16.15.4 v případě ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu je Objednatel oprávněn odstranit vadu díla neprodleně vlastními prostředky bez vlivu na záruku. O této skutečnosti Objednatel dodatečně informuje zhotovitele. Zhotovitel je v tomto případě povinen dodat materiál použitý pro odstranění vady či poskytnout jinou součinnost.
- 16.16 Veškeré práce při odstraňování vad Díla budou provedeny Zhotovitelem na jeho vlastní náklady.
- 16.17 Je-li Zhotovitel povinen vadu odstranit a neodstraní-li ji ve lhůtě dle čl. 16.15 této Smlouvy, je Objednatel oprávněn vadu nechat odstranit třetí osobou na náklady Zhotovitele, bez vlivu na sjednanou záruku za jakost. Zhotovitel je i v tomto případě povinen dodat materiál použitý pro odstranění vady.
- 16.18 Uplatní-li Objednatel nárok na odstranění vady a je-li vada neodstranitelnou, vyrozumí Zhotovitel ve vyjádření k reklamaci Objednatele o této skutečnosti. Objednatel má v takovém případě právo od této Smlouvy odstoupit nebo požadovat slevu, přičemž svůj nárok je povinen zvolit v dodatečné lhůtě 10 dnů ode dne doručení vyjádření Zhotovitele k reklamaci. Nevyjádří-li se v této lhůtě, poskytne Zhotovitel Objednateli slevu.
- 16.19 Je-li Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu, určí se sleva ve výši zjištěné jako očekávaný náklad na odstranění vady navýšený o 5 % z jeho výše. Výše očekávaného nákladu se určí z výkazu výměr, který je přílohou č. 5 této Smlouvy a pokud to není možné tak dle cenové soustavy URS a pokud ani toto není možné, tak jako cena odstranění v místě a čase obvyklá. Byla-li vada neodstranitelnou, určí se výše slevy jako rozdíl mezi obvyklou cenou Díla bez vad a obvyklou cenou Díla s vadou navýšený o 5 % z výše zjištěného rozdílu.
- 16.20 Zhotovitel neodpovídá za vady, které:
- vznikly použitím podkladů a věci poskytnutých objednatelem a zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré péče zjistit jejich nevhodnost nebo na ni objednatel písemně upozornil, ale ten na jejich použití trval,
 - vznikly neodborným zacházením, nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů a návodů výrobců, které objednatel od zhotovitele převzal při převzetí díla (např. záruční listy) nebo o kterých zhotovitel objednatele písemně poučil. Záruka za jakost díla (dále také jen „záruka“) se rovněž nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným jednáním Objednatele.
- 16.21 Uplatnění práv z vadného plnění objednatelem, jakož i jím odpovídající plnění ze strany zhotovitele není podmíněno ani jinak spojeno s poskytnutím jakékoli další úplaty Objednatele zhotoviteli, příp. jiné osobě.
- 16.22 Zhotovitel dále poskytuje záruku za to, že Dílo nebude mít právní vady a nebude zatíženo právy třetích osob, které by omezovaly nebo znemožňovaly jeho prodej, užití, údržbu a opravy Objednatelem.
- 16.23 Nárok na prodloužení záruční doby náleží Objednateli tehdy, pokud je mezi stranami pochybné, zda je Dílo vadné nebo zda byla vada řádně odstraněna a Zhotovitel prohlásí, že daný nedostatek nepředstavuje vadu.

17. BANKOVNÍ ZÁRUKA ZA ŘÁDNÉ PROVEDENÍ DÍLA A ZA JAKOST

- 17.1 Zhotovitel je oprávněn za účelem možnosti požadovat vyplacení zádržného ve výši 5 % ceny Díla dle čl. 7.3 této Smlouvy vystavit ve prospěch Objednatele bankovní záruku vystavenou bankou, na jejímž základě se banka zaváže uspokojit Objednatele až do částky

odpovídající 5 % ceny Díla dle čl. 6.1 této Smlouvy v případě, že Zhotoviteli vznikne nárok na náhradu škody, na smluvní pokutu nebo jakýkoli jiný peněžitý nárok v důsledku nebo v souvislosti se vznikem nároku Objednatele z odpovědnosti za vady či ze záruky za jakost dle čl. 16 této Smlouvy. Bankovní záruka musí být vystavena jako neodvolatelná, bez námitek, s plněním na základě první písemné výzvy Objednatele. Jestliže Objednatel uplatní právo z bankovní záruky, bude Zhotovitel povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou a s původní výší záruky vždy nejpozději do 14 kalendářních dnů od každého uplatnění práva ze záruky Objednatelem. Bankovní záruka musí být platná nejméně do konce záruční doby zjištěné dle čl. 16 této Smlouvy. V případě, že bude v této lhůtě uplatněna reklamacie, prodlouží Zhotovitel platnost záruky a, to i opakovaně, tak, aby lhůta do uplynutí její platnosti nebyla nikdy, kratší než 1 měsíc, a to až do okamžiku splnění nároku Objednatele z dotčené reklamované vady.

- 17.2 Dojde-li k prodloužení záruční doby ohledně Díla či některé jeho části dle čl. 16.6 této Smlouvy, prodlouží Zhotovitel platnost záruky tak, aby odpovídala době, o kterou se platnost záruky prodloužila a předá Objednateli neprodleně novou záruční listinu oproti vrácení původní záruční listiny, a to i bez vyzvání Objednatelem. Zhotovitel je po uplynutí záruční doby některé části Díla oprávněn požadovat, aby mu vrátil Objednatel záruční listinu oproti předání nové záruční listiny s nižší výší plnění.

18. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A POJIŠTĚNÍ

- 18.1 Zhotovitel je povinen provádět Dílo s vynaložením veškeré odborné péče tak, aby nedošlo k:
- 18.1.1 porušení obecně závazných předpisů,
 - 18.1.2 porušení podmínek této Smlouvy,
 - 18.1.3 porušení pokynů daných Objednatelem,
 - 18.1.4 zničení, ztrátě, poškození či snížení hodnoty majetku Objednatele, veřejného majetku či majetku třetích osob.
- 18.2 Zhotovitel odpovídá za škodu vzniklou v důsledku provádění Díla třetím osobám a Objednateli včetně škody způsobené vadou díla. Škoda se nahrazuje v penězích, ledaže Objednatel či poškozený požaduje náhradu škody uvedením v předešlý stav za předpokladu, je-li to objektivně možné. Ohledně způsobu uplatnění nároku na náhradu škody a splatnosti platí ustanovení čl. 19.11 této Smlouvy přiměřeně.
- 18.3 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění této Smlouvy udržovat v platnosti pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění minimálně ve výši 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých), která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou Zhotovitelem na životě, zdraví a majetku třetích osob a Objednatele včetně jeho zaměstnanců, Členů orgánů a dodavatelů, majetku Objednatele, činností prováděnou při plnění této Smlouvy, bez ohledu na to, zda bude způsobena jím či jeho subdodavatelé (ať již schválenými Objednatelem či nikoliv). Zhotovitel je povinen zajistit, aby pojištění odpovědnosti za škodu při provádění Díla za shodných podmínek uzavřeli též jeho subdodavatelé, a to s limitem pojistného plnění odpovídajícím rozsahu jejich činnosti a z této činnosti vyplývajících rizik, nejvýše však 100 000 000,- Kč (slovy: jedno sto milionů korun českých).
- 18.4 Zhotovitel ani jeho subdodavatelé nejsou povinni pojistit rizika způsobená:
- 18.4.1 válkou, vojenskými operacemi,
 - 18.4.2 povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou válkou,
 - 18.4.3 ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým komponentem výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí,
 - 18.4.4 tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí,

- 18.4.5 šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou způsobeny výlučně pracovníky Zhotovitele a jeho subdodavatele v souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění této Smlouvy,
- 18.4.6 působením přírodních sil, které řádný a zkušený Zhotovitel nemohl předvídat a jejichž působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých sil a znalostí, které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně předpokládat.
- 18.5 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele kdykoli během plnění Smlouvy požadovat písemné prokázání existence pojištění dle čl. 18.3. této Smlouvy a to i pojištění subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prokáže tak, že pojistnou smlouvu předloží v sídle Objednatele do 2 dnů od doručení výzvy. Jestliže Zhotovitel existenci tohoto pojištění neprokáže, bude Objednatel oprávněn uzavřít a udržovat toto pojištění sám a poskytne o něm Zhotoviteli doklad. Zhotovitel bude povinen uhradit Objednateli veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takovým pojištěním.
- 18.6 Jakékoli škodné události nepojištěné, ačkoli skutečnost zakládající jejich vznik měla být pojištěna, nebo pojišťovnami neuhrazené, půjdou k tíži Zhotovitele.

19. SMLUVNÍ POKUTY

- 19.1 Poruší-li Zhotovitel svou povinnost:
- 19.1.1 provést Dílo ve lhůtě určené dle čl. 4.1 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení se splněním této povinnosti;
- 19.1.2 provést Dílo ve lhůtě určené dle čl. 4.1 této Smlouvy, pokud ovšem došlo ke schválení zahájení zkušebního provozu ze strany Drážního úřadu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý den prodlení se splněním této povinnosti, a to až do okamžiku předání a převzetí Díla.
- 19.1.3 Smluvní pokuty dle čl. 19.1.1 a 19.1.2 této Smlouvy se nescítají.
- 19.1.4 provést dílčí část Díla ve lhůtě stanovené závazným Harmonogramem výstavby, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z Ceny Díla bez DPH za každý den prodlení s plněním této povinnosti;
- 19.1.5 zahájit provádění Díla v termínu dle Harmonogramu výstavby nebo nedodrží termín vyklizení staveniště dle čl. 11.13 či 11.3 této Smlouvy, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení s plněním této povinnosti;
- 19.1.6 odstranit vady a nedodělky dle 13.7., 15.7., 15.8 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení oproti určenému termínu odstranění s plněním této povinnosti;
- 19.1.7 zahájit odstraňování vad a nedodělků dle čl. 16.15 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení pro vady bránící provozu a 6 000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých) za každý den prodlení pro ostatní vady;
- 19.1.8 odstranit vady a nedodělky dle čl. 16.15 této Smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každou vadu či nedodělek a každý den prodlení s odstraněním vady bránící provozu a 6000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním jiné vady;
- 19.1.9 Pro případ porušení povinnosti Zhotovitele mít uzavřenou pojistnou smlouvu podle čl. 18.5 této Smlouvy nebo pro případ, kdy Zhotovitel neumožní Objednateli si existenci a platnost tohoto pojištění ověřit, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000,- Kč (dvěstě tisíc korun českých) za každý, byť i jen započatý, den prodlení se splněním této povinnosti.
- 19.2 Pokud Zhotovitel v dohodnutých termínech nesplní jiné povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména nesplní pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele ve Stavebním deníku a/nebo v zápisu z kontrolního dne, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu

- ve výši 4 000,- Kč (slovy: čtyřtisíce korun českých) za každý jednotlivý případ takového neplnění.
- 19.3 Pokud Zhotovitel poruší závažným způsobem předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci a/nebo pokyny Objednatele nebo zástupce Objednatele v oblasti BOZP vydané v souvislosti s prováděním Díla, zavazuje se Zhotovitel zaplatit Objednateli smluvní pokutu v následující výši:
- 19.3.1 60 000,- Kč (slovy: šedesát tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, kdy bude nutno zastavit práce z důvodu přímého ohrožení životů pracovníků na stavbě (např. závady na lešení, zdvihacích zařízeních, životu nebezpečné elektrické instalace apod.) nebo pokud Zhotovitel poškozuje zařízení sloužící k zajištění bezpečnosti (odstranění zábradlí, krytů otvorů apod.);
- 19.3.2 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý započatý den prodlení s odstraněním závady ohrožující bezpečnost a životy pracovníků na stavbě počínaje dnem upozornění na závadu až do jejího odstranění;
- 19.3.3 6 000,- Kč (slovy: šest tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ, pokud byla závada dle čl. 19.3.1 nebo 19.3.2 této Smlouvy odstraněna ihned nebo ve stanoveném termínu bez nutnosti zastavení prací;
- 19.3.4 2 000,- Kč (slovy: dvě tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení předpisů BOZP nebo provozního řádu stavby pracovníkem Zhotovitele (např. nepoužívání předepsaných osobních ochranných prostředků, apod.);
- 19.3.5 2 000,- Kč (slovy: dvě tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ porušení pokynů Objednatele a/nebo zástupce Objednatele týkajících se úklidu stavby a/nebo úklidu, dopravy nebo parkování a navazujících veřejných komunikací;
- 19.3.6 2 000,- Kč (slovy: dvě tisíce korun českých) za každý jednotlivý případ požívání alkoholických nápojů v rozsahu celého staveniště;
- 19.3.7 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každé neoprávněné/Objednatel neschválené umístění reklamní cedule.
- 19.4 Pokud Zhotovitel poruší kteroukoli z následujících povinností, zavazuje se Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny Díla za každý jednotlivý případ porušení jeho povinností:
- 19.4.1 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se subdodavatelů dle čl. 14.1. a 14.2. této Smlouvy;
- 19.4.2 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, zejména nepředá Objednateli dokument dokládající zřízení kterékoli bankovní záruky, nezajistí platnost bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této Smlouvě nebo nezajistí prodloužení bankovní záruky v případech, kdy je k tomu dle této Smlouvy povinen;
- 19.4.3 Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při provádění Díla neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo použije ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů;
- 19.5 V případě, že v důsledku porušení jakékoli povinnosti Zhotovitele podle této Smlouvy dojde k neplánovanému přerušení či omezení provozu příslušné stanice metra, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých) za každý započatý den trvání takového přerušení provozu.
- 19.6 S ohledem na značný vliv provádění díla na provoz městské hromadné dopravy v hl. m. Praze smluvní strany sjednávají, že pokud Zhotovitel poruší svou povinnost řádně a včas provést část díla v termínu dle čl. 4.3 této Smlouvy (včetně povinnosti vrátit vyklizená staveniště objednateli), zaplatí Zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 250.000 Kč za každý započatý měsíc prodlení.

- 19.7 V případě neumožnění realizace naplánovaného zákaznického auditu dle požadavků ČSN EN ISO 9001 a prodlení zhotovitele s realizací dohodnutých opatření na odstranění neshod vyplývajících z provedeného zákaznického auditu zástupci objednatele je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 19.8 Smluvní pokuty mohou být kombinovány, tj. uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty, na kterou Objednateli dle této Smlouvy vznikl nárok.
- 19.9 Objednatel má nárok na náhradu škody způsobené porušením povinností, na které se vztahují smluvní pokuty sjednané v této Smlouvě. Objednatel je oprávněn domáhat se náhrady škody v plné výši. Smluvní strany za tímto účelem vylučují aplikaci § 2050 OZ.
- 19.10 Smluvní pokuta je splatná do 21 dnů po doručení písemné faktury, tj. výzvy k úhradě smluvní pokuty Zhotoviteli. Výzva k úhradě smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu s touto Smlouvou zakládá právo Objednatele na smluvní pokutu.
- 19.11 Objednatel je oprávněn své nároky vyplývající z porušení této Smlouvy uspokojit jakýmkoli zákonným způsobem, včetně započtení nároku proti kterékoli pohledávce Zhotovitele vůči Objednateli (a to i tehdy, pokud nárok Objednatele není dosud splatný) včetně započtu na pohledávku Zhotovitele na výplatu zádržného dle čl. 7.3 této Smlouvy nebo uspokojení z bankovní záruky, kterou je daný nárok zajištěn.

20. ZÁNIK ZÁVAZKU ZE SMLOUVY A Odstoupení od Smlouvy

- 20.1 Závazek z této Smlouvy zaniká jejím úplným splněním, po uplynutí životnosti dodávky strojní části, tj. po uplynutí 25 let.
- 20.2 Závazek z této Smlouvy může být zrušen dohodou Smluvních stran.
- 20.3 Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v následujících případech:
- 20.3.1 Zhotovitel ztratí schopnost nebo oprávnění provádět Dílo nebo budou přijata rozhodnutí nebo uskutečněny jiné kroky směřující ke ztrátě schopnosti nebo oprávnění Zhotovitele provádět Dílo;
- 20.3.2 Zhotovitel bude v úpadku nebo v likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení nebo na jeho majetek bude nařízena exekuce;
- 20.3.3 Zhotovitel bude v prodlení se zahájením provádění Díla po dobu více než 5 kalendářních dnů nebo bude v prodlení s plněním kteréhokoli jiného termínu stanoveného v této Smlouvě po dobu více než 10 kalendářních dnů;
- 20.3.4 Zhotovitel poruší kteroukoli svoji povinnost týkající se subdodavatelů dle čl. 14.1. a 14.2. této Smlouvy;
- 20.3.5 Zhotovitel poruší svoji povinnost týkající se bankovních záruk dle této Smlouvy, zejména nepředá Objednateli dokument dokládající zřízení kterékoli bankovní záruky, nezajistí platnost bankovní záruky po celou dobu stanovenou v této Smlouvě nebo nezajistí prodloužení bankovní záruky v případech, kdy je k tomu dle této Smlouvy povinen;
- 20.3.6 Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel byl pravomocně odsouzen za některé z trestných činů uvedených v ustanovení § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení od smlouvy je v takovém případě účinné okamžikem doručení písemného odstoupení zhotoviteli;
- 20.3.7 Zhotovitel neprokáže Objednateli existenci platné pojistné smlouvy dle čl. 18 této Smlouvy;
- 20.3.8 Zhotovitel bude přes písemné upozornění Objednatele provádět práce při provádění Díla neodborně nebo v rozporu se schválenou dokumentací nebo

použije ke splnění svého závazku závadných, případně jiných než schválených materiálů;

- 20.3.9 Zhotovitel poruší tuto Smlouvu podstatným způsobem nebo přes předchozí písemné upozornění Objednatele jinak hrubě nebo opakovaně poruší svoje povinnosti podle této Smlouvy;
- 20.3.10 Zhotovitel byl odsouzen za některý z trestných činů uvedených v § 7 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení zhotoviteli;
- 20.3.11 Zhotovitel nedodrží pokyn Objednatele dle čl. 9.2.3 této Smlouvy, a to ani v přiměřené lhůtě mu za tím účelem poskytnuté Objednatelem;
- 20.3.12 Zhotovitel neodstraní vadu a nedodělek, ke jejichž odstranění byl vyzván Objednatelem dle čl. 13.7, 15.8., 15.9 a 16.15 této Smlouvy, a to ani v přiměřené lhůtě mu za tím účelem poskytnuté Objednatelem;
- 20.3.13 Zhotovitel prohlásí, že Dílo neprovede;
- 20.3.14 v jiných případech stanovených touto Smlouvou či plynoucích ze zákona.
- 20.4 Odstoupení Objednatele od této Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli.
- 20.5 V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem je tento dle své volby oprávněn:
 - 20.5.1 ponechat si části Díla a další plnění, které mu Zhotovitel poskytnul do účinnosti odstoupení nebo
 - 20.5.2 odmítnout Dílo a požadovat aby Zhotovitel Dílo v přiměřené lhůtě odstranil a vyklidil staveniště.
- 20.6 Odmítne-li Objednatel Dílo, není povinen platit jeho cenu. V takovém případě odstraní Zhotovitel na výzvu Objednatele Dílo a neprodleně vydá Objednateli již zaplacenou cenu plnění.
- 20.7 Rozhodne-li si Objednatel Dílo ponechat:
 - 20.7.1 bude oprávněn sám Dílo dokončit nebo k jeho dokončení použít jiného zhotovitele;
 - 20.7.2 Objednatel nebo jím zvolený jiný zhotovitel budou oprávněni k dokončení Díla využít za dohodnutých podmínek a za úplaty zařízení Zhotovitele, dočasné stavby a materiály, které budou považovat za vhodné;
 - 20.7.3 uhradí Objednatel Zhotoviteli na jeho výzvu to, o co se plněním Zhotovitele obohatil; nikoliv však dříve než bude určena výše nároku dle čl. 20.10. této Smlouvy;
 - 20.7.4 uhradí Zhotovitel Objednateli na jeho výzvu rovněž náklady na odstranění vad a nedodělků (nebyly-li zohledněny již při vyčíslení obohacení Objednatele dle čl. 20.7.3 této Smlouvy a zvýšené náklady spojené s dokončením Díla pomocí jiných osob.
- 20.8 Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud Objednatel bude v úpadku nebo v likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení. Odstoupení Zhotovitele je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení Objednateli.
- 20.9 Pokud Zhotovitel odstoupí od této Smlouvy, bude Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli tu část Díla, kterou Zhotovitel provedl. Na určení její výše se aplikuje se postup vyplývající z čl. 6.10 a čl. 20.10 této Smlouvy přiměřeně. Proti výše uvedenému nároku Zhotovitele bude Objednatel oprávněn započíst veškeré svoje nároky vůči Zhotoviteli vyplývající z této Smlouvy.
- 20.10 Jakékoli částky splatné podle tohoto článku stanoví po řádném projednání s Objednatelem a Zhotovitelem cenový konzultant. Cenový konzultant bude zvolen Objednatelem a to z osob, které jsou oprávněny jednat jménem Objednatele ve věcech technických, které jsou obsaženy v čl. 23.1.2 Smlouvy. Cenový konzultant pak o tom bude příslušným způsobem informovat Zhotovitele s tím, že kopii tohoto sdělení zašle Objednateli.

- 20.11 Smluvní strany sjednávají, že za škodu se v souvislosti s odstoupením od Smlouvy nepovažuje ušlý zisk zhotovitele.
- 20.12 Zanikne-li závazek z této Smlouvy jinak než splněním:
- 20.12.1 předá Zhotovitel Objednateli do 7 dnů od účinnosti zániku závazku z této Smlouvy veškeré dokumenty nezbytné k dokončení Díla, zejména veškerou projektovou dokumentaci, smlouvy se subdodavatelem Zhotovitele, povolení a souhlasy správních orgánů a ostatní dokumenty podle této Smlouvy. Zhotovitel není oprávněn žádnou dokumentaci zadržet za účelem zajištění jakéhokoliv svého nároku.
- 20.13 Zhotovitel je povinen na základě výzvy Objednatele a dle volby Objednatele na Objednatele ve smyslu ustanovení § 1895 OZ bezúplatně smlouvy se subdodavatelem, které Zhotovitel používá k plnění této Smlouvy. Objednatel je oprávněn vyzvat Zhotovitele k postoupení smluv pouze ve lhůtě 2 měsíců ode dne volby nároku Objednatelem dle čl. 20.5 této Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje účinně (ve vztahu k subdodavatelům) postoupit smlouvy ve lhůtě 14 dní ode dne, kdy jej Objednatel k postoupení smluv vyzve. Součástí postoupení nebudou jakákoliv peněžitá a nepeněžitá práva subdodavatele vůči Zhotoviteli vzniklá zejména z titulu nároku na zaplacení ceny prací, smluvní pokuty, náhrady škody, odškodnění, úroků z prodlení, poplatků z prodlení, bezdůvodného obohacení, na která mu vznikl nárok před okamžikem účinnosti postoupení smluv, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak. Uplatní-li subdodavatel vůči Objednateli po účinnosti odstoupení jakýkoliv nárok, který má svůj původ v jednání či nejednání subdodavatele či Zhotovitele či jiné právní skutečnosti, ke kterým došlo před dnem účinnosti postoupení smlouvy, Zhotovitel Objednatele takového nároku neprodleně po výzvě Objednatele zprostí. Splní-li Objednatel vůči němu uplatněný nárok, má nárok na náhradu škody vůči Zhotoviteli v penězích včetně nákladů spojených s posouzením nároků uplatněných subdodavatelem či uplatněním obrany vůči nim. Zhotovitel není oprávněn odstoupit od této Smlouvy a ani přerušit práce v případě, kdy mu vznikne nárok na zvýšení ceny Díla dle této Smlouvy či dle OZ a Strany se nedohodnou na změně výše Ceny díla. V takovém případě se po nedosažení dohody obrátí se svým (ať už skutečným či domnělým) nárokem na soud příslušný k řešení sporů dle této Smlouvy.
- 20.14 Objednatel je oprávněn tuto smlouvu písemně vypovědět bez udání důvodu, přičemž výpovědní lhůta stanovená pro takový případ činí 3 kalendářní měsíce. Výpovědní lhůta pak počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla písemná výpověď doručena druhé straně. Výpovědi nejsou dotčeny zadané a odsouhlasené zakázky, které poskytovatel již zpracovává.

21. ŘEŠENÍ SPORŮ

- 21.1 Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že veškeré spory, které vzniknou z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, budou řešit přednostně vzájemným jednáním jako základním způsobem řešení sporů. Nedohodnou-li se Smluvní strany v konkrétním případě jinak, nebude existence sporu důvodem ke změně termínu provedení Díla.

22. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 22.1 Smluvní strany budou spolupracovat tak, aby bylo Dílo dokončeno včas a v nejlepší kvalitě. Za tímto účelem se budou Smluvní strany bez prodlení vzájemně informovat o všech okolnostech, které by bránily a/nebo mohly ohrozit řádné plnění této Smlouvy.
- 22.2 Zhotovitel nesmí poskytnutí součinnosti odmítnout, je-li jí potřeba v důsledku porušení povinností Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 22.3 Objednatel považuje všechny listiny, dokumenty a informace, které souvisejí s Dílem, s touto Smlouvou i informace týkající se Objednatele, které se Zhotovitel dozví při přípravě Díla nebo v průběhu provádění Díla, za součást obchodní tajemství Objednatele a Zhotovitel se zavazuje o těchto skutečnostech zachovávat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je Zhotovitel povinen ve stejném rozsahu přenést i na své zaměstnance,

subdodavatele a smluvní partnery. Předmětem obchodního tajemství nejsou skutečnosti obecně známé, dostupné nebo zveřejněné bez zavinění Zhotovitele.

22.4 Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za svoje obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 1728 odst. 2 OZ, ani za svoje důvěrné informace ve smyslu ustanovení § 1730 OZ a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek.

22.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva bude zveřejněna v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 OZ ani za důvěrné informace a souhlasí s jejich užitím a zveřejněním bez jakýchkoli dalších podmínek. „Druhá smluvní strana dále bere na vědomí, že Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost je povinna na žádost třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

22.6 Při projekci a přípravě realizace díla dle této smlouvy i při provádění díla je zhotovitel povinen dodržovat mj. následující požadavky objednatele:

- Pro výpočet tažných řetězů pohyblivých schodů je určeno maximální zatížení 20 N na 1mm² čepu.

- Řídící a ovládací desky smějí být umístěny jen v hlavním rozváděči eskalátoru a na ostatních místech mohou být jen napojovací krabice. Pro jednotlivé prvky je povoleno zapojení jen v sériové lince, systém BUS je zakázán. I jednotlivé el. prvky musí splňovat krytí dle projekčních standardů pro pohyblivé schody. Vedení elektroinstalace musí být ve všech případech umístěno bez dopadu na pohodlí očisty pásma eskalátoru a pevně ukotveno v krytém vedení

- Dimenzování pohonů a převodovek musí umožnit spuštění pásma se zatížením 80 % nosnosti celého pásma.

23. KONTAKTNÍ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN A KOMUNIKACE

23.1 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Objednatele:

23.1.1 ve věcech smluvních:
nákup.

23.1.2 ve věcech technických:

23.1.3 ve věcech reklamačních závad:

23.2 V záležitostech týkajících se této Smlouvy jsou oprávněni jednat za Zhotovitele:

23.2.1 ve věcech smluvních

23.2.2 ve věcech technických:

- 23.3 Zástupci Smluvních stran uvedení v tomto čl. 23 této Smlouvy nejsou oprávněni měnit obsah Smlouvy nebo činit úkony mající za následek skončení její účinnosti. Zástupci Objednatele uvedení v tomto čl. 23 této Smlouvy nejsou oprávněni, kromě případů výslovně uvedených v této Smlouvě, činit úkony mající za následek zánik jakýchkoli povinností Zhotovitele vyplývajících z této Smlouvy.
- 23.4 Všechna oznámení, žádosti, pokyny, souhlasy, schválení, potvrzení, osvědčení nebo rozhodnutí prováděné dle této Smlouvy kteroukoli Smluvní stranou musí být provedeny písemně a musí být druhé Smluvní straně doručeny osobně či kurýrem s potvrzením příjmu nebo zaslány elektronickou poštou, doporučenou poštou na adresu sídla nebo faxem nebo emailem opatřeným uznávaným elektronickým podpisem odesílatele, nestanoví-li tato Smlouva jinak.
- 23.5 Písemnosti zásadního významu mající vliv na rozsah, cenu a termíny plnění Díla, nebo s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou, a dále změny kontaktních osob a sídel Smluvních stran se doručují výlučně do vlastních rukou s potvrzením příjmu. Povinnost Smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé Smluvní straně je splněna při doručování doporučenou poštou na adresu sídla příslušné Smluvní strany jakmile pošta písemnost adresátovi doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost Smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Fikce doručení uložením u doručovatele se vylučuje. Vylučuje se aplikace ustanovení § 573 OZ.
- 23.6 Jazykem pro každodenní komunikaci v záležitostech této Smlouvy je čeština.

24. DŮVĚRNÉ INFORMACE

- 24.1 Pro účely této Smlouvy se za důvěrné informace považují následující:
- a) informace označené Objednatelem za důvěrné,
 - b) informace podstatného a rozhodujícího charakteru o stavu provádění díla,
 - c) informace o finančních závazcích objednatelů vzniklých v souvislosti s prováděním díla,
 - d) informace o sporech mezi objednatelem a jeho smluvními partnery v souvislosti s prováděním díla.
- 24.2 Za důvěrné informace nebudou považovány informace, které jsou přístupné veřejně nebo známé v době jejich užití nebo zpřístupnění třetím osobám pokud taková přístupnost nebo známost nastala v důsledku porušení zákonem uložené nebo smluvní povinnosti Zhotovitele.
- 24.3 Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího souhlasu objednatelů neužije důvěrné informace pro jiné účely než pro účely provádění díla a splnění povinností podle této Smlouvy a nezveřejní ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, členů svých orgánů, poradců, právních zástupců a subdodavatelů. Těmto osobám však může být důvěrná informace poskytnuta pouze za té podmínky, že budou zavázáni udržovat takové informace v tajnosti, jako by byly stranami této Smlouvy. Pokud bude jakýkoli správní orgán, soud či jiný státní orgán vyžadovat poskytnutí jakékoli důvěrné informace oznámení zhotovitel tuto skutečnost neprodleně písemně objednatelům.
- 24.4 V případě poskytnutí důvěrné informace je Zhotovitel povinen vyvinout maximální úsilí k tomu, aby zajistil, že s nimi bude stále zacházeno jako s informacemi tvořícími obchodní tajemství podle § 504 OZ.
- 24.5 V případě, že se Zhotovitel dozví nebo bude mít důvodné podezření, že došlo ke zpřístupnění důvěrných informací nebo jejich části neoprávněné osobě nebo že došlo k jejich zneužití, je povinen o tom neprodleně písemně informovat Objednatele.
- 24.6 Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele nesmí zhotovitel fotografovat ani umožnit kterékoli třetí osobě fotografování díla k propagačním nebo reklamním účelům ani nebude sám nebo s třetí osobou publikovat žádné texty, fotografie nebo ilustrace vztahující

se k dílu. Objednatel si vyhrazuje právo schválit jakýkoli text, fotografii nebo ilustraci vztahující se k dílu, které zhotovitel hodlá použít ve svých publikacích nebo propagačních materiálech.

25. VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 25.1 Zhotovitel není oprávněn převést či postoupit tuto Smlouvu nebo jakákoli práva a povinnosti z této Smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 25.2 Zhotovitel není oprávněn postoupit či zastavit pohledávky vzniklé na základě této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele.
- 25.3 Započtení Zhotovitele na pohledávky Objednatele vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou se nepřipouští. Objednatel smí započíst své pohledávky vzniklé na základě a v souvislosti s touto Smlouvou proti případným pohledávkám Zhotovitele bez ohledu na to, zda mu již vzniklo právo požadovat jejich splnění, vůči jakékoliv pohledávce Zhotovitele, bez ohledu na to, zda již je Objednatel oprávněn svůj dluh odpovídající pohledávce Zhotovitele plnit. Ve vztahu ke Zhotoviteli se § 1982 odst. 1 OZ neaplikuje.
- 25.4 Strany vylučují ve vztahu k pohledávkám vzniklým z této a na základě této smlouvy aplikaci § 1987 odst. 2 OZ, a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka Objednatele je způsobilá k započtení na pohledávku Zhotovitele.
- 25.5 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2002 OZ, a stanoví, že jsou oprávněny odstoupit od této Smlouvy v souladu s touto Smlouvou ve lhůtě 2 měsíců ode dne vzniku práva od této Smlouvy odstoupit.
- 25.6 Smluvní strany vylučují aplikaci § 2004 odst. 2 OZ ve vztahu k Objednateli a stanoví, že v případě částečného plnění Zhotovitelem, je Objednatel vždy oprávněn odstoupit od zbytku plnění.
- 25.7 Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
- 25.8 Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této smlouvy, ledaže je ve smlouvě výslovně sjednáno jinak. Kromě uvedeného si strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
- 25.9 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.
- 25.10 Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplyvá-li z donucujících ustanovení právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.
- 25.11 Pro účely Smlouvy se nepoužijí následující ustanovení OZ: §§ 1793 – 1795. Tam, kde se tato Smlouva odchyluje od úpravy OZ, se použije úprava v této Smlouvě přednostně. Uvedené se týká zejména práv z odpovědnosti za vady.
- 25.12 Odlišně od zákona strany ujednávají, že plnění Zhotovitele nemůže být odepřeno, ani když budou splněny podmínky § 1912 odst. 1 OZ, to neplatí v případě úpadku Objednatele.
- 25.13 Smluvní strany jsou povinny vyznat druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu o skutečnostech, které by mohly mít vliv na obsah závazkového vztahu založeného Smlouvou.
- 25.14 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem svého uzavření.

- 25.15 Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 OZ, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 25.16 Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze formou písemných dodatků opatřených datem a podpisy obou Smluvních stran, nestanoví-li výslovně jinak.
- 25.17 Dodatek není vyžadován u změn smlouvy administrativního nebo technického charakteru, jako například změna obchodní firmy dodavatele, změna zástupců smluvních stran, nebo bankovního spojení pro úhradu faktur dodavatele. Tyto změny nabývají účinnosti jednostranným písemným oznámením prokazatelně doručeným druhé smluvní straně.
- 25.18 V záležitostech touto Smlouvou neupravených se právní vztah mezi Smluvními stranami řídí obecně závaznými předpisy České republiky, zejména OZ.
- 25.19 Pro vyloučení veškerých pochybností Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud v této Smlouvě výslovně není stanoveno jinak, má se za to, že veškeré náklady v souvislosti s plněním této Smlouvy nese Zhotovitel.
- 25.20 Tato Smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží 2 stejnopisy.
- 25.21 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:
- Příloha č. 1: Zadávací dokumentace včetně DPS, která je využita pro výběr zhotovitele.
 - Příloha č. 2: Stavební povolení
 - Příloha č. 3: Seznam subdodavatelů
 - Příloha č. 4: Harmonogram výstavby
 - Příloha č. 5: Rozpočet (oceněný výkaz výměr)
 - Příloha č. 6: Projekční standardy – změna č.03 ze dne 6.10.2015
 - Příloha č. 7: Podmínky provozování nové nepřevzaté technologie osvětlení
 - Příloha č. 8: Předpisy a směrnice objednatele

Na důkaz toho, že Smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí jí a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle.

V Praze dne _____

V Praze dne _____

Za Objednatele

Za Zhotovitele

Mgr. Martin Gillar,
předseda představenstva
Dopravní podnik hl.m. Prahy,
akciová společnost

Ing. František Kočí, člen představenstva
Ján Dudáš, člen představenstva
Metrostav a.s.

JUDr. Jan Blecha,
místopředseda představenstva
Dopravní podnik hl.m. Prahy,
akciová společnost



