

1. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 8. 2017

(dle § 2586 an. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)

níže uvedeného dne, měsíce a roku

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.,

IC: 67985891

DIČ: CZ6785891

se sídlem: V Holešovičkách 41, Praha 8 – Libeň, PSČ 182 09

zastoupen: RNDr. Josefem Stemberkem CSc., ředitelem

(dále jen „**Objednavatel**“)

na straně jedné

a

PROFIS B & B s.r.o.,

IC: 27413152

DIČ: CZ27413152

se sídlem: Chocholova 895, 149 00 Praha 4 - Šeberov,

zastoupený: Ing. Pavlem Burianem, jednatelem

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod spis. zn. C 116007

e-mail: burian.pav@seznam.cz

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají tento **dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 4. 8. 2017** (dále jen „**Dodatek**“):

1. Předmět Dodatku

- 1.1. Zhotovitel se na základě smlouvy o dílo uzavřené dne 4. 8. 2017 (dále jen „**Smlouva o dílo**“) zavázal pro Objednatele zajistit stavební úpravy stávajícího vjezdu do areálu Objednatele (dále jen „**Dílo**“). Cena Díla byla mezi Smluvními stranami sjednána v čl. 2.1. Smlouvy o dílo ve výši 494.257,53 Kč bez DPH. K této ceně mělo být dále připočteno DPH ve výši 21 % v částce 103.794,08 Kč. Celková cena včetně DPH tak měla dosahovat částky 598.051,61 Kč. Termín dokončení Díla byl v souladu stanoven nejpozději do 60 dnů dle harmonogramu, tedy do 13.10.2017.
- 1.2. Předmětem tohoto Dodatku je změna Smlouvy o dílo v rozsahu dle změnového listu č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** tohoto Dodatku, a to pokud jde o změnu Díla, cenu Díla a termín jeho dokončení. Změna Smlouvy o Dílo je odůvodněna provedením statického zajištění a vyzdívky ohradního zdiva, opravy části soklu budovy A, provedením nátěrů ztužujících věnce schodišťového zdiva u budovy A, vodorovného dopravního značení, podélných zátěžových odvodňovacích žlabů u vrátnice a stání pro kontejnery u přístavku budovy B.

2. *Změna Smlouvy o dílo*

- 2.1. Smluvní strany v důsledku skutečností popsanych výše v čl. 1.2. tohoto Dodatku ujednaly, že se mění Smlouva o dílo, a to tak, že:
- (a) dochází k úpravě rozsahu Díla v souladu se změnovým listem č. 1, který tvoří **přílohu č. 1** k tomuto Dodatku;
 - (b) termín pro dokončení Díla je stanoven na 74 dní od zahájení provádění Díla, tedy **nejpozději do dne 27.10.2017**;
 - (c) cena, kterou Objednatel uhradí Zhotoviteli za realizaci Díla, činí 569.503,79 Kč bez DPH (slovy: pět-set-šedesát-devět-tisíc-pět-set-tři-koruny-české-a-sedmdesát-devět-haléřů-bez-DPH). K této ceně bude připočteno a Objednatel uhradí DPH ve výši 21% v částce 119.595,79 Kč. Celková cena tak činí **689.099,58 Kč** (slovy: šest-set-osmdesát-devět-tisíc-devadesát-devět-korun-českých-a-padesát-osm-haléřů-včetně-DPH).
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

3. *Závěrečné ustanovení*

- 3.1. Zhotovitel poskytuje souhlas s uveřejněním Dodatku v registru smluv zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí Objednatel.
- 3.2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku seznámily, souhlasí s ním, a proto tento Dodatek uzavírají připojením svých podpisů.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotoven a podepsán ve třech shodných stejnopisech v českém jazyce. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a Objednatel po dvou stejnopisech.

Příloha: č. 1 – změnový list č. 1.

V Praze dne 6.10.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i.
RNDr. Josef Stemberk CSc., ředitel

.....
PROFIS B & B s.r.o.
Ing. Pavel Burian, jednatel

