

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bruntál, Školní 2“ ze dne 1. 7. 2016

název organizace: Základní škola Bruntál, Školní 2
statutární zástupce: PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy
sídlo: Školní 723/2, Bruntál
IČO: 008 52 783
DIČ: nejsme plátcí DPH
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: PhDr. Mgr. Milena Zatloukalová, ředitelka školy
osoba oprávněné jednat ve věcech díla: Milan Pluskal, správce objektu

(dále jen jako „**Objednatel**“ na straně jedné)

a

název společnosti: MC elektro, s.r.o.
statutární zástupce: Tomáš Sedláček
sídlo: Bruntál, Polní 1764/3
IČ.27775968
DIČ:CZ27775968
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Tomáš Sedláček
osoba oprávněné jednat ve věcech díla: Tomáš Sedláček

(dále jen jako „**Zhotovitel**“ na straně druhé)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“)

I.

Obě strany shodně prohlašují, že dne 1. 7. 2016 uzavřely spolu smlouvu o dílo s názvem „ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU, „Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bruntál, Školní 2“

Ve třetím odstavci článku III. bylo mimo jiné i sjednáno, že

Zhotovitel je povinen práce přerušit v případě, že zjistí při provádění stavby skryté překážky, znemožňující provedení Díla dohodnutým způsobem. Na základě této skutečnosti pak obě strany uzavřou dohodu o změně provedení Díla a podmínkách jejího provedení - uzavřou dodatek k této smlouvě a sjednávají, že v případě, že tato skutečnost bude mít vliv na sjednaný termín dokončení Díla, se sjednaný termín prodlouží o počet dní, které budou bránit v pokračování provádění Díla.

V průběhu prací bylo oběma stranami zjištěno, že některé položky schváleného rozpočtu nelze z hlediska technologického provést, v důsledku čehož pak ani objednatel na provedení některých dalších položek tohoto rozpočtu netrvá anebo zjištěné změny vyvolaly provést některé práce, které vůbec nebyly v původním položkovém rozpočtu zahrnuty.

Tyto vyvolané změny předmětu díla zapracoval zhotovitel do dodatku č. 1 k schválenému položkovému rozpočtu ze dne 24. 6. 2016, v němž zhotovitel provedl jednak popis změn a jejich ocenění, a to na částku 24.200,- Kč včetně DPH. Tento dodatek č. 1 vypracoval zhotovitel dne 15.8.2016 a tvoří rovněž nedílnou přílohu tohoto dodatku.

II.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti se tímto mění čl. II. této smlouvy o ceně díla tak, že celková cena díla činí 427.130,- Kč včetně DPH.

V čl. II. smlouvy byla sjednána cena za dílo ve výši 402.930,- Kč včetně DPH. S odkazem na shora uvedené a na dodatek č. 1 ze dne 15.8.2016 ke schválenému položkovému rozpočtu ze dne 24. 6. 2016 se mění původně sjednaná cena díla z částky 402.930,- Kč, včetně DPH na částku 427.130,- Kč včetně DPH. Na částku 402.930,- Kč bude vystavena samostatná faktura a na částku 24.200,- Kč bude rovněž vystavena samostatná faktura. V ostatním zůstává ujednání čl. II. beze změny.

III.

V ostatním zůstává ujednání smlouvy o díle ze dne 1. 7. 2016 beze změny.

Tento dodatek byl vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si tento dodatek před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tento je sepsán podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

V Bruntále dne 15.8.2016

V Bruntále dne 15.8.2016

.....

.....

Objednatel

Zhotovitel