

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2017-0498/OR
ze dne 13. 07.2017

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Oprava elektroinstalace ŠD Klostermannova 869/74, Děčín VI“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“ a

Zhotovitel:	ELMOSEIN.cz, s.r.o.
Sídlo:	Moskevská 3056/3, Most 434 01
Statutární zástupce:	Pavel Mařík, jednatel
IČO:	24304891
DIČ:	CZ24304891
Bankovní spojení:	Raiffeisen Bank Most
Číslo účtu:	7307092001/5500

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2017-0498/OR ze dne 13. 07. 2017 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 807 604 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly na pracích spojených s opravou omítek ve 2. NP, které nebyly uvedeny v původním rozpočtu a přidělení kabeláže a zásuvek, též nad rámec rozpočtu. Tímto vzniklo navýšení ceny stavebních prací, blíže specifikovaných v soupisu prací, který je přílohou tohoto dodatku.
2. Dále se smluvní strany dohodli, vzhledem k výše uvedeným vícepracím, prodloužit termín stavebních prací o 15 dnů.

Cena za dílo dle SOD č. 2017-0498/OR bez DPH:	807 604, 00 Kč
---	----------------

Cena prací – dodatek č. 1	211 226, 18 Kč
----------------------------------	-----------------------

Celková cena díla bez DPH	1 018 830, 18 Kč
Celková cena včetně DPH	1 232 784, 52 Kč

3. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne: 20. 09. 2017

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Pavel Mařík - jednatel

