

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

číslo smlouvy Objednatele: 122/KSÚS/2016

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

T-KOMPLET s.r.o.

se sídlem: Hatě 523, 261 01 Příbram III

IČ: 015 04 395

DIČ: CZ01504398

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 207644

jejímž jménem jedná Bc. Tomáš Kubík, jednatel společnosti

číslo smlouvy Poskytovatele: 122/KSÚS/2016

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**smluvní strany**“)

PREAMBULE

- a) smluvní strany uzavřely dne 6. dubna 2016 smlouvu o výkonu činností technického dozoru investora a výkonu činnosti koordinátora BOZP na zakázku s názvem „**III/01214 Úvaly u Prahy, průtah – úsek 3_TDI**“ (dále jen „**Smlouva**“).
- b) V průběhu plnění Smlouvy a realizace shora uvedené stavby Objednatel zjistil, že je nezbytné změnit (prodloužit) předpokládanou dobu realizace stavby uvedenou ve Smlouvě, konkrétně v Soupise prací – specifikaci ceny tvořícím její přílohu č. 4, a upravit odpovídajícím způsobem údaje o ceně služeb v něm uvedené.
- c) Za účelem zajištění kontinuity realizace stavby a odpovědnosti za kvalitu služeb technického dozoru investora a výkonu činnosti koordinátora BOZP Objednatel i nadále požaduje zajistit poskytování těchto služeb Poskytovatelem, a to po celou dobu související s realizací a dokončením stavby vymezenou článkem 3.2 a 3.3 Smlouvy.

Smluvní strany proto uzavírají ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též „**občanský zákoník**“), tento:

DODATEK č. 3 ke Smlouvě o výkonu činností technického dozoru investora a výkonu činností koordinátora BOZP

Článek 1.

Změna Soupisu prací – specifikace ceny a maximální celkové ceny

- 1.1. Smluvní strany v souladu s článkem 5.5 Smlouvy nahrazují Soupis prací – specifikaci ceny tvořící přílohu č. 4 Smlouvy, Soupisem prací – specifikací ceny tvořícím přílohu č. 1 tohoto dodatku. Změny spočívají v navýšení předpokládaného počtu dní a měsíců poskytování služeb s ohledem na dobu realizace stavby a s tím související konečné ceny za výkon stavebního dozoru. Jednotkové ceny Soupisu prací – specifikace ceny zůstávají beze změn.
- 1.2. V souvislosti se změnou předpokládané doby realizace stavby a v souladu s článkem 5.5 Smlouvy smluvní strany dále mění poslední větu článku 6.1 Smlouvy tak, že nově zní:
„Maximální přípustná (nepřekročitelná) celková Cena plnění bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) však odpovídá celkové ceně (konečné ceně za výkon stavebního dozoru) bez DPH, uvedené v Soupisu prací – specifikaci ceny, tvořícím přílohu č. 4 Smlouvy (ve znění pozdějších dodatků).“

Článek 2.

Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.2. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se řídí Smlouvou.
- 2.3. Smlouva bude uveřejněna na profilu Objednatele, včetně všech jejích změn a dodatků.
- 2.4. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel obdrží 2 stejnopisy.
- 2.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující.
- 2.6. Nedílnou součástí dodatku je jeho následující příloha:
Příloha č. 1 – upravený Soupis prací – specifikace ceny.

V Říčanech dne 19.10.2017

V Příbrami dne 19.10.2017

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

T-KOMPLET s.r.o.

Bc. Tomáš Kubík, jednatel společnosti

Příloha č. 1 - upravený Soupis prací - Specifikace ceny

**zeleně doplní
uchazeč**

	Počet měsíců	Počet dnů v měsíci	Počet dní celkem	Denní sazba v Kč	Cena v Kč
Pozemní komunikace	13	8	104	7 640	794 560
Mosty a inženýrské konstrukce	13	8	104	6 255	650 520
Zakládání a geotechnika	13	8	104	4 350	452 400
BOZP	12,5	2	25	3 990	99 750
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					1 997 230
DPH (21%)					419 418
Celkem bez DPH na celou dobu plnění zakázky					2 416 648

Denní sazba zahrnuje veškeré náklady související s výkonem stavebního dozoru, tj.: ubytování, stravné, cestovné včetně nákladů na dopravní prostředek, spojovací prostředky (telefonní linka, mobil, internet), hardwarové a softwarové vybavení, digitální fotoaparát a další související zařízení a přístroje nutné pro výkon stavebního dozoru (např. měřicí technika a pod.)