

Evidenční list, návrh změny stavby / projektové dokumentace - není podkladem pro změnu ceny díla dle smlouvy o dílo č.018/2017

Stavební akce:

15.ZŠ rekonstrukce pavilonu tělocvičen - dolní budova

Změna stavby /projektové dokumentace 6.

ZL 1

Dotčená část stavby:	Dolní budova tělocvičny		
Název /označení změny:	ZL 1 - okna 1.03, topný kanál 1.02,03,05		
Podklad pro změnu:	26.09.2017, 3.10.2017		
Zápis ve stavebním deníku ze dne:	SESCO Chaloupek s r.	Dne:	03.10.2017
Návrh pro změnu podal:			
Zdůvodnění a popis změny:	<p>V této etapě rekonstrukce dolní tělocvičny není nutné provádět topné kanály UT v místnostech 1.02, 1.03.a 1.05., protože v další etapě bude provedena celková rekonstrukce podlahy tělocvičny a rozvodů ÚT. Naproti tomu je potřeba provést výměnu 4 ks oken v místnosti nářadovny č. 1.03.</p>		
Vliv změny na termín dončení díla:	NE		
Vliv změny na cenu díla:	NE		
Náklady na změnu celkem:	0,- Kč bezDPH		
pří počty celkem:	XXXX Kč		
odpočty celkem:	XXXX Kč bezDPH		
Přílohy: soupis méněprací - víceprací zápisy ve SD zápisy z KD /z projednání, porady/ ostatní (foto, výkresy)			
Za útvar /oddělení /firma	Jméno	Datum	Podpis
zhotovitel - jednatel	Vladimír Chaloupek	9.10.2017	_____
projektant /AD/ - zodpovědný projektant	Ing. Vladimír Beneš	9.10.2017	
objednatel /OI - MMP/ - vedoucí odboru	Ing. Pavel Grisník	16.10.2017	
- vedoucí odd. přípravy	Ing. Jaroslav Petrák	16.10.2017	
- TDS	Luděk Jandoš	11.10.2017	
- cenová kontrola	Iva Baierová	16.10.2017	