

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo objednatele č. 62-2-5699/2017

číslo zhotovitele: č. 215/2409MLP/2017

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), v návaznosti na čl.

XI.6 smlouvy o dílo
(dále jen „dodatek“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje

Sídlo: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
Kontaktní adresa: Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever
IČO: 70884099
DIČ: CZ70884099, není plátce DPH
Bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka Brno
Číslo účtu: 
Zastoupená: plk. Ing. Jiřím Pelikánem, krajským ředitelem
Kontaktní osoba: 
E-mail: 
Telefon: 
Fax: 
Datová schránka: 
(dále jen „objednatel“)

a

Wash-service CR s.r.o.

Sídlo: Křížíkova 70, 612 00 Brno
Kontaktní adresa: Křížíkova 70, 612 00 Brno
IČO: 26909120
DIČ: CZ26909120
Jejíž jménem jedná: Ing. Jiří Kodet, jednatel společnosti
Bankovní spojení: UniCreditBank
Číslo účtu: 
Kontaktní osoba(y): Ing. Jiří Kodet, Pavel Šprta
E-mail: 
Telefon: 
E-mail: 
Telefon: 
Datová schránka: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 44741
(dále jen „zhotovitel“)

Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Obě smluvní strany se dohodly v návaznosti na čl. XI.6 Smlouvy o dílo uzavřené dne 27. 7. 2017 mezi objednatelem a zhotovitelem, ev. č. objednatele 62-2-5699/2017, ev. č. zhotovitele 215/2409MLP/2017 (dále jen „smlouva“) na úpravě čl. III.3 smlouvy.
2. Vzhledem k nutnosti dodatečných nepředvídaných stavebních prací mj. na stavebním objektu myčky „SO-02 „MYČKA POLICIE“ v rámci realizace stavebních prací veřejné zakázky „PS Znojmo – výstavba požární stanice“ je nutné posunout termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla na 14. 12. 2017. Čl. III.3 smlouvy se mění takto:
„Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je 14. 12. 2017, stavební připravenost pro zhotovení díla bude do 1. 12. 2017.“
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny.

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů avšak s výjimkou ujednání dle tohoto odstavce, který nabývá účinnosti dnem uzavření této smlouvy.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž dva (2) obdrží objednatel a dva (2) zhotovitel.
3. Strany připojují po řádném přečtení obsahu smlouvy svoje podpisy na důkaz bezvýhradného souhlasu s jejím obsahem.

27. 10. 2017

V Brně dne

v Brně dne 27. 10. 2017

Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
plk. Ing. Jiří Pelikán
ředitel HZS Jihomoravského kraje
otisk razítka:

Wash-service CR s.r.o.
Ing. Jiří Kodet
jednatel
otisk razítka:

Wash-service CR s.r.o.
IČ: 269 09 120 se sídlem v Brně
Křížkova 70, 612 00 Brno ☎
Tel.: 644 508 216, Fax: 532 043 002

Česká republika
Hasičský záchranný sbor
Jihomoravského kraje
614 00 Brno, Zubatého 1
46