

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

Číslo smlouvy objednatele: 396/00066001/2016

Číslo smlouvy zhotovitele:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 11, 150 21 Praha 5

IČ : 00066001

DIČ: CZ00066001

Jednající: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xx

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

ASIG s r.o.

se sídlem: Budovatelů 324, 533 12 Chvaletice – xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 25954849

DIČ: CZ 25954849

zápis v obchodním rejstříku: Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vožka 17441

Zastoupen: Ing. Aleš Pucandl

Oprávněně jednat

ve věcech smluvních: Ing. Aleš Pucandl

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále též „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“)

I. PREAMBULE

Smluvní strany uzavřely dne **3.8.2016** smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva o dílo**“) na plnění veřejné zakázky s názvem:

» **Místní úprava přechodu pro chodce-Kolín ul. Žižkova - silnice č. II/125H**«

1. (dále jen „**Dílo**“).
2. S ohledem na skutečnost, že v průběhu realizace stavebních prací došlo k nutným změnám v položkách soupisu prací a výkazu výměr, vyskytla se potřeba snížení počtu měrných jednotek u některých položek (dále jen „**Méněpráce**“) a zvýšení počtu měrných jednotek u jiných položek (dále jen „**Vícepráce**“).
3. Potřeba provedení Víceprací a Méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, přitom tyto stavební práce jsou zcela nezbytné pro provedení stavebních prací sjednaných ve Smlouvě o dílo a zajišťují výrazné zvýšení bezpečnosti silničního provozu v místě stavby pro účastníky silničního provozu.
4. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Smluvní strany dohodly na sjednání změny Smlouvy o dílo, jak je uvedeno níže.
5. Tento Dodatek je změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Méněprací a změnou Smlouvy o dílo v rozsahu Víceprací.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím textem:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí:

Cena stavby bez DPH v Kč	DPH	Celková nabídková cena stavby
(a)	(b)	(c) = (a) + (b)
377 261,00 Kč	79 224,81 Kč	456 485,81 Kč

2. Oceněný soupis prací s výkazem výměr se mění dle soupisu prací s výkazem výměr, který je součástí Evidenčního listu změny stavby a zároveň přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den podpisu Dodatku oběma Smluvními stranami.
2. Tento Dodatek je vyhotoven v sedmi (7) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
3. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

Přílohy: dle textu

Krajská správa a údržba silnic, příspě.org.

ASIG s r.o.

Podpis: _____
Jméno: Bc. Zdeněk Dvořák
Funkce: ředitel KSÚS SK
Datum: 27.9.2016

Podpis: _____
Jméno: Ing. Aleš Pucandl
Funkce: jednatel společnosti
Datum: 27.9.2016

Razítko:

Razítko: