

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.8.2017

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: Milan Veleba

místo podnikání Komenského 615, 588 56, Telč - Telč - Staré Město

zaps. u OŽÚ MěÚ Telč, č.j. ZIV/481/2013/Sp/5, sp. Zn. ZIV/481/2013/Sp,

datum zápisu 22.5.2013

IČO: 63440814, DIČ: XXXXXXXXXX

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

21.8.2017 *

Dne ~~25.9.2017~~ byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/254 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo **LC Žlutá vrata + 3**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran, vzniku víceprací, klimatických podmínek a probíhajícího lesnického provozu, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl. III. odst. 2. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 31.10.2017.**

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku víceprací se cena za dílo ^{*}navyšuje/snižuje o 55.774,00 Kč

* opravil: JAN KOŠYŠA

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 223.728,61 Kč

Dodatek č. 1: 55.774,00 Kč

Cena celkem: 279.502,61 Kč

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 1. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 8.9.2017

Telč: 8.9.2017



objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



zhotovitel
Milan Veleba

Příloha: Rozpočet

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: LC Žlutá vrata
Objekt: LC Za Šilhanem - vícepráce

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: Milan Veleba
Místo: Revír R02

Zpracoval: Ing. Tomáš Chlubna
Datum: 8.9.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MU	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem
1 Zemní práce											
2	001	112201102	Odstranění palézů D do 500 mm	kus	4,000	380,00	213,60	1 306,40	1 520,00	0,000	0,000
3	001	112201103	Odstranění palézů D do 700 mm	kus	1,000	599,00	107,00	492,00	599,00	0,000	0,000
4	001	122881101	Těžení jednotlivých balvanů v hornině tř. 6 a 7	m3	3,820	550,00	229,20	1 871,80	2 101,00	0,002	0,006
5	001	162501102	Vodorovné přemístění do 3000 m výkopkyšpaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	10,550	93,20	0,00	983,26	983,26	0,000	0,000
6	001	167101151	Nakládání výkopku z hornin tř. 5 až 7 do 100 m3	m3	3,820	164,00	0,00	628,48	628,48	0,000	0,000
7	001	R17110	Uložení španiny z hornin nesoudržných kamenitých do násypů zhuštěných	m3	15,270	63,50	0,00	969,65	969,65	0,000	0,000
8	001	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	124,000	8,21	0,00	1 018,04	1 018,04	0,000	0,000
							549,80	7 267,63	7 817,43		0,007
HSV							30 371,20	17 585,37	47 956,57		107,574
5 Komunikace pozemní											
9	221	564671111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm tl 250 mm	m2	124,000	166,00	17 732,00	2 852,00	20 584,00	0,481	59,632
10	221	564751111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 150 mm	m2	124,000	96,80	10 143,20	2 106,00	12 251,20	0,282	36,158
11	221	564811111	Podklad ze štěrku SD tl 50 mm	m2	120,000	33,40	2 498,00	1 512,00	4 008,00	0,098	11,784
							0,00	5 982,09	5 982,09		0,000
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání											
14	221	938902202	Čištění příkopů ručně š dna do 400 mm objem náosu do 0,30 m3/m	m	32,000	136,00	0,00	4 352,00	4 352,00	0,000	0,000
15	221	938909411	Čištění vozovek odkopem ručně ulehého náosu š do 5 cm	m2	49,000	7,91	0,00	387,59	387,59	0,000	0,000
16	221	938909511	Odstranění náosu na krajnicích tl do 100 mm	m2	71,000	17,50	0,00	1 242,50	1 242,50	0,000	0,000
							0,00	5 131,28	5 131,28		0,000
998 Přesun hmot											
17	221	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	107,574	47,70	0,00	5 131,28	5 131,28	0,000	0,000
							30 921,00	24 853,00	55 774,00		107,581
Celkem							30 921,00	24 853,00	55 774,00		107,581

