

DODATEK č.2
KE SMLouvĚ O Dílo č. 43/2017/RR/Geb
uzavřená podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel: **Město Bílovec**
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Pavel Mrva – starosta města
Ing. Sylva Kováčiková – místostarosta města
Zastoupený ve věcech technických: Ing. [REDAKCE],
tel.: [REDAKCE]
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
IČO: 00297755
DIČ: CZ00297755
e-mail: [REDAKCE]

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitelem: **Zamazal ml.&spol., s.r.o.**
Kohoutova 34, 613 00 Brno
Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Radomír Zamazal
Zastoupený ve věcech technických: Ing. Radomír Zamazal
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
DIČ: CZ60712384
IČO: [REDAKCE]
Telefon: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně,
oddíl C, vložka 15718 .

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 43/2017/RR/Geb ze dne 2.10.2017 na provedení akce „**Statické zajištění klenby a podloubí radnice Bílovec**“, týkající se prodloužení termínu způsobené souběhem navazujících dalších prací na objektu a nepříznivými klimatickými podmínkami:

Článek III. Doba plnění, bod 1 se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: dnem předání a převzetí staveniště

Objednatel předá staveniště: nejpozději do 1 dne od doručení písemné výzvy
objednatele k zahájení prací

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků:

1.část - Stažení objektu do 15.10.2017

2.část – Zesílení základu do 30.11.2017


- 2) Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
- 3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv a stává se nedílnou součástí smlouvy o dílo č.43/2017/RR/Geb. Dodatek je vyhotoven v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.

V Bílovci dne: 31.-10-2016

V BRNĚ dne: 26-10-2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Pavel Mrva
starosta města Bílovec

Ing. Radomír Zamaza
jednatel