



**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

BESIP 2970313 Plukovníka Mráze x Tenisová, Praha 15, úprava přechodů / DSP
č. smlouvy objednatele: 3/16/6000/070
č. smlouvy zhotovitele: 0250016

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiří Trávníček, náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby a místopředseda představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

Ing. Jiří Trávníček, náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby a místopředseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

a

2. Zhotovitel: AGA – Letiště s.r.o.

Jenečská 885, 253 01 Hostivice

IČ: 46357653

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12757

zastoupená: Ing. Janem Sochou

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/6000/070 ze dne 23.1.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4 Smlouvy jak níže uvedeno. Dále dochází ke změně čísla účtu objednatele tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto Dodatku.

Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 4 Smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení

- 2