

**DODATEK Č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 6. 12. 2016  
ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník**

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:** Regionální muzeum v Mikulově, příspěvková organizace  
se sídlem: Zámek 1 / 4, 692 01 Mikulov  
IČ: 000 89 613  
DIČ: CZ00089613  
jehož jménem jedná: Mgr. Petr Kubín, ředitel  
bankovní spojení: Komerční banka, a. s.  
č. účtu: 1430 651 / 0100  
(dále jen **Objednatel**)

a

**Zhotovitel:** Agentura "Jan Zrzavý", spol. s r.o.  
sídlo: Bořivojova 2421/17, 130 00 Praha 3  
zapsaný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, C 75032  
jednající: Lenka Langpaulová, jednatelka  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických  
IČ: 26153777  
DIČ: 003-26153777  
daňový režim: plátce DPH  
bankovní spojení: ČSOB a.s., Praha 1  
č. účtu: 163527165/0300  
(dále jen „Zhotovitel“)

**2. Úvod**

- 1/ Objednatel a zhotovitel se v souladu s článkem 14. a článkem 16.1.7. smlouvy dohodli na uzavření tohoto dodatku č. 1 shora uvedené Smlouvy o dílo ze dne 6. 12. 2016 (dále jen „smlouva“), a to z důvodu potřeby změny termínu plnění díla, rozsahu díla a sjednané ceny za dílo a změny podmínek zajištění díla.
- 2/ Potřeba víceprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Změna rozsahu díla vznikla na základě detailního průzkumu bran, po odstrojení jednotlivých prvků a zjištění skutečných stávajících stavů vč. oprav pevně zabudovaných prvků. Z důvodu těchto nepředpokládaných víceprací je také nutné prodloužit termín dokončení díla.
- 3/ Smluvní strany prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází k podstatné změně práv a povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy.

### 3. Předmět dodatku

- 1/ Předmětem díla je zhotovení díla „**Oprava vstupních kovových bran – havárie**“, přičemž předmětem tohoto dodatku je změna stanoveného rozsahu díla, změna ceny díla a z tohoto důvodu plynoucí potřeba změny termínu pro provedení a dokončení díla a nakonec změna smluvních podmínek, kterou Objednatel umožní Zhotoviteli vedle předložení dokladu o poskytnutí bankovní záruky složit peněžní jistinu na účet objednatele a to za stejných podmínek.
- 2/ Dílo se rozšiřuje o dodatečné práce dle změnového listu č. 01, č. 02 a zmenšuje o nerealizované práce dle změnového listu č. 03 a položkových rozpočtů k těmto změnovým listům. Změna sjednané ceny byla sjednána v souladu s článkem 4.3.2. smlouvy. Stávající text uvedený v článku 4. 1. smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým ve znění:

*Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy a dodatku č. 1 k této smlouvě se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb. O cenách ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:*

<i>Cena za dílo původní – bez DPH v Kč</i>	<i>1.962.305,- Kč</i>
<i>Vícepráce ke změnovému listu č. 01 – cena bez DPH v Kč</i>	<i>122.746,- Kč</i>
<i>Vícepráce ke změnovému listu č. 02 – cena bez DPH v Kč</i>	<i>255.900,-- Kč</i>
<i>Méněpráce ke změnovému listu č. 03 – cena bez DPH v Kč</i>	<i>-62.200,- Kč</i>
<i>Celkem bez DPH cena nová</i>	<i>2.278.751,- Kč</i>
<i>DPH 21 %</i>	<i>478.537,71 Kč</i>
<i>Cena za dílo včetně DPH v Kč - nová</i>	<i>2.757.288,71 Kč</i>

- 3/ Stávající text uvedený v článku 3.1.2. smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým ve znění:  
*Termín provedení, dokončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli je **nejpozději do 5. 12. 2017.***
- 4/ Stávající text uvedený v článku 12.2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se textem novým ve znění:  
*Zhotovitel je povinen předložit Objednateli doklad o poskytnutí bankovní záruky vystavené bankou nebo složit peněžní jistinu na účet objednatele č. 1430 651 / 0100 ve výši 3% z celkové ceny díla bez DPH, která bude platná o jeden měsíc déle, než je stanovená záruční doba dle odst. 10.1.2. této smlouvy. Bankovní záruka nebo peněžní jistina bude sloužit k zajištění nároků Objednatele na náhradu škody vzniklé z důvodu porušení povinností Zhotovitele plynoucích z této smlouvy nebo ze zákona, pokud nedošlo k nápravě porušené povinnosti Zhotovitele ani po předchozí písemné výzvě Objednatele a k uspokojení nároků*


Objednatele z majetkových sankcí uvedených v čl. 6. této smlouvy a případné náhrady škody vzniklé v souvislosti s vadným plněním. Bankovní záruka bude vystavena ve prospěch Objednatele do pěti kalendářních dnů po předání díla a podpisu předávacího protokolu ve smyslu odst. 9. 2. smlouvy. Peněžní jistina bude složena na účet Objednatele do pěti kalendářních dnů po předání díla a podpisu předávacího protokolu ve smyslu odst. 9. 2. smlouvy.

#### 4. Závěrečná ustanovení

- 1/ Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v nezměněné podobě.
- 2/ Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
- 3/ Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
  - Změnový list č. 1 - vícepráce
  - Změnový list č. 2 - vícepráce
  - Změnový list č. 3 – méněpráce

V Mikulově dne 26. 10. 2017


V Mikulově dne 26. 10. 2017



Mgr. Petr Kubín – ředitel RMM. p. o.


Za Objednatele

Regionální muzeum v Mikulově  
příspěvková organizace  
Zámek 1/4, Mikulov 692 01  
IČ: 00089613, DIČ: CZ00089613  
Tel: 519 309 019, E-mail: rmm@rmm.cz



Lenka Langpaulová – jednatelka

Za Zhotovitele



## Změnový list č.01

AKCE: "Oprava vstupních kovových bran - havárie"

Objednatel: Regionální muzeum v Mikulově

Zhotovitel: Agentura "Jan Zrzavý", spol. s .r.o.

Vícepráce Skvostná brána			21%DPH	PC celkem
Popis				
KOV a POLYCHROMIE - p.V. Marat, ak.mal.P.Stirber				
demontáž rámu brány	16900		3549	20449
nosné prvky spodní části rámu pod úrovní kamene zhotoveny z nerezavějící oceli	6240		1310,4	7550,4
nové nerezové kotevní klemy rámu - rozebiratelné	2340		491,4	2831,4
nové nerezové nosné prvky měděných váz	3120		655,2	3775,2
nová nosná nerezová konstrukce měděného maskaronu	1950		409,5	2359,5
zpětná montáž rámu brány	23400		4914	28314
polychromie brány - ak.mal. P.Stirber	36400		7644	44044
	90350	90350	18973,5	109323,5
KÁMEN - MgA.Josef Petr				
Nová výroba prahu z Božanovského pískovce (lokality Broumovsko), rozměr 256cm x 38cm x 14cm vč.výřezů pod patky svislých sloupů , povrch šalírovaný	12636		2653,56	15289,56
Demontáž dlažby cca 0,5bm od líce prahu, odřezání - odstranění stávajícího schodu nad terénem a ponechání hmoty pod patkami sloupů, osazení nového prahu, vyplnění spár mezi stávajícími patkami a novým prahem, opětovné zpětné zadláždění	10660		2238,6	12898,6
Doprava Božanov - Mikulov	9100		1911	11011
	32396	32396	6803,16	39199,16
<b>Celková cena bez DPH</b>			<b>122746</b>	
<b>DPH21%</b>			<b>25776,7</b>	
<b>Vícepráce Skvostná brána celkem</b>				<b>148523</b>

15.5.2017

Zpracovala:L.Langpaulová

## Změnový list č.02

AKCE: "Oprava vstupních kovových bran - havárie"

Objednatel: Regionální muzeum v Mikulově

Zhotovitel: Agentura "Jan Zrzavý", spol. s .r.o.

Vícepráce Foersterova brána		21%DPH	PC celkem
Popis			
KOV a POLYCHROMIE - p.V. Marat			
demontáž a zpětná montáž lešení pro slavnosti vonobraní	16900	3549	20449
použití jiného nátěrového systému, místo barvy Formex použita základní barva s obsahem 80%zinku (katodická ochrana kovu)	6500	1365	7865
vícepráce spojené s opravou nechodných předchozích oprav - nezačištěné sváry polí, ozbob, rámu rány a ozdobách nad branou	33800	7098	40898
vícepráce spojené s opravou nechodných předchozích oprav - nezačištěné sváry polí na braně	16250	3412,5	19662,5
zkouška zavěšení brány (doprava,auto s rukou) s ohledem na stav terénu a rámu	19500	4095	23595
zaměření 3D scannerem	9750	2047,5	11797,5
výroba nové aretační zarážky proti samovolnému zavírání brány, zamykatelná, 2ks	23400	4914	28314
zlacení brány a plotu - dle návrhu	129800	27258	157058
<b>Celková cena bez DPH</b>	<b>255900</b>		
<b>DPH21%</b>		<b>53739</b>	
<b>Vícepráce Skvostná brána celkem</b>			<b>309639</b>

1.11.2017

Zpracovala:L.Langpaulová

Změnový list č.03

AKCE: "Oprava vstupních kovových bran - havárie"

Objednatel: Regionální muzeum v Mikulově

Zhotovitel: Agentura "Jan Zrzavý", spol. s .r.o.

Vstupní brána do parku s erbem a bočními pevnými díly - zv.Foersterova brána	Nabídková cena		Měněpráce	Realizované práce	
Demontáž a stavba lešení	83000			83000	
Montáž a stavba lešení	137300			137300	
Doprava mříží, jeřáb	75000			75000	
Sondy	25700			25700	
Pískování, bednění, zaplachtování	87300			87300	
Zednické práce	16500		-9000	7500	
Restaurování	750600			750600	
Zinkování - provedeno pouze tryskání	57200		-19000	38200	
Nátěry	82360			82360	
Zlacení	35700			35700	
Polychromie	9300			9300	
REŽIE				0	
lešení, energie	60000			60000	
MATERIÁL				0	
ocel, plechy	4300			4300	
technické plyny	6500			6500	
brusivo	1700			1700	
kovářské uhlí	2300			2300	
elektrody, mig/mag drát	3580			3580	
barvy, ředidla	12700			12700	
doprava osobní, ubytování	72000		-20000	52000	
	<b>1523040</b>	<b>1523040</b>	<b>-48000</b>	<b>1475040</b>	1475040
<b>Skvostná brána</b>					
Demontáž	20800			20800	
Montáž	28600			28600	
Doprava	13000			13000	
Sondy	9700			9700	
Pískování	7800			7800	
Zednické práce	5000			5000	
Restaurování	288000			288000	
Zinkování	11700		-9000	2700	
Nátěry	18200			18200	
Zlacení	5200		-5200	0	
Polychromie					
MATERIÁL					
ocel, plechy	1300			1300	
technické plyny	1950			1950	
brusivo	650			650	
kovářské uhlí	1040			1040	
elektrody, mig/mag drát	975			975	
barvy, ředidla	7150			7150	
doprava osobní, ubytování	18200			18200	
	<b>439265</b>	<b>439265</b>	<b>-14200</b>	<b>425065</b>	425065
<b>Cena bez DPH</b>		<b>1962305</b>		<b>2325170</b>	1900105
DPH 21%		412084,1		488285,7	399022,1
<b>Celková cena vč.DPH</b>		<b>2374389</b>	<b>-62200</b>	<b>2813455,7</b>	2299127
Zpracovala: L.Langpaulová					
V Praze dne 20.10.2017					