



Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo
BESIP 2970322 Náměstí Jiřího z Poděbrad – Mánesova, Praha 3, nový přechod pro
chodce / DSP

č. smlouvy objednatele: 3/16/6000/079

č. smlouvy zhotovitele: 76011

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou
představenstva

Ing. Jiří Trávníček, náměstek generálního ředitele pro investiční
výstavbu a speciální stavby a místopředseda představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a
předsedou představenstva

Ing. Jiří Trávníček, náměstek generálního ředitele pro
investiční výstavbu a speciální stavby a
místopředseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

a

2. Zhotovitel: OMEGA 99 spol. s r.o.

Vratislavova 27, Praha 2

IČ: 14 88 87 51

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 674

zastoupená: Milanem Žákem, jednatelem společnosti

**II.
Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/6000/079 ze dne 7.11.2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4 Smlouvy jak níže uvedeno. Dále dochází ke změně čísla účtu objednatele tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto Dodatku.

Změna čl. IV. Smlouvy (Platební podmínky)

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 4 Smlouvy se nemění.

Závěrečná ustanovení

- 2

