









DODATEK č. 3

ke kupní smlouvě č. 1519/2/0061 ze dne 6. ledna 2016, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 14. října 2016
a Dodatku č. 2 ze dne 29. listopadu 2016

Článek I Smluvní strany

Název: **Vojenský technický ústav, s.p.**
Sídlo: Mladoboleslavská 944, 197 06 Praha 9 - Kbely
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859
Zastoupená: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem státního podniku
IČ: 242 72 523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: 
Telefon/fax: 
E-mail: 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech ekonomických: 
Telefon/ fax: 
E-mail: 
Adresa pro doručování korespondence:
Vojenský technický ústav, s.p., odštěpný závod VTÚPV
Víta Nejedlého 691
682 01 Vyškov

(dále jen „kupující“)

a

Název: **TATRA TRUCKS a.s.**
Sídlo: Areál Tatry 1450/1, 742 21 Kopřivnice
Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, v oddílu B, vložka 10443
Zastoupená: Ing. Petrem Ruskem, předsedou představenstva a Ing. Radkem Strouhalem, místopředsedou představenstva
IČ: 014 82 840
DIČ: CZ01482840
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických: 
Telefon/fax: 
E-mail: 
Osoba oprávněná k jednání ve věcech obchodních: 
Telefon/ fax: 
E-mail: 
(dále jen „prodávající“)

se dohodly, v souladu s čl. XIII odst. 3 kupní smlouvy - číslo smlouvy kupujícího 1519/2/0061 ze dne 6. ledna 2016, ve znění Dodatků č. 1 ze dne 14. 10. 2016 a č. 2 ze dne 29. 11. 2016 (společně dále jen „smlouva“), na následujících změnách smlouvy formou uzavření Dodatku č. 3 (dále jen „dodatek“).

Článek II Účel dodatku

Účelem dodatku je, na základě reálného stavu zkušebnímu procesu [REDAKCE] vyprošťovacího vozidla (v rámci realizace projektu „Vyprošťovací vozidla snížit poměrově kupní cenu [REDAKCE] předmětu smlouvy z důvodu přenosu některých výrobních činností z prodávajícího na kupujícího v souladu nabídkou č.j. VTÚ/VTUPV-1454-28/2017-SA ze dne 10.10.2017.


Článek III Změny a doplňky

1. Text čl. III odst. 2 smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:
 2. Prodávající se zavazuje dodat podklady do 3D modelu a návrh technických podmínek (dále jen „TP“) na podvozky a na základě výsledků podnikových a kontrolních zkoušek tyto TP dopracovat dle ČOS 051625, 2. vydání a zabezpečit jejich schválení jako 1. vydání. Na základě výsledků vojenských zkoušek TP 1. vydání dopracovat dle ČOS 051625, 2. vydání a zabezpečit jejich schválení jako 2. vydání. O této skutečnosti (schválení TP) bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis, které se stane přílohou této smlouvy.
2. Text čl. IV odst. 1 smlouvy se ruší v celém rozsahu a nahrazuje se následujícím zněním:
 1. Celková kupní cena předmětu smlouvy, specifikovaného v článku III odst. 1 smlouvy, činí:
136 193 000,00 Kč bez DPH
28 600 530,00 Kč DPH 21 %
164 793 530,00 Kč včetně DPH
(slovy: sto šedesát čtyři milionů sedm set devadesát tři tisíc pět set třicet korun českých)

3. Text. Čl. V odst. 2 smlouvy se ruší v celém rozsahu bez náhrady.

4. Čl. VI odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Úhrada kupní ceny bude provedena bezhotovostně následujícím způsobem: [redacted] předmětu smlouvy 40 % částky a pro [redacted] předmětu smlouvy 40,457% částky bude hrazeno na základě zálohové faktury, doručené do 3 dnů od výzvy kupujícího a 60 % nebo 59,543% částky po řádném dodání každého jednotlivého plnění kupujícím na základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu – faktury.



5. Text čl. IX smlouvy se doplňuje o odst. 10 v následujícím rozsahu:

„Za skryté vady na 1. kusu předmětu smlouvy (2. etapa) zjištěné v procesu zkoušení vzniká kupujícímu od 1. 8. 2017 právo na smluvní pokutu ve výši 23 739,13 Kč za každý započatý den prodlení až do řádného dodání zboží či zániku závazku. Prodávající souhlasí s proplacením faktury vystavené kupujícím ve výši odpovídající smluvní pokutě za prodlení s předáním 1. kusu předmětu smlouvy č. 155410241. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení druhé straně“.

6. Text Čl. XI smlouvy se doplňuje o odst. 6 v následujícím rozsahu:

„Prodávající provede repasi vozidla po vojsových zkouškách do 21 dní po převzetí vozidla. Kupující je povinen sdělit prodávajícímu převzetí vozidla pro provedení repase vozidla po vojsových zkouškách minimálně 14 dní předem. Předání a převzetí vozidla pro provedení repase vozidla po vojsových zkouškách bude provedeno protokolárně“.

Článek IV Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, včetně jejích příloh, neupravená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis dodatku.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jejím zveřejněním v Registru smluv (smlouvy.gov.cz).
4. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy.

V Praze dne *24. 10. 2017*

V Kopřivnici dne

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Vojenský technický ústav, s.p.
Mgr. Jiří Protiva
ředitel státního podniku

TATRA TRUCKS a.s.
Ing. Petr Rusek
předseda představenstva

TATRA TRUCKS a.s.
Areál Tatry 1450/1
742 21 Kopřivnice -1-

VOJENSKÝ TECHNICKÝ ÚSTAV, s. p.
Mladoboleslavská 944
197 06, Praha 9 - Kbely
IČ: 24272523
~01~

Ing. Radek Strouhal
místopředseda představenstva