



TSKRP005L06D

**Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo**

**BESIP 2970337 K Libuši (úsek Maternova – Kálmánova), Praha 4, zřízení přechodů pro  
chodce / DSP**

**č. smlouvy objednatele: 3/16/6000/101**

**č. smlouvy zhotovitele:**

**I.**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

IČ: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl  
B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou  
představenstva

Ing. Jiří Trávníček, náměstek generálního ředitele pro investiční  
výstavbu a speciální stavby a místopředseda představenstva

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a  
předsedou představenstva

Ing. Jiří Trávníček, náměstek generálního ředitele pro  
investiční výstavbu a speciální stavby a  
místopředseda představenstva

- ve věcech technických: Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

a

**2. Zhotovitel: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr. DIPRO, spol. s r.o.)**

Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4

IČ: 48592722

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod  
reg.č. C18643

zastoupená: Ing. Janem Zrzavým, prokuristou

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. 3/16/6000/101 ze dne 10.3.2017 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 4 Smlouvy jak níže uvedeno. Dále dochází ke změně čísla účtu objednatele tak, jak je uvedeno v čl. I. tohoto Dodatku.

