




Naše č. j.: UT-27984/2016

## **DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**


**„ZZC Bělá – rekonstrukce objektu č. 04“**

Smluvní strany:

**Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra**  
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,  
pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,  
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č. účtu.:   
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem  
(dále jen „**objednatel**“)

a

**CL-EVANS s.r.o.**

společnost zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685,  
se sídlem Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa, IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607,  
č. účtu.:   
zastoupená jednatelem Ing. Janem Neužillem a Ing. Josefem Láfem  
(dále jen „**zhotovitel**“)

*Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2016.*

### **Čl. I.**

#### **Předmět dodatku**

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. IV. smlouvy o dílo a v souladu s dále uvedenými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění v souvislosti s nutností provést změny v technickém provedení díla, které jsou konkrétně uvedeny v:

a) Změnovém listu č. 1. Nepodstatné změny, jejímž předmětem je provedení stavebních prací v souladu s ustanovením odst. 7 § 222 zák. č. 134/2016 Sb. Jedná se o záměnu položek uvedených v předmětném změnovém listu v souvislosti se záměnou monolitické betonové konstrukce stropu nad 1. PP za konstrukci prefabrikovanou. Nové technické řešení zvyšuje kvalitu díla, zachovává srovnatelnost druhu materiálu, snižuje cenu, splňuje podmínky zadání a požadavky objednatele.

b) Změnovém listu č. 2. Nepodstatné změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle odst. 4 písm. b) § 222 zák. č. 134/2016 Sb. Nové technické řešení zpevnění základů objektu zvyšuje kvalitu díla a splňuje požadavky objednatele.

## Čl. II.

### V čl. IV. se mění odst. 1. takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. stanovená na základě Změnových listů č. 1 a č. 2 činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	18.239.979,00
Méně práce dle Změnového listu č. 1	- 478,26
Více práce dle Změnového listu č. 2	24.017,40

Nová celková cena v Kč bez DPH	<b>Nová celková cena v Kč včetně DPH</b>
18.263.518,14	<b>22.098.856,95</b>

## Čl. III.

### Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel - Správa uprchlíckých zařízení Ministerstva vnitra.

Přílohy:

1. Změnový list č. 1
2. Změnový list č. 2

V Praze dne ...../...../2017

V České Lípě dne ...../...../2017

.....  
**Mgr. et Mgr. Pavel Bacík**  
ředitel SUZ MV  
(objednatel)

.....  
**Ing. Jan Neužil**  
jednatel

.....  
**Ing. Josef Láf**  
jednatel  
(za zhotovitele)