

Naše č. j.: UT-12099/2017
Naše sp. zn.: UT-27984/2016/02
Smlouvy různé / V / 5

DODATEK č. 2
SMLOUVY O DÍLO
(ZZC Bělá – rekonstrukce objektu č. 04)

Smluvní strany:

Česká republika – Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
organizační složka státu, se sídlem Lhotecká 7, 143 01 Praha 12,
pošt. schránka P.O. BOX 110, 143 00 Praha 4, IČ: 604 98 021,
bankovní spojení ČNB, a.s., Praha 1, pobočka 701, č. [REDACTED]
zastoupená ředitelem Mgr. et Mgr. Pavlem Bacíkem
(dále jen „**objednatel**“)

a

CL-EVANS s.r.o.
zapsaná v OR vedeném KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685,
se sídlem Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa,
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607,
č. účtu.: [REDACTED]
zastoupená jednatelem Ing. Janem Neuzilem a Ing. Josefem Láfem
(dále jen „**zhotovitel**“)

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 30.12.2016.

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Tento dodatek je uzavírán dle čl. IV. smlouvy o dílo a v souladu s dále uvedenými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, v souvislosti s nutností provést změny v technickém provedení díla, které jsou konkrétně uvedeny a popsány ve:

- a) Změnovém listu č. 3. Nepodstatné změny, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, dle ust. § 222 odst. 6 zák. č. 134/2016 Sb., přičemž hodnota těchto změn nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
- b) Změnovém listu č. 4. Nepodstatné změny - dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro provedení stavebních prací a není možná změna v osobě dodavatele z technických důvodů, spočívajících v požadavku na slučitelnost již vyhotovených konstrukcí, z důvodů výrazného zvýšení nákladů zadavateli v případě změny v osobě dodavatele, a jejichž hodnota nepřekročí 50% původní ceny veřejné zakázky, dle ust. § 222 odst. 5 zák. č. 134/2016 Sb.

- c) Změnovém listu č. 5. Nepodstatné změny, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich hodnota je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, dle ust. § 222 zák. odst. 4 písm. b) zák. č. 134/2016 Sb.

Čl. II.

V čl. IV. se mění odst. 1. takto:

Smluvní cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu dle čl. I. stanovená na základě Změnových listů č. 1, 2, 3, 4 a 5 činí:

	Kč bez DPH
Původní cena díla	18.239.979,00
Cena díla dle dodatku č. 1 (ZL č. 1 a 2)	18.263.518,14
Vícepráce dle Změnového listu č. 3	151.238,03
Vícepráce dle Změnového listu č. 4	124.223,67
Vícepráce dle Změnového listu č. 5	10.436,43

Nová celková cena v Kč bez DPH	Nová celková cena v Kč včetně DPH
18.549.416,27,-Kč	22.444.793,69,-Kč

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčena zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- Smluvní strany souhlasí se zveřejněním dodatku v registru smluv, dle zákona o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel - Správa uprchlíckých zařízení Ministerstva vnitra.

Přílohy:

- Změnový list č. 3
- Změnový list č. 4
- Změnový list č. 5

V Praze dne/...../2017

V České Lípě dne/...../2017

.....
Mgr. et Mgr. Pavel Bacík
ředitel SUZ MV
(objednatel)

.....
Ing. Jan Neužil
jednatel

.....
Ing. Josef Láf
jednatel
(za zhotovitele)

