

**DODATEK Č.1 ke
SMLOUVĚ O DÍLO**
(lesní cesty)
č.smlouvy objednatele: S921/2017/229

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Václavem Baštou, ředitelem Krajského ředitelství Brandýs n.Labem

(dále jen „objednatel“)

a

Josef Pastor – STAVBA,

IČO: 69768641, DIČ: CZ420214028

zapsán v obchodním rejstříku u

sídlo:

Nový Jáchymov 134, 267 03 Hudlice

zastoupený:

p. Josefem Pastorem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo:

II.
P ř e d m ě t s m l o u v y

II.4. V průběhu stavby byly dohodnuty odchylky od zadávací dokumentace akce „Oprava a údržba LC revíru Chrutenice“ (S921/2017/229) specifikované v příloženém Změnovém listu č.1, č.2 (viz Příloha č.1).

IV.
Cena za dílo

IV.2. Změny díla jsou specifikovány v příloze č.1 tohoto dodatku č.1 „Změnový list č.1,č.2“ a oceněny cenami z nabídkového rozpočtu zhotovitele nebo postupem dle čl.IV.2. smlouvy

| | |
|---|-----------------------------|
| Cena za dodatečně provedené práce(vícepráce) činí | 248 110,- Kč bez DPH |
| Cena méněprací činí | 107 901 ,- Kč bez DPH |
| Původní cena díla | 811 349,- Kč bez DPH |
| Nová cena díla | 951 558,- Kč bez DPH |

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny

Příloha č. 1 – Změnový list č.1,2 vč.ocenění více a méněprací (celkem 3 listy)

V Brandýse n.L., dne **27-09-2017**


Za objednatele:


Za zhotovitele:

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Nábřeží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1105/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Nábřeží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

JOSEF PASTOR - STAVBA
Nový Jáchymov 134
267 03 Hudlice
IČO: 697 68 641
DIČ: CZ420214028

| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | | | Změna č:1 | |
|---|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|------|
| | | | | Datum změny: 14.9.2017 | |
| Název veř. zakázky: OPRAVA A ÚDRŽBA LC REVÍRU CHRUSTENICE | | | | | |
| Zhotovitel: Josef Pastor-Stavba, Nový Jáchymov 134, IČ:69768641 | | | | | |
| Objednatel: Lesy ČR,s.p., Lesní správa Nižbor, 267 05 Nižbor 268, IČ:42196451 | | | | | |
| Název akce (majetku): | Charakter akce: | Číslo objektů: | Stavební díly: | | |
| LC TEPLÁ STRÁŇ | oprava | | | | |
| Popis změny: | | | | | |
| <ol style="list-style-type: none"> změna rozsahu opravy krytu vozovky z projektem předpokládaných cca 50% na cca 90 % plochy krytu, V původním stavu bude ponechán kryt v km 0,043-0,170 a km 2,300-2,320 změna poměru frakcí materiálů z fr.0-63 mm ve prospěch fr.0-32 | | | | | |
| Zdůvodnění změny: | | | | | |
| 1.+2. Při strhávání krajnic a středu grejdrem došlo k příznivé úpravě příčného sklonu vozovky a částečnému srovnání kolejí a erozních rýh. Z toho důvodu bude možné předpokládaným množstvím kameniva opravit kryt ve větším rozsahu než projektem předpokládaných 50%. Větší část (cca 75%) hrubého drceného kameniva fr.0-63 mm nahradit jemnější frakcí 0-32 mm při zachování tonáže materiálu celkem. | | | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: | | | | Datum: | |
| | | | | 14.9.2017 | |
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | | ano | | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | | ne | Termín dokončení do: | 30.9 |
| | do ceny: | | I: 0,- | Bilance: | |
| | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | | N: 107 901,- | | |
| | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | | I: 0 | 27 109,- Kč bez DPH | |
| | | N: 135 010,- | | | |
| Konečná celková cena akce po změně | | | 520 227,- Kč bez | | |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | | 838 458,-Kč bez | | |
| Zástupce zhotovitele - jméno: | Josef Pastor | Datum: | 14.9.2017 | Poc | |
| Zástupce objednatele - jméno: | ing. Pavlína Čmelíková | Datum: | 14.9.2017 | Poc | |
| Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) | | | | | |
| položkový výkaz výměr oceněný-vícepráce,méněpráce | | | | | |
| Poznámka: | | | | | |

JOSEF PASTOR - STAVBA
Nový Jáchymov 134
267 03 Hudlice
IČO: 697 68 641
DIČ: CZ420214028

ZMĚNY LC TEPLÁ STRÁŇ

| Poř. Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztia | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost |
|----------|-----|------------|-------|----|-----------------|--------|------------|------|--------------|----------|
|----------|-----|------------|-------|----|-----------------|--------|------------|------|--------------|----------|

obj102: LC Teplá stráž

005: Komunikace

| 15. | SP | 566301111 | VÍCEPRÁCE | Uprava krytu z kameniva dreného pro nový kryt s doplněním kameniva dreného do 0,06 m ³ /m ² | m ² | 2 935,0 | 2 935,0 | 46,00 | 135 010 | 0,09848 | 289,0 |
|---|----|-----------|-----------|---|----------------|---------|---------|-------|---------|---------|-------|
| Úprava krytu šetrností ŠBA frakce 0-32mm nebo 0-16mm Km0, 310-0, 395;85*3,0 Km0, 455-0, 600;145*3,0 Km0, 795-0, 970;175*3,0 Km1, 260-1, 290;30*3,0 Km1, 390-1, 460;100*3,0 Km1, 430-1, 500;70*3,0 Km1, 860-1, 730;80*3,0 Km1, 755-1, 857;102*3,0 Km1, 877-1, 970;93*3,0 Km2, 065-2, 220;155*3,0 Km2, 250-2, 300;50*3,0 | | | | | | | | | | | |

| 16. | SP | 572211111 | MĚNĚPRÁCE | Vyspravení výtuků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým dreným | m ³ | 189,3 | 189,3 | 570,00 | 107 901 | 1,48000 | 280,2 |
|---|----|-----------|-----------|--|----------------|-------|-------|--------|---------|---------|-------|
| doplnění poskloněných vrstev kamenivem frakce 0-83mm Km0, 000-0, 007 (napojení sjezdu z LC Lhotka);30*0,1 Km0, 000-0, 043 (C. Sjezd Kolečka v zatáčce);22*3,0*0,05 Km0, 170-0, 310;140*3,0*0,1 Km0, 395-0, 455;60*3,0*0,1 Km1, 065-1, 165;80*3,0*0,1 Km1, 22-1, 300;10*3,0*0,1 Km1, 400-0, 1,430;30*3,0*0,1 Km1, 500-1, 690;190*3,0*0,1 Km1, 720-1, 755;35*3,0*0,05 Km1, 857-1, 877;20*3,0*0,1 Km1, 970-2, 065;115*3,0*0,05 Km2, 220-2, 250;30*3,0*0,05 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
| ZMĚNOVÝ LIST STAVBY | | | Změna č:2 | | |
| | | | Datum změny: 15.9.2017 | | |
| Název veř. zakázky: OPRAVA A ÚDRŽBA LC REVÍRU CHRUSTENICE | | | | | |
| Zhotovitel: Josef Pastor-Stavba, Nový Jáchymov 134, IČ:69768641 | | | | | |
| Objednatel: Lesy ČR,s.p., Lesní správa Nižbor, 267 05 Nižbor 268, IČ:42196451 | | | | | |
| Název akce (majetku): | Charakter akce: | Čísla objektů: | Stavební díly: | | |
| LC LHOTKA | oprava | | | | |
| Popis změny: | | | | | |
| 1. oprava erozních rýh v krytu vozovky v několika dalších úsecích doplněním kameniva drceného v množství do 0,08m ³ /m ² | | | | | |
| Zdůvodnění změny: | | | | | |
| 1. při předání staveniště zjištěny nové poruchy vozovky od eroze vodou nad rámec oprav uvedených v PD | | | | | |
| Posouzení změny - autorský dozor projektanta: | | | Datum: | | |
| | | | 15.9.2017 | | |
| Dopady: | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | | ano | | |
| | do časového plánu (Ano/Ne): | | ne | Termín dokončení do: 30.9.2017 | |
| | do ceny: | Snížení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 0 N: 0,- | Bilance: 113 100,- Kč bez DPH | |
| | | Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH) | I: 0 N: 113 100,- | | |
| | Konečná celková cena akce po změně | | | 431 331,- Kč bez DPH | |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně | | | 951 558,-Kč bez DPH | | |
| Zástupce zhotovitele - jméno: | Josef Pastor | Datum: | 15.9.2017 | Podpis: | |
| Zástupce objednatele - jméno: | ing. Pavlína Čmelíková | Datum: | 15.9.2017 | Podpis: | |
| Přílohy: (např. položkový výkaz výměr) | | | | | |
| položkový výkaz výměr oceněný-vícepráce | | | | | |
| Poznámka: | | | | | |

JOSEF PASTOR - STAVBA
 Nový Jáchymov 134
 267 03 Hudčice
 IČO: 697 68 641
 DIČ: CZ420214028

VÍCEPRÁCE

| Poř. Typ | Kód | Alter. kód | Popis | MJ | Výměra bez ztl | Výměra | Jedn. cena | Cena | Jedn. hmotn. | Hmotnost |
|-------------------|-----|------------|---|----|----------------|---------|------------|---------|--------------|----------|
| obj101: LC Lhotka | | | | | | | | | | |
| 005: Komunikace | | | | | | | | | | |
| 5. | SP | 56640111 | VÍCEPRÁCE Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,08 m3/m2 | m2 | 2 175,0 | 2 175,0 | 52,00 | 113 100 | 0,13769 | 299,5 |

Úprava krytu stávkodrti ŠDA frakce 0-32mm nebo 0-16mm
 km0, 225-0,690;345*3,0
 km1, 340-1,260 60*3,0
 km2, 000-2,155;155*3,0
 km2, 225-2,270;35*3,0
 km2, 370-2,500;130*3,0