

**DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 11.9.2017
Zateplení bytového domu čp. 45, obec Tehov – část 1**

1. Objednatel:

Rehabilitační ústav Kladruby

se sídlem: Kladruby 30, Kladruby- 30, 257 62

IČO: 00068705

DIČ: CZ00068705

jejímž jménem jedná: **Ing. Josef Hendrych, MBA**

Bankovní spojení: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

Stavební firma Pazdera s.r.o.

se sídlem: Vlasákova 1635, 258 01 Vlašim

zastoupený Tomášem Pazderou, funkce jednatelem

IČO: 27110176

DIČ: CZ27110176

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.9.2017 - Zateplení bytového domu čp. 45, obec Tehov – část 1, v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dodatek“) v následujícím znění:

I.

Změna následujících článků výše specifikované smlouvy:

4.

Cena díla:

Smluvní strany se dohodly na provedení dodatečných více prací, jejich rozsah je uveden ve souhrnném listě stavby č. 1 který je nedílnou součástí tohoto dodatku:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým vícepracím mění takto:

Cena díla dle výše uvedené smlouvy o dílo:

3.041.917,73 Kč bez DPH

Dodatečné vícepráce dle souhrnného listu č. 1:

143.795,98 Kč bez DPH

Celková cena po započtení dodatečných prací činí:

3.185.713,71,- Kč bez DPH

5.

Platební podmínky

Smluvní strany se dohodly u úpravu níže uvedeného bodu smlouvy tak, aby souhlasil se zněním návrhu smlouvy o dílo, který byl součástí zadávací podmínky a zároveň nabídky vybraného dodavatele. Před podpisem smlouvy o dílo došlo k administrativní chybě, záměnou tohoto bodu z části 2 veřejné zakázky. Znění bodu č. 5.2 výše uvedené smlouvy se mění na takto:

5.1. *Objednatel uhradí zhotoviteli část z ceny uvedené v bodě 4.2 této smlouvy na základě fakturace která bude probíhat každý kalendářní měsíc, tzn. k 30. dni příslušnému měsíci, na*

základě předloženého soupisu provedených prací, k němuž se bezodkladně objednatel vyjádří a následně zhotovitel vystaví fakturu.

II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv.
- 2.2. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tento dodatek byla zveřejněn v celém rozsahu v Centrálním registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu.
- 2.3. Ustanovení výše specifikované smlouvy, které nepodléhají změnám uvedené v čl. I a II tohoto dodatku, zůstávají nedotčena.
- 2.4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom stejnopise.
- 2.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují níže své podpisy.

V Kladrubech dne 20.10.2017

V Kladrubech dne 20.10.2017

.....
Objednatel
Ing. Josef Hendrych, MBA
ředitel RÚ Kladruby

.....
Zhotovitel
Tomáš Pazdera, jednatel společnosti
za Stavební firmu Pazdera s.r.o.