

DODATEK č.1

ke smlouvě o dílo č. 11PU-002613 ev.č. 174/17 uzavřené dne 21.7.2017
ISPROFIN: 500 111 0007.35369

mezi

objednatelem : **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
osoba jednající jménem zadavatele: | generální ředitel
zastoupeným : | ředitelem Správy Pardubice
Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice

a

zhotovitelem : **SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.**
Sokolovská 94, 570 01 Litomyšl
IČ: 25274104, DIČ: CZ25274104
zastoupeným : členem představenstva

na realizaci stavebních prací

„I/14 Libchavy, opravy odvodnění a vyrovnání chodníků“

Tímto dodatkem č.1 se mění nebo doplňují následující články původní Přílohy smlouvy o dílo:

Příloha

Doba pro dokončení	1.1.9	Do 4 měsíců od data zahájení prací, předpoklad zahájení je 1.3.2018
--------------------	-------	--

Zdůvodnění změny:

Vzhledem k požadavku Obce Libchavy, která plánuje provést celkovou opravu chodníku podél silnice I/14 v místě základní školy a prodejny Konzum a nutnosti obě stavby realizovat současně, také vzhledem ke očekávaným zhoršujícím se klimatickým podmínkám v tomto období, je termín realizace přeložen (v součinnosti se stavbou obce) až na jarní měsíce roku 2018.

Ostatní body smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3x obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

31. 10. 2017

V Pardubicích dne.....

V Litomyšli dne 19.10.2017

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

ředitel Správy Pardubice

Zhotovitel:

SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.

člen představenstva