

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 16/041/S

Smluvní strany:

Objednatel: **Správa pražských hřbitovů, p.o.**
Se sídlem: Vinohradská 2807/153c, 130 00 Praha 3
IČO: 45245801
DIČ: CZ45245801
Bankovní spojení: PPF banka, a.s.
Číslo účtu: 2000790005/6000
Zastoupená: Karlem Koblíhou, pověřeným řízením organizace

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel: **SASTA CZ, a.s.**
Se sídlem: Votroubkova 546/11, 620 00 Brno
IČO: 26240980
DIČ: CZ26240980
Zastoupený: JUDr. Vladimírem Špičkou, ředitelem
Zapsaný v obchodní rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 3551
Bankovní spojení: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 125276385/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále společně také jako „smluvní strany“ či jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, tento Dodatek č. 2 (dále jen „**dodatek**“), kterým se Smlouva o dílo č. 16/041/S uzavřená smluvními stranami dne 26. 7. 2016 (dále jen „**smlouva**“) mění a doplňuje následovně:

Čl. I

Předmět díla vymezený v čl. II odst. 3 smlouvy se rozšiřuje o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Čl. II

Celková cena za dílo uvedená v čl. III. odst. 1 dodatku č.1 ve výši 18.369.768,- Kč bez DPH se v souvislosti s rozšířením předmětu díla o dodatečné stavební práce – vícepráce a méněpráce dle čl. I dodatku se nemění. Vícepráce jsou v hodnotě méněprací.

Pro přehlednost smluvní strany uvádějí v příloze č.1 rekapitulaci víceprací a méněprací.

Čl. IV

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
2. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven v 5 vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku a svým podpisem stvrzují, že odpovídá jejich svobodné, pravé a vážné vůli.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Propočet rozsahů a ceny méněpráce a vícepráce.

V Praze dne.....

V Brně dne.....

Objednatel

Zhotovitel

Správa pražských hřbitovů, p.o.
Karel Kobkliha

SASTA CZ, a.s.
JUDr. Vladimír Špička